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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 
 

O212. Oprava staničních baterií v NS a TS SEE 
 

Místo plnění: OŘ Praha, obvod SEE  
 
Objekty rozvodu 6kV  
 
STS 0394 – Praha Holešovice; STS 0395 – Praha Bubeneč; STS 0087 – Praha Vysočany; 
STS 0102 – Praha Vršovice odjezd; STS 0212 – ONJ odjezd; STS 0213 – ONJ střed; STS 
0214 – ONJ vjezd; STS 0215 – Praha Krč; STS 0208 – Praha Malešice; STS 0055 – Úvaly 
 

• 2x blok staničních bezúdržbových baterií  12V/92Ah (100Ah) 
 
Výměny a ostatní opravy baterií a dobíječů budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  

zadavatele.Na montáž/lokalita je plánován cca jeden pracovní den. Po realizaci bude  

v druhém dni provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení usměrňovačů. 

 
 
Objekty rozvodu 22/0,4kV část NN 
 
Trafostanice 22/0,4kV TS1 Praha hl.n. 
 

• 36x Pb bateriový údržbový blok 6 V/200 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou 
elektrodou, uzavřený větraný, 4x stojan s umístěním v akumulátorovně 
 

• 2x usměrňovací jednotka 3x400/110 V DC 100A 
 

• 2x zdroj střídavého proudu 10 kVA, 110V DC/230V AC v samostatné skříni 
 
 
Trafostanice 22/0,4kV TS2 Praha hl.n. 
 

• 36x Pb bateriový údržbový blok 6 V/200 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou 
elektrodou, uzavřený větraný, 2x stojan s umístěním v akumulátorovně 
 

• 2x usměrňovací jednotka 3x400/110 V DC 100A 
 

• 2x zdroj střídavého proudu 10 kVA, 110V DC/230V AC v samostatné skříni 
 
Výměny a ostatní opravy baterií a dobíječů budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  

zadavatele.Na montáž/lokalita je plánován cca jeden pracovní týden. Po realizaci bude  

provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení usměrňovačů. 

 
 
 



Trafostanice 22/0,4kV  Hořovice  
 
1x UPS 230/230V AC; 5kVA 
8x blok bezúdržbových baterií (gelové), kapacita 5Ah, napětí bloku 12V, počet baterií blocích 
48ks. 
 označení baterií B1 
 

Výměny a ostatní opravy baterií a ups budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  

zadavatele.Na montáž/lokalita je plánován cca jeden pracovní týden. Po realizaci bude  

provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení ups. 
 
 
TNS Roztoky  
 

• 9x blok staničních baterií s volným elektrolytem 12V/150Ah pro celkové jmenovité 
napětí 2x 110V, 1x stojan 

• 9x blok staničních baterií s volným elektrolytem 12V/150Ah pro celkové jmenovité 
napětí 2x 110V, 1x stojan 

• 2x usměrňovací jednotka 400/110 V DC 40A  
 
Výměny a ostatní opravy baterií a usměrňovačů  budou probíhat s ohledem na potřeby  

a možnosti zadavatele.Na montáž je plánován cca jeden a půl pracovního týdne. Po realizaci  

bude následně  provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení usměrňovačů. 

 
TNS Třešňovka  
 

• 18x blok staničních baterií s volným elektrolytem 12V/150Ah pro celkové jmenovité 
napětí 2x 110V, 1x stojan 

• 2x usměrňovací jednotka 400/110 V DC 40A  
 

TT Zdice  
 

• 2x usměrňovací jednotka 400/110 V DC 100A  
 
 

SpS Velký Osek 
 

• 1x bezúdržbové  ventilem řízené baterie 48V, 4 bloky 12V, kapacita 35Ah. 
• 1x stojan 

 

 
SpS Osek u Hořovic 
 

• 1x bezúdržbové  ventilem řízené baterie 110V, 9 bloků 12V, kapacita 100Ah 
• 2x usměrňovací jednotka 400/110 V DC 100A  

 
 
 
 
 



SpS Lysá n. L. 
 

• 2x bezúdržbové  ventilem řízené baterie 110V, 9 bloků 12V, kapacita 100Ah 
• 2x blok usměrňovací jednotky 230/110 V DC 20A  
• 2x blok střídače 8 kVA, 110V DC/230V AC, modulární 

 
Výměny a ostatní opravy baterií a dobíječů budou probíhat s ohledem na potřeby a možnosti  

zadavatele.Na montáž/lokalita je plánováno cca tři pracovní dny. Po realizaci bude  

následně provedena kontrola stavu nabití baterií a nastavení usměrňovačů. 
 

 
 



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 35816, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: e084b798-266d-4492-8684-e27cc77cc48f

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 19.03.2018 10:05:01


