
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo  
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2015/0012

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, 
uzavřená mezi:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel: 
Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského č. p. 291/12b, Praha 17
163 00 Praha 6 – Řepy,
zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy: 
paní Mgr. Jitkou Synkovou
starostkou Městské části Praha 17
kontaktní telefon - obecně:  234 683 111 nebo 234 300 005
Fax: 235 300 129 
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27 - 2000 700 399/0800
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:
Ing. Alois Podaný
vedoucí odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

 (dále jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 
se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice 

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy: Ing. arch. Pavel Lejsek 
jednatelem obchodní společnosti ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.
kontaktní telefon: 
v technických záležitostech: 
kontaktní telefon
IČ: 49787454
DIČ: CZ49787454
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, č. evidenční 2015/0012.
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Dodatek č. 3 SmlouVV 0 dílo
Evidenční číslo Smlouvy Obj ednatele: 2015/0012

„Dům s pečovatelskou službou V Praze Repích“

V Souladu S § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku V platném Znění,
uzav ená meZi:

ČI. I
Smluvní strany

1. Objednatel:
Městská část Praha 17, se Sídlem Žalanského č. p. 291/12b, Praha 17
163 00 Praha 6 _ epy,
Zastoupena Ve věcech podpisu této Smlouvy:
paniMgr. Jitkou Synkovou
starostkou Městské části Praha I 7
kontaktní telefon - obecně: 234 683 lll nebo 234 300 005
Fax: 235 300 129
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní Spojení: Česká spo itelna, a.S.
číslo účtu: 27 - 2000 700 399/0800
osoby určené ke kontaktu se Zhotovitelem jsou:
Ing. Alois Podaný
vedouci Odboru územního rozvoje a investic ÚMČPraha I 7

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, Spol. s r. o.
se sídlem Pivovarská 4, Pakomě ice, 250 65 Bo anovice

Zastoupena Ve věcech podpisu této Smlouvy: Ing. arch. Pavel LejSek
jednatelem obchodní Společnosti SUMAVAPLAN, Spol. S r. o.
kontaktní telefon:_
vtechnických Záležitostech:_
kontaktní telefon-
IČ: 49787454
DIČ; CZ49787454
bankovní Spojení:_
číslo účtu;_
(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě 0 dílo, č. evidenční 2015/0012.
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Čl. II. 
Účel dodatku

2.1 Ve smyslu  ustanovení  článku  15.  Závěrečné  ustanovení,  odst.  15.2.  výše  uvedené 
smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem č. 3 se doplňují a mění články 

čl. 5. Předmět smlouvy 
čl. 9. Čas plnění odst. 9.1 písm. b) 1., 2, 3, uzlové body 1., 2. 
čl. 10. Cena za předmět smlouvy odst. 10.2 písm. a, b, c)

výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno. 

Čl. 5
Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému provedení díla a 
vícepráce  formou  pomoci  při  zadávání  veřejné  zakázky  na  zhotovitele  stavby  zahrnující 
zpracování odpovědí na dotazy a písemné vysvětlování týkající se projektové dokumentace 
pro stavební povolení a pro provedení stavby. 
Rozsah je dán projekčními vícepracemi  v příloze č. 6 k Dodatku č. 3 a uvedenou formou 
pomoci. Odměna za provedené vícepráce je zahrnuta do částky uvedené v čl. 10.  

Čl. 9
Čas plnění 

9.1.  Zhotovitel provede kompletní plnění a to v rozsahu uvedeném v článku 5 této smlouvy 
následovně:

Termíny zpracování:
1. Bod  1-10 předmětu  -  průzkumy,  oznámení,  zjišťovací  řízení,  PD  UR, 

stanoviska, rozhodnutí UR v právní moci nejpozději do 15. 10. 2017  
2. Bod  11-13 předmětu  -  PD  SP,  stanoviska,  rozhodnutí  SP  v  právní  moci 

nejpozději do 31. 3. 2018 
3. Bod 14 předmětu - PD prováděcí nejpozději do 20. 12. 2017 

Uzlové body 
1. UR v právní moci nejpozději do 15. 10. 2017 
2. SP v právní moci nejpozději do 31. 3. 2018 

9.2. Termíny uzlových bodů pod sankcemi 
1. UR v právní moci nejpozději do 15. 10. 2017 
2. SP v právní moci nejpozději do 31. 3. 2018 
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I ČI. II.
Učel dodatku

2.1 Ve smyslu ustanovení článku 15. Závěrečné ustanovení, odst. 15.2. výše uvedené
Smlouvy se Smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodátkem č. 3 se doplňují a mění články

P edmět smlouvyl. 5.
ı. 9. Čas plnění odst. 9.1 písm. h) 1., 2, 3, nzıøvć bødy 1., 2.
l. 10. Cena za p edmět smlouvy odSt. 10.2 píSm. a, b, c)G<

G<

G<

výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

ČI. 5
P edmět Smlouvy

P edmět smlouvy Se rozši uje o provedení víceprací nezbytných k ádnému provedení díla á
vícepráce formou pomoci p i Zadávání Ve ejné Zakázky na zhotovitele Stavby zahrnující
zpracování odpovědí na dotazy a písemné vySVětlování týkající Se projektové dokumentace
pro Stavební povolení a pro provedení stavby.
Rozsah je dán projekčními vícepracemi v p íloze č. 6 k Dodatku č. 3 a uvedenou formou
pomoci. Odměna za provedené Vícepráce je zahrnuta do částky uvedené v čl. 10.

ČI. 9
Cas plnění

9.1. Zhotovitel provede kompletní plnění a to v rozsahu uvedeném v článku 5 této smlouvy
následovně:

Termíny zpracování:
1. Bod 1-10 p edmětu - průzkumy, oznámení, zjišťovací ízení, PD UR,

Stanoviska, rozhodnutí UR v právní moci nejpozději do 15. 10. 2017
2. Bod 11-13 p edmětu - PD SP, stanoviska, rozhodnutí SP v právní moci

nejpozději do 31. 3. 2018
3. Bod 14 p edmětu - PD prováděcí nejpozději do 20. 12. 2017

Uzlové body
1. UR v právní moci nejpozději do 15. 10. 2017
2. SP v právní moci nejpozději do 31. 3. 2018

9.2. Termíny uzlových bodů pOd Sankcenıi
1. UR v právní moci nejpozději do 15. 10. 2017
2. SP v právní moci nejpozději do 31. 3. 2018

Stránka 2 z 4



Čl. 10
Cena za předmět smlouvy 

Cena Dodatku č. 3 za provedení víceprací byla mezi účastníky této smlouvy sjednána 
takto: 

Cena bez DPH se slevou 15 % 378 250,00 Kč
DPH 21 %     79 432,50 Kč
Celkem vč. DPH             457 682,50 Kč

       Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 3 
Bez DPH 1 863 250,00 Kč
DPH 21 %     391 282,50 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH 2 254 532,50 Kč

Čl. III
Závěrečné ustanovení

3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

3.2 Tento  Dodatek  č.  3  je  vyhotoven  v pěti  stejnopisech  o  stejné  platnosti,  z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3.3 Tento  Dodatek  č.  3  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  osobami  obou 
smluvních stran.

3.4 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3.5 Obě  smluvní  strany  prohlašují,  že  všechna  ustanovení  Dodatku  č.  3  jsou  v souladu 
s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších  předpisů,  se  konstatuje,  že  záměr  uzavřít  tuto  smlouvu  schválila  Rada 
městské části Praha 17 na svém 88. zasedání dne 07. 02. 2018, usnesením č. Us RMČ 
000030/2018.
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Čı. 10
Cena za p edmět smlouvy

Cena Dodatku č. 3 za provedení víceprací byla mezi účastníky této smlouvy sjednána
takto:

Cena bez DPH Se slevou 15 % 378 250,00 Kč
DPH 21 % 79 432,50 Kč
Celkem Vč. DPH 457 682,50 Kč

Celková cena za dflo vč. Dodatku č. 3
Bez DPH 1 863 250,00 Kč
DPH 21 % 391 282,50 Kč

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Cena Za dílo Vč. Dodatku č. 1 Vč. DPH 2 254 532,50 Kč

Cl. III

Závěrečné ustanovení

Smluvní Strany deklarují, Že ostatní části smlouvy Zůstávají tímto dodatkem nezměněné.

Tento Dodatek č. 3 je Vyhotoven V pěti Stejnopisech o stejné platnosti, Z nichž
Obj ednatel Obdrži t i vyhotovení a Zhotovitel 2 Vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Oprávnčnými Osobami Obou
Smluvních Stran.

Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uve ejnění prost ednictvím registru Smluv.

Obě Smluvní Strany prohlašují, Že Všechna ustanovení Dodatku č. 3 jsou V Souladu
S jejich Vůlí a na důkaz toho p ipojuji Své podpisy.

Podle ustanovení § 43 Odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hlavním městě Praze, Ve znění
pozdějších p edpisů, Se konstatuje, Že záměr uzav ít tuto smlouvu schválila Rada
městské části Praha 17 na svém 88. zasedání dne 07. 02. 2018, usnesením č. US RMČ
000030/2018.
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V Praze, dne ………………                                         V ……………….. , dne ……………… 

________________________________                    _______________________________
               

                    za objednatele                                                            za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění 
a v souladu s usnesením RMČ č. 000030/2018 ze dne 07. 02. 2018 se osvědčuje právní úkon spočívající 

v uzavření dodatku ke smlouvě mezi MČ Praha 17 a společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

....................................                            .....................................
Pověřený člen zastupitelstva MČ Praha 17 Pověřený člen zastupitelstva MČ Praha 17
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V Praze, dne .................. V .................... , dne ..................

Za objednatele Za Zhotovitele

DOLOŽKA

Na Základě dikce § 43 Z. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, V platném Znění
a V Souladu S usnesením RMČ č. 000030/2018 Ze dne 07. 02. 2018 Se osvědčuje právní úkon spočívající

V uzav ení dodatku ke Smlouvě mezi MČ Praha 17 a Společnosti ŠUMAVAPLAN, Spol. S r. o.
a potvrzuje Se Splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pově ený člen Zastupitelstva MČ Praha 17 Pově ený člen Zastupitelstva MČ Praha 17
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