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Veřejná zakázka č. 204/2017

na výkon inženýrské činnosti

zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

I.
Smluvní strany

i. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje
70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.

Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 289.

(dále jen „MSK")

a

Dopravní podnik Ostrava, a. s.
se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
61974757
CZ61974757
Komerční banka, a.s.
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číslo účtu: 5708761/0100

Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického.

(dále jen „DPO")

(MSK a DPO dále společně jen jako „příkazci")

Hovoří-ll se v této smlouvě o příkazci, anižby bylo určeno, jedná-// se o MSK či DPO,
majíse na mysli oba příkazci,

2. SpoSečnost Enviroad+SHP TS: Silnice III/4787 Ostrava
se sídlem: ENVIROAD s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava

založená za účelem společného zpracování předmětu plnění dle Smlouvy ospolečností
právnických osob k zajištění obchodního případu ze dne 19.1. 2018,

ENVIROAD s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Zdeňkem Severinem, jednatelem
IČO: 25394436
DIČ: CZ25394436
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
čísio účtu: 107-6257870287/0100
Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl C,
vložka 18041

(dále jen „příkazník"- vedoucí společník)

a

SHP TS s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupena: Ing. Filipem Hustým, jednatelem
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771
bankovní spojení: RaifřeisenBank a.s.
číslo účtu: 5981585001/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512

(dále jen „příkazník"- společník)

Hovoří-ll se v tétosmlouvě opříkazníkovi, anižby bylo určeno, jedná-ll se o vedoucího
společníka nebo společníka, majíse na mysli oba příkaznícl
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Základní ustanovení 

1. Tato smiouva je uzavřena díe § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dáíe jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souiadu se 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smiuvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smíouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb,, o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smiouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-íi příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smiuvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 

6. Účelem smiouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby 
„Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4". 

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným 
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo 
provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění 
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci 
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy 

8. Příkazci mezi sebou dne 3. 7. 2017 uzavřeli Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů 
a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám ve smyslu ust. § 7 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ"). Veřejná zakázka, na jejímž základě je smlouva uzavírána, je tak 
zadávána sdružením zadavatelů, za které v zadávacím řízení jedná MSK. 

9. Stavba „Silníce III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4" bude 
provedena v rámci projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce 
mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3" realizovaného MSK (dále jen „projekt MSK") 
a projektu „Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů 
na ul. Výškovická, Ostrava" realizovaného DPO (dáiejen „projekt DPO"). 

10. Předpokládá se, že projekt MSK bude spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro 
období 2014 - 2020 (dále jen „IROP"), projekt DPO bude spolufinancován z Fondu 
soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen „OPD"). Příkazník 
bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit 
součást projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci IROP a OPD. 
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Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Silnice IH/4787 Ostrava ulice Výškovická, 
mosty 4787-3, 4787-4" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a to podle: 

• projektové dokumentace stavby zpracované v listopadu 2015 společností 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava 1, 
IČO: 42767377 a zhotovitelem díla vysoutěženého oceněného soupisu prací, 

• podmínek pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení vydaných pro stavbu, 

• závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro stavbu a stanovisek správců 
dotčené technické infrastruktury, 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi MSK a DPO jako objednateli 
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo"), 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl 

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena 
v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými 
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí 
(obzvláště stavebních povolení a územního souhlasu) a s doklady, na něž se tato 
rozhodnutí odkazují, zejména se závaznými stanovisky dotčených orgánů 
a vyjádřeními správců technické infrastruktury vydaných pro stavbu. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo 
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů 

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu 
o předání na samostatný protokol, který bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 

e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, t j . přítomnost odpovědných osob příkazníka 
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 4 hodiny 
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, 
minimálně však l x týdne, a to vždy min. 0,5 hodiny). Příkazník je povinen vždy 
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace 
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 

g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby zajišťované zhotovitelem. 
h) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona. 
i) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů 

státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků. 
j ) Plnění povinností stavebníka die § 22 odst 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení 
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy. 

Inženýrská Činnost při realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3,4787-4" 

% L{ 



k) Zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, 
a to po celou dobu realizace stavby. 

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při 
realizací stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

m) Kontrola shody prováděného díia s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smíouvy. 
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby 
nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

q) Bezodkladné informování pnkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních 
technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem k projednání veškerých změn stavby. 

s) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 
protokoly a soupisy skutečně provedených prací) a faktur, jejich souladu 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě o díio a souladu se soupisem prací, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, 
případně jeho aktualizovanou verzí díe uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo. 

t) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele pří stanovení nákladů na dodatečné 
práce a méněpráce, a to v souiadu s podmínkami uvedenými ve smiouvě o dílo. 
Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 

u) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

v) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

w) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor pří zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

x) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

y) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

z) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsíedků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doíoženř těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků 
a materiálů do stavby. 

bb) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 
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cc) Uplatňování námětů směřujících k zhospodámění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

dd) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péci, ve znění pozdějších předpisů.

ee) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

ff) Kontrola postupu prací podle Časového ptánu stavby austanovení smlouvy odílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

hh) Kontrola předávané dokončené stavby nebo jej í části.

ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. Opředání a převzetí dokončeného díla
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

jj) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
a to v souladu se smlouvou o dílo, v souladu sprojektovou dokumentací stavby
a oceněným soupisem prací. V rámci této činnosti příkazník kontroluje apřebírá
od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického
zaměření dokončené stavby aveškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené
stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí
svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

kk) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby
v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis
na předepsaném formuláři příkazce.

II) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti (včetně potřebných příloh)
o zavedení zkušebního provozu na dráze a její podání na příslušný drážní úřad.

mm)Na základe udělené plné moci zpracování žádostí o vydání kolaudačních souhlasů
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů kužívání stavby)
ve smyslu stavebního zákona ave smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami
a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál
kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby,
řízeních souvisejících spovolením užívání části stavby před jejím úplným
dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona.

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich Činnosti.

pp) Kontrola odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky
stavby konané stavebním úřadem.

qq) Svoláv ování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis b lektronické podobě příkazcům (na
e-mail: jiri.vecera@msk.cz akaret.navratil@dpo.cz), zhotoviteli, osobě vykonávající
autorský dozor a zástupci uživatele části stavby (tj. Správa silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprková 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711),
a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

rr) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena
ode dne předání staveniště zhotoviteti do převzetí hotového díla bez vad
a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu
(tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště ajeho bezprostředního okolí
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včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána 
do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. 

3. Příkazci se zavazují zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle 
či. V této smiouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 
• převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení 

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami), 
• vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby, 
• provedení kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů 

(zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečných faktur zhotovitele, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

V. 
Odměna 

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
odměna bez DPH 584.000,00 Kč 
DPH 122.640,00 Kč 
odměna celkem včetně DPH 706.640,00 Kč 

z toho: 

a) odměna hrazená MSK (78 % z celkové odměny): 
odměna bez DPH 455.520,00 Kč 
DPH 95.659,20 Kč 
odměna celkem včetně DPH 551.179,20 Kč 

b) odměna hrazená DPO ("22 % z celkové odměnvl: 
odměna bez DPH 128.480,00 Kč 
DPH 26.980,80 Kč 
odměna celkem včetně DPH 155.460,80 Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
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Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 5 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje provádět oddělenou fakturaci. Inženýrská činnost bude 
fakturována příkazcům do výše jejich podílu, jak je sjednáno v čl. V odst. 1 této 
smlouvy. Příkazník není oprávněn vyúčtovat inženýrskou činnost a požadovat jejich 
úhradu po jiném z příkazců, než je uvedeno v tomto odstavci, a příkazci nejsou povinni 
neoprávněně vyúčtovanou činnost hradit. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou 
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 204/2017), 
b) předmět smlouvy, t j . text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Silnice III/4787 

Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4", 
c) název a registrační číslo projektu (tj. „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická -

rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3; reg. Č. 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007498" u faktur vystavených MSK a „Rekonstrukce 
tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, 
Ostrava; reg. č. CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119" u faktur vystavených DPO), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu 
odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. I I odst. 2 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový" 

v případě MSK a „odbor investice" v případě DPO). 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce 
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

5. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 
a) po prostavění 40 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby") budou 

příkazníkem vystaveny faktury na částku ve výši 40 % z odměny dle čl. V odst. 1 
této smlouvy, t j . 220.471,70 Kč v případě MSK a 62.184,30 Kč v případě DPO 
(ie-li příkazník plátcem DPH, zahrnují tyto částky OPH). 

b) po 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 
40 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy, tj. 220.471,70 Kč v případě MSK 
a 62.184,30 Kč v případě DPO (ie-li příkazník plátcem DPH, zahmuie tato částka 
om, 
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c) zbývajících 20 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturami 
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. s) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění 
případných dodatků). 

6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činností. Příkazník 
je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

9. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

10. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v ínsolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH". 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazci nenesou odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, t j . po datu splatnosti této daně. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím 
se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, kontrolních dnů stavby, 
přejímacího řízení stavby od zhotovitele, kontrolních prohlídek stavby konaných 
stavebními úřady a závěrečných kontrolních prohlídek stavby konaných stavebními úřady 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební 
povolení týkající se realizace stavby. 

Inženýrská Činnost při realizaci stavby „Silnice IH/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3,4787-4" 

-{ 



5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, 
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. I I I odst. 1 této smlouvy. 
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení 
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. I I I odst. 2 písm. s) 

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednatelům v termínu dle příslušné smlouvy 
o dílo uzavřené mezi objednateli a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) Dodržovat podmínky a požadavky dle přílohy č. 1 této smlouvy - Základní požadavky 
k zajištění BOZP. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smiouvy nebo které jsou obsahem předmětu smíouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 
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6. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace a jejichž zkušenosti byíy hodnoceny v rámci výběrového řízení. 
Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění Části 
kvalifikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / 
kvalifikaci a jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení (dále jen 
„odborná osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem 
příkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena 
doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byíy předmětem 
hodnocení ve výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba 
musí disponovat minimáině stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba a současně 
minimálně stejnými zkušenostmi jako původní, popřípadě minimálně zkušenostmi 
v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. 
alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků 
ve výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly 
zkušenosti nové odborné osoby. 

7. Příkazník nesmí být zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. Příkazník nesmí být 
zpracovatelem projektové dokumentace die čl. I I I odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním 
propojenou. 

IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smiouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 20 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existencí pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 
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2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smiuvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v Čl. VIII odst. 2 této smlouvy, 
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů 
k zajištění BOZP dle podmínek přílohy č. 1 této smlouvy je DPO oprávněn účtovat 
příkazníkovi smluvní pokutu ve výší 2.000,- KČ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo DPO na náhradu škody. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo 
dřívějším porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Pnkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Pnkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

U 

Podmínky poskytování dotace 

1. Bude-li příkazce na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU na projekty 
dle čl. I I odst. 10 této smlouvy, umožní příkazník příkazci, poskytovateli dotace či jiným 
příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání 
dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě 
podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům 
týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu 
udržiteinosti předmětu plnění. 

2. Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příkazce, zástupcům 
poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst 
činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního 

Inženýrská činnost pří realizaci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická, mosty 4787-3,4787-4" 12 

/ 



řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto 
zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. 
Příkazník zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání 
usnadnily. 

3. Příkazník zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, 
kontroiy a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle 
stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má 
prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této příkazní smlouvy. 

4. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 
plnění včetně účetních dokladů v souladu se zákonem Č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP a OPD minimálně do roku 2028 
včetně. 

5. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF CR, MD ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smiuv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smiuv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v devíti stejnopisech s platností originálu, přičemž MSK 
obdrží čtyři, DPO čtyři a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů". 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem MSK. 

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků 
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může být zveřejněna na oficiálních webových stránkách MSK a DPO. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nedílnou součástí této smíouvy je následující příloha:

Příloha Č. 1 - Základní požadavky kzajištění BOZP

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má MSK souhlas rady kraje udělený usnesením č. 31/2672
ze dne 6.2.2018.

V Ostravě dne:
UA-U-H V Ostravě dne:

...0. Uf_

Ing. DanienMorys, MBA
předseda představenstva

Dcp.avní ^c^í, 'Jsír^va a_5

V • "" ' 'i94Y'
702 00OsY. -. 'auwské Ostrava

16

za DPO
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

V Ostravě dne: J.L.?.?.\.Mtt

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmana kraje

V Brně dne
21 .02,2018

V Ostravě dne
.-*- čeAP

za SHPTS s.r.o.
Ing. Filip Hustý

jednatel
(společník)

Ing. Zdeněk Severin
jednatel

(vedoucí společník)

r*

SHPTS s.r.o.
Bohunická 50
619 00 Brno
IČ: 283 42 771
DIČ: CZ 28342771

s.r.o.
Ruská 398/43 | CZ 703 00 Ostrava
SČ; 25394436 j tel.: +420 595 155 77$
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Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti 
číslo smiouvy DPO: DOD20180023 

čísío smlouvy příkazníka: M>(Q9._l^ml^ OOZ 
Příloha č. 1 - Základní požadavky k zajištění BOZP 

či-
Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích DPO, vjezd vozidel 

a) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany (příkazníka), kteří budou 
vykonávat pracovní nebo jinou činnost dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a 
pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy 
DPO: 
- podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí 

pracoviště DP Ostrava, 
- předkládat pří každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DPO. 

b) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní 
nebo jinou činnost krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na 
pracovištích samostatně, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy DPO: 
- podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí 

pracoviště DPO 
- pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz 

příp. cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním 
úřadem, který bude porovnán se jmenným seznamem dodaným druhou smluvní 
stranou. 

c) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště 
jednorázově, mohou v souladu s vnitřními předpisy DP Ostrava vstupovat do objektu 
a pohybovat se na pracovištích pouze v doprovodu určeného zaměstnance DP 
Ostrava, avšak musí: 
- ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou 

ověřena přítomnost příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví 
způsob doprovodu a pohybu návštěvy v objektu DPO a tím za tuto návštěvu 
přebírá odpovědnost. 

d) Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku 
v areálu DPO povolen na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo 
jednorázového povolení vjezdu po prokázání totožnosti a souhlasu přítomného 
vedoucího navštěvovaného pracoviště. 

e) Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do 
areálu DPO i pň" výjezdu z areálu DPO. 

f) Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a 
vozidla druhé smluvní strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areáiu DPO pouze 
jako „návštěva". 

g) Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen na 
základě ověření přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu 
s návštěvou. 

h) V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální 
dopravní situací v areálu DPO, zejména s určením trasy a místem k odstavení 
dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do areálu DPO. 
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Příkazní smiouva na výkon inženýrské činnosti 
aslo smlouvy DPO: DOD20180023 , 
aslo smlouvy příkazníka: &P/ĚQM.1&&/™ o o z 

Příloha č. 1 - Základní požadavky k zajištění BOZP 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

I I . Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DPO 

a) předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být 
provedeno tak, aby splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy, 

b) pokud budou na jednom pracovišti pfnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní 
strany i DPO, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích 
a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle 
ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), 

c) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro 
činnost vykonávanou na pracovištích DP Ostrava odbornou a zdravotní způsobilost 
a tuto činnost mohou vykonávat pouze v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují 
na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní způsobilost podle § 2 písm. 
b) 1, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb. v platném znění, 

d) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na 
pracovištích DPO povinni dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti 
práce a požární ochrany včetně místních bezpečnostních předpisů (vnitřních norem 
DPO), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na vyzvání oprávněného 
zaměstnance DPO dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti 
alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinnosti dle tohoto 
odstavce jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při 
kontrolách a činnostech souvisejících se zajištěním BOZP spolupracovat s 
oprávněnými zaměstnanci DPO a řídit se jejich pokyny, 

e) v případě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, 
pokynů oprávněných zaměstnanců DPO, pozitivního výsledku dechové zkoušky na 
alkohol nebo při odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou 
zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na vyzvání ukončit 
pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DPO. Druhá smluvní 
strana je povinna osobu vyloučenou z pracoviště DPO ihned nahradit jiným 
pracovníkem tak, aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DPO v tomto případě 
neodpovídá za případné prodlení v plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené 
smlouvy. 
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