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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.  10094/2016/OIMH 
 

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Článek I 
Smluvní strany 
 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO:  008 45 451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 
zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Daliborem Moukou, místostarostou 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení 

všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených 
prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, 

 Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství 

 Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství  

  

 
dále také jako objednatel 
 
a 
SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. 
Sídlem/místem podnikání: Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město 
IČ:                                          48393835 
DIČ:                                       CZ48393835 
Peněžní ústav:                    XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu:                           XXXXXXXXXXXX 
VS: 
Zapsán:                                 KS Ostrava, Oddíl B, vložka 3059 
Zastoupený :                        Ing. Pavlem Šrámkem, členem představenstva 
ve věcech smluvních :        Ing. Pavel Šrámek, člen představenstva 
ve věcech technických :    Martin Kurz, vedoucí střediska 
 
 
 

dále také jako zhotovitel  
 



Statutární město Ostrava    Dodatek č. 2 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  ke smlouvě o dílo č. 10094/2016/OIMH 
úřad městského obvodu 

2/3 Dodatek ke smlouvě o dílo – „Sládkova 6 – stavební úpravy domu“ 

 

 
 

Článek II 
Úvodní ustanovení 

     Dne 11.4.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10094/2016/OIMH na realizaci 
zakázky „Sládkova 6 – stavební úpravy domu“(dále jen „smlouva o dílo“). Dne 30.6.2016 byl uzavřen 
dodatek č. 1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího 
dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění. 

 
Článek III 

Předmět dodatku 
 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení 
dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu 
stavby. Předmětem tohoto dodatku je dále i změna termínu dokončení stavby z důvodu navýšení 
objemu prací. 

 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem 

dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce 
v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu změnového listu , který je 
přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
  3.3   V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná 

v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 7 319 465,40 Kč bez DPH zvyšuje o částku 594 738,11 Kč bez 
DPH takto: 

  
Celková původní smluvní cena díla  včetně dodatku č. 1 bez DPH   7 319 465,40 Kč 
Vícepráce bez DPH                                                                              825 480,26 Kč 
Méněpráce bez DPH                                                                                            -230 742,15, Kč   

          Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH                     7 914 203,51  Kč 
 
 
3.4    V návaznosti na změnu předmětu díla (navýšení objemu prací) se termín provedení díla  v čl. IV, odst. 

4.1.1 mění na 15.9.2016. 
 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, 

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
 
 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
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4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek vč. uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  
Tento dodatek nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění v registru smluv.  

            Objednatel písemně informuje zhotovitele o skutečnosti, že byl tento dodatek, smlouva o dílo a  
            dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejich uveřejnění. Zaslání                                 
            této informace však nemá vliv na nabytí účinnosti tohoto dodatku. Za objednatele je oprávněna tuto  
            informaci poskytnout osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle tohoto dodatku. 
 
 
4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 

0672/RMOb1418/41/16 ze dne 28. 7. 2016. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku  
zmocněn  Dalibor Mouka, místostarosta.  

 
 
 
Příloha  :   Změnový list č. 2 + soupis a položkový rozpočet méněprací  a víceprací  
 
 
 
 
 
Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 
Datum:    
Místo:  Ostrava  29. 7. 2016 
 
 
 
_____________________________ 
Dalibor Mouka   
místostarosta  
 
 
Za SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s. 
Datum:  Ostrava 29. 7. 2016   
Místo:    
 
 
 
_____________________________    
Ing. Pavel Šrámek 
člen představenstva    


