
Smlouva o dílo č. OIN/000012/2018/DIL

 
uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku  a na základě výzvy k podání nabídky dle směrnice 

MěÚ Chrudim č. SM 018 o veřejných zakázkách, v platném znění na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 
 

 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název:       Město Chrudim    

 Adresa:          Resselovo náměstí 77 

                    537 16 Chrudim I 

 Zastoupený:                  Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudim 
 

Telefon:                                 469 645 111                                         

E-mail:                                   hana.dusankova@chrudim-city.cz; petr.pecina@chrudim-city.cz; 

IČO                                        00270 211                                    

DIČ    CZ00270211                           

Bank. Spojení:   ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:       104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

 

a) smluvních                      Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140 

b) technických a realizace     Hana Dušánková   telefon: 469 657 127, 603 151 330 

    Ing. Petr Pecina   telefon: 469 657 120, 603 871 923 

 

Doručovací adresa:               MěÚ Chrudim 

                                              Odbor investic 

                                              Resselovo nám. 77 

                                              537 16 Chrudim 
  

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel: 

Název:   Zdeněk Tláskal 

Sídlo společnosti:  Strojařů 1155 Chrudim IV 537 01            
Doručovací adresa:  Bylany 161 538 01           

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a) smluvních                 Zdeněk Tláskal,                tel.: 606 257 657  

b) technických a realizacních             Felix Šťastný                                     tel:  606 585 806 

c)   stavbyvedoucí                           Zdeněk Tláskal                tel:  606 257 657 

 

Telefon:         +420 606 257 657,606 585 806 

FAX:       +420 ………… 

E-mail:                                 sat.stavebni@email.cz 

IČ    43459889 

DIČ                                       CZ6308061705 

Bankovní spojení:     Česká spořitelna 

Číslo účtu:                  1213890339/0800 

Zapsán v OR u Krajského soudu v ……, oddíl …., vložka ……. 

    (dále jen zhotovitel) 

 

 

 

 

 

 

Stavba:   Úprava pozemku p.č.1200/1 pro sportovní činnost,včetně disciplín 

sportu požárního, na Ploché dráze, Chrudim“ 



 

 

 
 

2.  Předmět plnění  

 

2.1     Předmětem a účelem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je dodávka, úplné zhotovení, 

dokončení, zprovoznění a předání stavby „Výstavba objektu S 01 Dlážděná plocha na Ploché 

dráze, Chrudim“ (dále jen stavby) objednateli. Dílo bude zhotoveno dle projektové 

dokumentace (dále možno PD), nazvané „Studie využití pozemků p.č. 1200/1,1200/7 a 1200/8, 

pro sportovní činnost včetně disciplín sportu požárního, Na Ploché dráze, Chrudim“ zhotovené a 

zpracované autorizovanou architektkou,  Ing. Arch. Věrou Jůnovou, Libušina 137, 592 02 

Svratka.  

          Zejména se jedná o následující: 

          - geodetické vytyčení 

- sejmutí ornice 

- zemní práce pod zámkovou dlažbu, hutnění 

- kladení zámkové dlažby do obrubníků 

 

2.2  Předmět smlouvy je podrobně technicky, kvalitativně a objemově vymezen toto smlouvou a dále 

PD. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak 

v textové, tak i ve výkresové části, včetně výkazu výměr a ty jsou součástí nabídkové smluvní 

ceny zhotovitele. Dále jsou součástí předmětu plnění a nabídkové ceny zhotovitele veškeré 

nezbytné práce a související výkony potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 

uvedení do trvalého provozu, jako např. skládkovné, meziskládky, zařízení staveniště, poplatky 

za zábor pozemku pro stavbu, odběry médií, zpracování dokladů dle obvyklých požadavků 

stavebního úřadu a požadavku objednatele pro předávací řízení, např. geodetické práce, 

zkoušky, revize, zaškolení apod. 

2.3  Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby si zajistí veškerá povolení zvláštního užívání 

komunikací a záboru veřejných prostranství dle platných zákonů a předpisů, dále stanovení 

dopravního značení, osazení a údržbu dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené, a zajistí 

informovanost dotčených osob právnických i fyzických. 

2.4  Předpokládaná možná pracovní doba je v pracovní dny od 06:30 hodin do 19:00 hodin. Nad 

rámec této pracovní doby a dále ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve svátek je 

možné provádění prací pouze po předchozí dohodě na kontrolním dni (dále jen KD) stavby 

v časech od 8:00 do 18:00. 

2.5  Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 

staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 

prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 

výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 

smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny 

výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy, a které nejsou vyráběny běžnou 

tovární výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní 

dílenské dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek 

každého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem 

objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby 

osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného 

předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na 

požádání objednatele ze stavby odstranit. 

2.6  Dílo bude zrealizováno v souladu s platnými právními předpisy a zákony ČR, zejména 

nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky, v souladu platnými příslušnými ČSN/EN/ISO,  v uvedeném pořadí a 

v souladu s obecnými závaznými a doporučenými předpisy a metodikami, včetně montážních 

předpisů výrobců a výhradních dodavatelů, a to z materiálů se zaručenou kvalitou dle těchto 

předpisů. Tyto uvedené se uzavřením této smlouvy o dílo stanovují pro předmět plnění díla za 



závazné. Na KD a rovněž v průběhu celé záruční doby díla, budou uvedené předpisy objednateli 

na požádání předloženy k nahlédnutí. 

Požadovanou kvalitu bude zhotovitel deklarovat kdykoli na základě předchozího požadavku 

objednatele při provádění stavby a v průběhu záruční doby díla, a to originálními doklady od 

výrobce, výhradního dodavatele, nejpozději do 5ti dnů od obdržení písemného požadavku 

objednatele, nebo zápisu do stavebního deníku. Rovněž zhotovitel na základě písemného 

požadavku zástupce objednatele předloží ke kontrole originál dodacího listu k materiálu 

zabudovanému do stavby. Předložené doklady musí být vždy v českém jazyce, nebo zhotovitel 

stavby do doby předání zástupcům objednatele pořídí ověřený úřední překlad do češtiny. Tyto 

doklady může objednatel požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta. 

Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 

Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 

minimální standart technických a rozměrových parametrů výrobku uvedeného a jmenovaného 

v PD nebo bude mít vlastnosti lepší. Není li v rozpočtu zhotovitele jmenován konkrétní výrobek, 

má se zato, že zhotovitel ocenil výrobek uvedený projektantem v PD. Pokud je v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu 

orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné 

jenom rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, 

a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu nahradit jiným výrobkem, minimálně 

stejných parametrů nebo lepším.  

2.7  Zhotovitel je povinen při provádění montážních a stavebních prací dodržovat ustanovení 

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce č. 

262/2006 Sb., a souvisejících vyhlášek a zákonů, a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Veškeré škody, způsobené 

nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, 

hradí zhotovitel. 

Nerespektování oprávněných požadavků objednatele ze strany zhotovitele stavby, týkající se 

provádění prací na staveništi a písemně zapsaných do stavebního deníku a eventuálně 

požadavků zapsaných v zápisech z KD stavby, opravňuje objednatele k uložení smluvní pokuty, 

dále k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby, které jde k tíži 

zhotovitele, musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku nebo elektronickou 

zprávou do datové schránky, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele, včetně 

uvedení důvodu, který vedl k zastavení stavby. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku 

doložit, že informoval objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil. 

2.8  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a písemným předáním díla 

a převzetím díla objednatelem. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a 

nedodělky bránící užívání. V tomto případě není objednatel v prodlení, v prodlení je zhotovitel.  

2.9  Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Na žádost 

objednatele o této skutečnosti předloží zhotovitel před zahájením prací příslušné doklady a 

seznamy pracovníků. 

2.10  Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy platné pro objekty k bydlení, 

eventuálně hodnoty uvedené v projektové dokumentaci stavby a územním souhlasu stavby. 

2.11  Zhotovitel není oprávněn požadovat a navrhovat změnu prací a dodávek, které nabídnul 

v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Dojde – li při realizaci předmětu díla 

k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě vad nebo nepřesností 

projektové dokumentace anebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 

zhotoviteli soupis těchto změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto 

změn, doplňků nebo rozšíření díla, bude stanovena podle jednotkových cen použitých 

v nabídkovém rozpočtu, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Jedná li se o položky, které 

nebyly součástí původní nabídky, ale v původní nabídce jsou uvedeny práce obdobné, např. jiné 

tloušťky KZS, zdících materiálů, potrubí, dlažby, obkladových materiálů a podobně, bude 

jednotková cena procentuálně odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu původní 

jednotkové ceny od nové jednotkové ceny dle ceníku stavebních prací URS, rozpočítáno dle 



tloušťky, plochy, objemu. Jedná li se o práce a dodávky u kterých nelze zásadně využít 

původních jednotkových cen k odvození nové jednotkové ceny, je možné k ocenění využít 

výhradně ceníku stavebních prací dle URS.  Tyto změny předmětu díla musí být před zahájením 

realizace změn vzájemně odsouhlaseny formou písemného dodatku k této smlouvě, který 

objednatel uzavře se zhotovitelem po schválení změny předmětu nebo ceny Radou města 

Chrudim. Objednatel může rozhodnout, že dodatečné práce budou předem projednány v 

jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění, dále jen JŘBU. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel 

povinen uhradit a byly li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel 

oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo. Součástí každého návrhu 

dodatku k SOD bude nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, schválený autorským dozorem 

zhotovitele projektové dokumentace stavby a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje 

zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. 
 

3.  Termín zhotovení díla - doba plnění a předání dokončeného díla 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu :  
 

 Termín zahájení 

prací nejpozději 

Termín předání 
dokončeného díla 

Doba realizace / 

počet dní  

Výstavba objektu 

S01 Dlážděná 

plocha na Ploché 

dráze, Chrudim 

15.3.2018 15.4.2018 30dní 

 
 

3.2 Předpokladem platnosti výše uvedených termínů je předání staveniště zhotoviteli objednatelem 

nejpozději k termínu zahájení prací, v případě podepsání SOD oběma smluvními stranami do 

tohoto termínu, včetně předání 2x paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě 

v místě sídla objednatele. 

3.3    Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG, včetně oboustranně schválené aktualizace 

HMG provedené na základě požadavku některé ze smluvních stran. Aktuální platný HMG musí 

být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci ve věcech 

technických, nebo smluvních, obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a 

nepodepsaný HMG je neplatný. Časový a platební HMG je nedílnou součástí smlouvy o dílo – 

příloha č. 2. 

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude stavba 

dokončena a připravena k zahájení přejímacího řízení.  

          Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení každé z etap následující 

doklady: 

a) 1 ks originálů všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů, včetně číslovaného seznamu 

veškerých předaných dokladů, potvrzené oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením 

pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu včetně uvedení 

konkrétního formátu, přičemž každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 

předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné 

podobě, budou vloženy do svázané, eventuálně vázané složky nebo složek s pevnými deskami. 

b) 2 ks vyhotovení originálů projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného 

provedení stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem 

zhotovitele s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na 

své náklady zhotovitel stavby. 

c) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 

objednatele 

d) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele, 

e) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení 

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů 



f) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů 

g) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy, včetně číslovaného 

seznamu jednotlivých záručních listů, s uvedením záruční doby 

h) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. Informace o těchto uživatelích předá na vyžádání 

objednatel. 

            Předání a převzetí předmětu plnění se uskuteční písemným protokolem, který pořizuje 

zhotovitel, včetně soupisu zjištěných vad a nedodělků. 

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí 

provozuschopného díla bez vad a nedodělků, a to včetně všech dokladů, až po úplném dokončení 

předmětu této smlouvy. Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. 

Objednatel může převzít dílo i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné 

nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž 

nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní 

ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech 

zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel 

po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis 

zjištěných vad a nedodělků. Součástí zápisu je rovněž strojopisně psaný seznam všech 

předávaných dokladů s číselným značením položek. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je 

povinen uvést důvody. Po odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel 

dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.   

3.6 Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 

  - jestliže překážku v práci zavinil objednatel nebo vlastník objektů 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí – neobvykle nepříznivé klimatické 

podmínky, jako ničivé krupobití, povodně a zemětřesení a dále mobilizace a válka na 

území ČR, nebo při výskytu archeologických památek na místě stavby. 

3.7 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. 

Trvá-li zastavení prací více jak 30 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, 

může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na 

náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového 

zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, 

např. při porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo 

zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby nebo při provádění prací při nevhodných 

klimatických podmínkách. 

3.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud 

překračuje lhůty plnění vyplývající z časového harmonogramu nebo termín předání 

díla jak vyplývá z této smlouvy, o dobu delší než 20 kalendářních dnů a byl na 

existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a 

nezjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže zhotovitel opakovaně nerespektuje oprávněné požadavky objednatele 

c) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 

k podnikatelské činnosti 

3.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou i 

jen jediného daňového dokladu po dobu delší než 30 dnů, počínaje dnem splatnosti příslušného 

daňového dokladu. Náhrada škody, včetně její části, smluvní pokutu (úrok z prodlení) 

převyšující, tím není dotčena. 

3.10 Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo zastavení realizace díla z důvodu platební tísně. 

V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné platby povahy sankční nebo 

jako náhrady škody či ušlého zisku. Tuto skutečnost oznámí objednatel písemně zhotoviteli. 

Pokud takové přerušení trvá déle než 30 dnů nebo v případě zastavení realizace díla, je zhotovitel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 



4.  Cena 
 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 

cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 
 

4.1.1 Smluvní  cena : 

 

Smluvní cena: Cena bez DPH    DPH 21 % Cena vč. DPH 

Výstavba objektu S01 

Dlážděná plocha na 

Ploché dráze, Chrudim 

192.092,-Kč 40.339,-Kč 232.431,-Kč 

 
 

 

 

Zhotovitelem oceněný nabídkový rozpočet se stanovením smluvní ceny je samostatnou přílohou č. 1 

této smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Zhotovitel podpisem této smlouvy 

prohlašuje, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu mají stejné pořadové číslování, stejné značení a 

stejný popis každé jednotlivé položky jako je pořadí číslování, značení a obsah položek ve výkazu 

výměr z projektové dokumentace, které zhotovitel dodržel při zpracování nabídky. 

4.1.2 Tato cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve 

smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena 

jako maximální a nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních 

vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v této SOD a je platná a neměnná po 

celou dobu výstavby, za provedení kompletního předmětu díla dle článku 2 této smlouvy a jsou v ní 

obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně 

pojištění odpovědnosti za škodu. Do 30. 12. 2018   je změna smluvní ceny, a to jak zvýšení tak snížení, 

možná pouze a jenom z iniciativy objednatele a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo 

zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn 

daňových předpisů.  

  

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu 

výměr, v SOD nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 

smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny 

předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem 

vyloučen. Způsob ocenění dodatečných prací stanovuje bod 2.12 SOD. V takovém případě, 

pokud to bude vzhledem ke změně rozsahu díla nezbytné, se zhotovitel zavazuje do 15 dnů od 

podpisu dodatku předložit objednateli ke schválení návrh aktualizovaného HMG. 

4.3 Smluvní cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou uvedeny 

v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení znám 

b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek než je uvedeno v zadávací 

dokumentaci 

c) dojde ke změně sazby DPH 
 

V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým 

bude sjednána nová výše smluvní ceny a způsob a termín její úhrady. 
 

4.4 Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené 

stavební práce. 

4.5 Zhotovitel podpisem této SOD prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 

předmětem díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky 

nezbytné k provedení díla a že je schopen dílo realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní 

ve smyslu zákona číslo 526/90Sb., o cenách. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje 

potřebnými výrobními, technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. 
 



5.  Staveniště 
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště po oboustranném podpisu smlouvy, a to nejpozději do 

termínů zahájení, viz. bod 3.1.  Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí 

v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001). Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. 

Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, 

užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.  

5.2  Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání dokončené etapy díla na své náklady, 

včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou 

stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do původního stavu nebo do stavu ještě lepšího. Pro realizaci 

stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví 

objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením/ohlášením stavby 

určeno jinak. Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat podmínky vyjádření dotčených 

orgánů státní správy, správců sítí, stanovisek a souhlasů státní správy a souhlasu vlastníků 

sousedních pozemků a objektů, které jsou součástí zadávací dokumentace. Na staveništi a při 

dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v této SOD 

a PD. 

5.3  V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje k provedení tabule a označení stavby v rozsahu 

dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006. Na tabuli budou uvedeny kontaktní údaje osob 

zodpovědných za provedení stavby. 

5.4  Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady staveniště proti vstupu nepovolaných osob. 

Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, zdraví 

nebo ohrožení života. 

5.5  Zhotovitel se zavazuje zajistit opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s realizací stavby a za osazení případného dočasného 

dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění komunikace znečištěné v souvislosti 

s prováděním předmětu této smlouvy.   
 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a 

dále příslušných vyhlášek. Do deníku je zhotovitel povinen uvádět všechny skutečnosti, 

rozhodné pro plnění této smlouvy. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce, je povinen 

sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních 

dnů. Během pracovní doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a 

přístupný k prohlídce a zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, a dalším 

oprávněným osobám. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Stejná práva má i  

objednatel. Zhotovitel i objednatel je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se 

zúčastnit  převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací. Zhotovitel vyzve 

objednatele minimálně 5 dní předem k provedení kontroly zakrytých konstrukcí dle §553 

Obchodního zákoníku. Tato výzva musí být učiněna písemně a zhotovitel je povinen připravit 

ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel 

povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku. Na každém KD stavby bude oběma 

smluvními stranami dohodnuto a písemně specifikováno, a to na základě kontrolního 

zkušebního plánu zhotovitele, ke kterým předepsaným zkouškám a kontrole kterých konstrukcí 

bude zhotovitel povinen zástupce objednatele přizvat do doby konání příštího KD. 

6.2 Případná činnost technického dozoru stavebníka zastupujícího objednatele v žádném případě 

nezbavuje povinností a odpovědnosti odborné pracovníky zhotovitele v souvislosti 

s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou 

úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.  

6.3 Zhotovitel bude organizovat KD stavby za účasti stavbyvedoucího minimálně jednou za čtrnáct 

dní. V případě výzvy objednatele a z důvodu zajištění hladkého průběhu stavebních prací 



častěji. Minimálně jednou měsíčně se KD stavby zúčastní statutární zástupce a autorizovaná 

osoba zhotovitele. 
 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 

7.1  Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny výhradně v korunách českých, dále jen Kč. 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Objednatel prohlašuje, že má pro 

financování předmětu smlouvy zajištěny finanční prostředky, z nichž bude hradit faktury za 

provedené dodávky a práce. Tím není dotčeno právo objednatele na změnu rozsahu realizace 

díla. Zhotovitel bude objednateli fakturovat provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími 

fakturami až do výše 90 % smluvní ceny díla. Práce a dodávky, které vykazují vady a 

nedodělky, nebudou objednatelem převzaty a do doby odstranění vad a nedodělků je zhotovitel 

nebude uvádět v soupisu provedených prací. Na práce a dodávky s vadami a nedodělky není 

zhotovitel oprávněn vystavit a předat objednateli fakturu do doby odstranění všech vad a 

nedodělků. 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, vždy nejpozději do posledního dne 

v měsíci soupis provedených prací za uplynulé fakturační období, oceněných podle položek 

nabídkového rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce 

objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. 

Soupisy provedených prací budou vystaveny odděleně na plnění dle SOD a odděleně na plnění 

dle změny předmětu smlouvy podle dodatku k SOD. Tyto soupisy budou nadepsány „Soupis 

provedených prací na objektu, dle SOD ze dne…, nebo dle dodatku č… ze dne…, za období (tj. 

uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný 

nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle 

nabídkového rozpočtu uchazeče o veřejnou zakázku, který dle zadávacích podkladů obsahuje 

oddělené rozpočty jednotlivých částí stavebního objektu a jednotlivých stavebních profesí a je 

nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Řazení, značení a popis jednotlivých položek 

rozpočtů musí odpovídat řazení, značení a popisu jednotlivých položek výkazu výměr 

k projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez předchozího písemného odsouhlasení 

soupisu provedených prací zástupcem objednatele není možno provádět fakturaci. Po 

odsouhlasení soupisu prací nejpozději do 4 pracovních dní od skončení uplynulého měsíčního 

fakturačního období vystaví zhotovitel a předá objednateli fakturu - daňový doklad, jejíž 

nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací v počtu dva originály 

stejnotisků od každého druhu soupisů. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední 

den každého kalendářního měsíce. 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 

časový a platební HMG. 

7.4  Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 

prací, uvedených v soupisu provedených prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a 

odsouhlasit jej v nové lhůtě do 3 pracovních dnů. 

7.5  Plnění dle této SOD není určeno k ekonomickým činnostem objednatele (města Chrudim) a 

nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

7.6  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu 

díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo 

objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska 

fakturace dle SOD. Dále bude na každém daňovém dokladu uveden název stavby: „Výstavba 

objektu S01 Dlážděná plocha na Ploché dráze, Chrudim“ Objednatel může daňový doklad vrátit 

do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní li tak, je 

oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl 

v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek 

splnit. 

7.7  Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura je 

uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou 

faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může 



zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto 

přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny z důvodů na straně objednatele, 

se prodlužuje termín dokončení díla.  

7.8  Poslední faktura v roce 2018 bude označena názvem „Konečná faktura“ a bude zhotovitelem 

předána objednateli až po odstranění veškerých vad a nedodělků, nebo na základě výzvy 

objednatele. 

7.9  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více než 10 dní a dále 

s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků, včetně předání všech dokladů ve smluvním 

termínu z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 

% z celkové ceny díla za každý i jen započatý den zpoždění. 

7.10  V případě nedodržení termínu, i dílčího dle časového HMG nebo platebního HMG  

zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za 

každý den prodlení se splněním termínu dle HMG. 

7.11  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů ode dne 

obdržení reklamace od objednatele, reklamované vady a u havárií do 5 dnů ode dne obdržení 

reklamace od objednatele, reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,05 % 

z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení. Odstranění vady 

ohrožující majetek, zdraví nebo život bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení 

o vadě zhotovitelem, přičemž zabezpečení místa havárie provede zhotovitel ihned. Pokud 

objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, a současně veškeré okolnosti 

nasvědčují tomu, že se skutečně o havarijní stav jedná, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 

odstraňování vady (havárie) nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace (oznámení). Škody 

způsobené neodstraněním havárie nebo pozdním nástupem k odstranění havárie, které následně 

způsobí škody na majetku, zdraví a životě jdou k tíži zhotovitele. 

Pokud dojde mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamovaných vad a 

havárií, může být termín na dokončení odstranění těchto vad delší i bez uplatnění sankce. 

Neodkladné zabezpečení místa prokazatelné vady díla, která může způsobit ohrožení majetku, 

zdraví nebo života, které musel zajistit objednatel, uhradí objednateli zhotovitel do 14 dní od 

obdržení faktury s vyčíslením nákladů. 

Jestliže zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 

doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro 

objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, zaplatí za každý další den prodlení po 

tomto termínu 500 Kč smluvní pokutu za nereagování na reklamaci. 

V případě odmítnutí vady (neuznání vady za záruční) zhotovitel přesně popíše konkrétní důvody 

neuznání vady. V případě řádného a faktického nezdůvodnění odmítnutí vady nejpozději do 10 

pracovních dní od obdržení reklamace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500 Kč za každý další 

den prodlení s předáním přesného a kvalifikovaného odůvodnění. 

7.12  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 

Pokud zhotovitel nevyzve zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí  které se zakryjí 

postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 

případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže 

zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně 

vyzván. 

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem,  

zjištěné a prokázané orgánem PO, OŽP, eventuálně objednatelem, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý prokázaný případ. 

Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony. 

7.14 Smluvní pokuta za nedodržování ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a za 

porušení předpisů o ochraně zdraví, života a majetku zhotovitelem je ve výši 5 000 Kč za každý 

prokázaný závažný případ. Posouzení závažnosti případu ve smyslu tohoto ustanovení posuzuje 

vždy a pouze objednatel, který uplatnění pokuty objednateli navrhne. 

7.15 V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, 

prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 



tuto škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. V případě, že se tak 

nestane do 15ti dnů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním tohoto závazku. 

7.16 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou: 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Po dobu, po kterou je objednatel v prodlení se zaplacením faktury je zhotovitel 

oprávněn přerušit práce na díle a o tuto dobu se prodlouží termín pro dokončení díla a 

odpovídajícím způsobem se změní i harmonogram stavby dle této smlouvy. 

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení  sjednaného termínu, je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 

výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel 

stanovuje na 14 dní. 

c) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či 

jinou peněžní sankci na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn započíst si tento nárok 

proti nároku zhotovitele na úhradu smluvní ceny, resp. části smluvní ceny, na základě kterékoliv 

faktury, s čímž podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně souhlasí. 

7.17 Dle výslovné dohody smluvních stran lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 

vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na 

vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce 

zaniká. 

7.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a 

dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

7.19 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu 

§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 

nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 

objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 

mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, 

v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň 

z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem 

výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na 

straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas 

smluvní cenu. 
 

 

8.  Záruční podmínky, odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu 
 

8.1   Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.  

b) Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, 

vyšší mocí nebo až po předání a převzetí díla objednatelem. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 

trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. 



 

8.2   Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem této smlouvy, bude 

poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět 

plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí 

objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět 

smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá. 
 

8.3   Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení o vadách (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou 

v oddíle Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro doručování 

po dobu trvání záruční doby (změna sídla, názvu, telefonních či faxových čísel, e-mailové 

adresy apod.), tuto změnu oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Smluvní strany 

se dohodly, že odmítnutí převzetí zásilky obsahující písemnou reklamaci zhotovitelem nebo 

nemožnost doručení takové zásilky z důvodu neoznámení změny údajů pro doručení, má stejné 

účinky jako doručení. Za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy bylo odmítnuto 

převzetí zásilky nebo den, kdy byl učiněn marný pokus doručit písemnost na adresu zhotovitele, 

která v důsledku neoznámení změny údajů zhotovitelem již není aktuální. Při nevyzvednutí 

zásilky obsahující písemnou reklamaci, v případě doručování prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb, se za den doručení považuje poslední den uložení na příslušné provozovně 

provozovatele poštovních služeb, a to i když se zhotovitel o uložení nedozvěděl. 

b) Zároveň je objednatel povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. 

Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a 

odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do 

doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu zasílací 

adresy. 

c) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, kde se vyskytují a jak se projevují.  

d) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

e) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným návodem na údržbu a 

užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel.  
 

8.4   Podmínky pro odstranění reklamovaných vad 

a) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve sjednané době. Pokud veškeré okolnosti 

nasvědčují tomu, že se jedná o havárii, zahájí zhotovitel odstraňování této havárie neprodleně, 

nejpozději však do 2 dnů od obdržení reklamace, přičemž zabezpečení místa havárie provede 

zhotovitel ihned. 

b) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, třebaže nemá charakter havárie, bude 

zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení reklamace zhotovitelem. 

c) Škody na majetku, zdraví a životě, vzniklé v důsledku neodstranění vady zhotovitelem ve 

sjednané lhůtě nebo jeho pozdním nástupem k odstranění vady, jdou k tíži zhotovitele. 

d) Pokud dojde mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamovaných vad a 

havárií, může být termín na dokončení odstranění těchto vad delší i bez uplatnění sankce. 

Neodkladné zabezpečení místa prokazatelné vady díla, která má povahu havárie nebo která 

ohrožuje majetek, zdraví nebo život, které musel zajistit objednatel, uhradí objednateli 

zhotovitel a to nejpozději do 14. dní ode dne obdržení faktury zhotovitelem. V případě prodlení 

se zaplacením faktury se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z fakturované částky za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. 

e) Nenastoupí–li zhotovitel k odstranění havárie, k odstranění vady ohrožující majetek, zdraví nebo 

život do 2 dnů a k odstranění ostatních vad do 20 dnů od doručení písemné reklamace 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, odborně způsobilou, 

právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto 

odstraněním vady a v souvislosti s ním, uhradí objednateli zhotovitel a to nejpozději do 14 dní 



od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 

platných zákonů a předpisů. V případě prodlení se zaplacením faktury se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení se 

splněním tohoto závazku.    

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními 

doklady dle platných zákonů a předpisů.  

g) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 

uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 

k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných 

zákonů a předpisů. 

h) V případě, že zhotovitel má za to, že reklamace není oprávněná, sdělí toto své stanovisko 

objednateli. Pokud objednatel dále trvá na jejím odstranění, povinnost zhotovitele reklamovanou 

vadu odstranit trvá dále tak, jak je uvedeno výše. Zhotovitel má v případě neoprávněně 

uplatněné reklamace nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu při odstranění 

neoprávněně reklamované vady vznikly. 

i) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 

písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 3 dny před zahájením odstraňováním vady, u 

havárie 1 den předem. 

j) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 

Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 

vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného 

neodstranění vad vzniknou. 

k) Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 

oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To 

neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu 

zástupcem objednatele. 

8.5  Odpovědnost za škodu 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až 

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 

okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené při 

realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu 

realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 

byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím 

na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí 

osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Na 

objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím po dokončení 

kompletní stavby. Objednatel je ve smyslu § 542 obch. zák. vlastníkem zhotovované věci. 
 

 

 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 Provozovatel objektu předané stavby je oprávněn uplatňovat reklamace záručních vad díla 

přímo u zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby oprávněné 

jednat za objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době, krom osob 

uvedených v této SOD, budou zhotovitelem zapsány do předávacího protokolu po ukončení a 

předání stavby, nebo bude dodatečně jejich seznam druhé smluvní straně prokazatelně předán. 

Tyto oprávněné osoby připojí na předávací protokol, nebo dodatečný seznam, svůj podpis. 

9.2 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 

V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 

na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  



9.3 Objednatel si vyhrazuje právo na eventuelní změnu stavebního materiálu v průběhu výstavby. 

Požadavek objednatele bude vždy zaznamenán ve stavebním deníku a rozsah změn bude 

projednán se zhotovitelem po předchozím odsouhlasení změny autorským dozorem, TDS a 

objednatelem.  

9.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je 

či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

9.5 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

9.6 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět 

pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Návrhy na 

změnu obsahu smluvních ujednání je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. 

9.7 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí občanským 

zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném znění. 

9.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele. 

Jeden stejnopis smlouvy určený pro objednatele bude dodán nesešitý, ani jinak opatřený proti 

manipulaci. 

9.9 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 

po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2028. Po tuto dobu je 

zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy. 

9.10 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran. 

 

 

 

V  Chrudimi dne 15.3.2018                                                  V Chrudimi dne 28.2.2018    

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ……..…………………………………… 

 Mgr. Petr Řezníček       Zdeněk Tláskal 

starosta města        jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – položkový rozpočet  

č. 2 – časový a finanční harmonogram 


