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č.smlouvy poskytovatele: č.smlouvy objednatele: 016/2018 - SD

SMLOUVA o DÍLO

„ Vypracování projektové dokumentace vč. inženýrských činností stavby —

Přístupová místní komunikace a inženýrské sítě k pozemkům na LV 889,

katastrální území Hošťálkovice “

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

l.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČQ: 008 45 451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří ]ureček

ve věcech technických: Ing. Josef Hykl

peněžní ústav:

číslo účtu:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel"

2. Zhotovitel:

Ing. David Sýkora, Ph.D.

sídlo: —

IČ: 02487209

DIČ: C28010084137

ID datové schránky: mqu4y6

peněžní ústav:

číslo účtu:

Živnostenské oprávnění vydáno - Magistrát města Ostravy dne 23.12.2013

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dilo (dále jen „Smlouva'f)
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10.

Článek 11.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého

rozsahu pod názvem „ Vypracování projektové dokumentace vč. inženýrských činností stavby

— Přístupová místní komunikace a inženýrské sítě k pozemkům na LV 889, katastrální území

Hošťálkovice "

Objednatel má vúmyslu vybudovat přístupovou místní komunikaci a inženýrské sítě pro nabídku

stavebních pozemků k prodeji, a to na pozemcích parc. č. 1941/14, 1945/15 a 1941/2 v k.ú.

Hošťálkovice, přičemž k realizaci tohoto záměru je třeba, aby měl příslušnou dokumentaci. Za tímto

účelem uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná kprovedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je

oprávněn provést závazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že

mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci závazků ze

Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

závazků ze Smlouvy nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do Výše pojistného plnění nejméně ve výši

25% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na

požádání předloží zástupci Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah Smlouvy

či další související informace na základě příslušných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto j ednání oprávněny.

Článek II].

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané

„ Vypracování projektové dokumentace vč. inženýrských činností stavby — Přístupová místní

komunikace a inženýrské sítě kpozemkům na LV 889, katastrální území Hošťálkovice ",

spočívající zejména ve vypracování a zajištění:

a) Provedení průzkumných prací (geologický a hydrogeologický průzkum).Geodetického zaměření

stávajícího stavu (polohopis, výškopis)

b) Kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nové přístupové

komunikace a napojení inženýrských sítí

c) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání územního

rozhodnutí od jednotlivých správců sítí a organizací státní správy, spolupráci při uzavírání smluv

se správci inženýrských sítí o zajištění dodávek potřebných medií, navýšení spotřeby vody a

odvodu splaškových a srážkových vod

d) Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
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e) Zapracování případných připomínek a dopracování dodatečných dokumentů a zajištění dokladů

do dokumentace pro územní řízení dle požadavků stavebního úřadu

f] Vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

g) Kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby nové přístupové

komunikace a napojem’ inženýrských sítí

h) Komplexní inženýrské činnosti obsahující kladné vyjádření k dokumentaci pro vydání stavebního

povolení od jednotlivých správců sítí a orgánů státní správy

i) Vydání pravomocného stavebního povolení

j) Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby

k) Vypracování kompletního oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr vypracovaných v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

]) Koordinace projekční a inženýrské činnosti

Projektová dokumentace stavby bude vypracována V rozsahu a souladu s příslušnou legislativou

zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013, vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve

znění pozdějších předpisů, a také v souladu s požadavky příslušného stavebního úřadu.

Součástí závazku Zhotovitele je provedení komplexní inženýrské činnosti, a dále zajištění vydání

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Komplexní inženýrská činnost zahrnuje

zejména zajištění všech nezbytných stanovisek a rozhodnutí dotčených správních orgánů,

stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury kmožnosti a způsobu napojení,

stanovisek vlastníků nebo správců kumístění stavby a k provádění prací a činností vdotčených

ochranných a bezpečnostních pásmech. Součástí inženýrské činnosti je i vypracování návrhů žádosti

o připojení kinženýrským sítím sloužící jako podklad pro možnost uzavření smluv o připojení

kdistribuční soustavě. Uzavření vlastních smluv o připojení kdistribuční soustavě zajišt'uje

Objednatel samostatně.

(dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění").

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednaném čase a obstarat

vše, co je k jeho provedení potřeba.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést vrozsahu a za podmínek ujednaných ve

Smlouvě.

Za účelem splnění Předmětu plnění Objednatel udělil Zhotoviteli plnou moc, zejména k zajištění

vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel bude Objednatele

informovat o průběhu správních a jiných řízení vztahujících se kDílu, zejména o podaných

námitkách a nutnosti podat odvolání proti vydanému správnímu rozhodnutí.

Objednatel se zavazuje Dílo v souladu s čl. Vl. Smlouvy převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle

čl. IV. Smlouvy.

Článek IV.

Cena za Dilo

Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná

po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní,

kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě:

Cena díla bez DPH: 225 000,— Kč

DPH 21%: 47 250,-Kč

Celková cena díla včetně DPH: 272 250,-Kč

Ceny za jednotlivé části Díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy jsou následující:

1. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění nezbytných částí stavby včetně související kompletní inženýrské činnosti a zajištění
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vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci: 100 000,- Kč + DPH, tj. 121 000,- Kč

vč.DPH

II. Dílčí cena za vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení

vč. související kompletní inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím

právní moci: 80 000,-Kč + DPH, tj. 96 800,- Kč vč. DPH

III. Dílčí cena za kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby Vč. položkového

rozpočtu, výkazu výměr: 45 000,- Kč + DPH, tj. 54 450,- Kč vč. DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v aktuální výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce, služby a dodávky, poplatky a jiné náklady

nezbytné pro řádně a úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na pojištění, poplatky a správní poplatky, poštovné, spolupráci skoordinátorem BOZP,

průzkumy, sondy atd.). Dojde-li při realizaci Díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření

Předmětu plnění vyplývajícím zpodmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na

základě svých odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,

ocenit je a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované byly V ujednané ceně za Dílo zahrnuty.

Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před

jejich prováděním, a upraveno V dohodě o změně závazku ke Smlouvě, vsouladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už

z důvodu objektivních, technických nebo zjeho strany, bude Zhotovitel povinen sObjednatelem

jednat ozměně rozsahu Díla a jeho ceně. Vpřípadě méněprací bude cena Díla, resp.jeho částí,

ponížena o neprovedené práce a uzavřena dohoda o změně závazku ke Smlouvě, týkající se změny

rozsahu Díla a jeho ceny.

Článek V.

Provádění Díla, doba a místo plnění Smlouvy

Dílo Zhotovitel provede postupně, po částech, V tomto pořadí:

1. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. inženýrské činnosti a zajištění

zahájení územního řízení,

11. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti a zajištění

zahájení stavebního řízení a vypracování návrhu projektové dokumentace interiéru

Ill. projektová dokumentace pro provádění stavby, dokončení vypracování projektové

dokumentace interiéru

Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. Ill. odst. 1 písm. b) Smlouvy

bude kompletní dokladová část, která bude obsahovat vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených

orgánů státní správy, účastníků řízení, správců technické a dopravní infrastruktury, která budou

nezbytná pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Součástí projektové dokumentace pro vydání

stavebního povolení dle čl. III. odst. 1 písm. g) Smlouvy bude dokladová část, která bude obsahovat

vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců technické a

dopravní infrastruktury, která budou nezbytná pro vydání stavebního povolení. Součástí projektové

dokumentace pro provádění stavby dle čl. Ill. odst. 1 písm. j) Smlouvy bude dokladová část

obsahující listiny uvedené v předchozích dvou větách tohoto odstavce a dále oceněné a neoceněné

soupisy stavebních prací a dodávek s výkazem výměr.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele předat v souladu se Smlouvou V následujících termínech:

I. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání

rozhodnutí o umístění stavby k připomínkování V elektronické formě ze strany Objednatele:

4
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10.

11.

do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

Il. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o

umístění stavby včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení územního

řízení: do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

III. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání

stavebního povolení k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:

do 5 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

IV. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního

povolení včetně kompletní dokladové části a předání oznámení o zahájení stavebního řízení:

do 9 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby,

V. termín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro provádění

stavby k připomínkování v elektronické formě ze strany Objednatele:

do 5 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Vl. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro provádění stavby:

do 9 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Termín předání je splněn tehdy, pokud alespoň poslední den lhůty je oběma smluvními stranami

podepsán předávací protokol o převzetí části Díla dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy o předání části Díla

s výhradou nebo bez výhrad dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy.

Místem, kde Zhotovitel předá dokončené Dílo, resp. jeho části, Objednateli, je kancelář tajemníka

ÚMOb Hošťálkovice nacházející se v budově úřadu Rynky 277, Ostrava-Hošt'álkovce.

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců technické a dopravní infrastruktury, inženýrských sítí, dotčených orgánů státní

správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím Objednatele.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně konzultovat s Objednatelem navržená řešení, a to

i na osobních schůzkách v sídle Objednatele, a je povinen dodržovat závazná ustanovení ČSN, právní,

hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, příslušné zákony a související prováděcí vyhlášky,

které se týkají jeho činnosti.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky upozornit Objednatele na

následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, znemožňující

provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně či elektronicky (datovou

schránkou) oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

V případě, že Objednateli vznikne vpřípravné fázi stavby povinnost určit koordinátora BOZP dle

zákona č. 309/2006 Sb., je Zhotovitel povinen koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost

potřebnou k tomu, aby koordinátor mohl splnit své povinnosti.

Zhotovitel zajistí a provede případné stavebně-technické průzkumné práce vjím stanoveném

rozsahu jako podklad pro vlastní návrhovou práci. Rovněž výsledky těchto průzkumů budou

předány Objednateli.

Článek Vl.

]akost Díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla, resp. jeho částí, budou dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost,

při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN

(českým technickým normám) a Smlouvě.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla vsouladu splatnými právními předpisy

souvisejícími snávrhem staveb a výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek
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sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen

Zhotovitel odstranit na své náklady.

Článek vn.

Dokončení a předání Díla

Závazek Zhotovitele provést Dílo, resp. jeho části dle čl. V. odst. 3 body 11., IV., Vl., VII. 3 IX. Smlouvy,

je splněn jeho, resp. jejich, řádným dokončením a předáním. Každá část Díla se považuje za řádně

provedenou, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a Zhotovitel předá

Objednateli veškeré požadované listiny a doklady dle čl. V. odst. 4 Smlouvy.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení části Díla, že je příslušná

odsouhlasená část Díla připravena k předání. Přejímací řízení o předání příslušné části Díla

Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno

nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, každé části Díla dle čl. V. odst. 3 body 11., IV., VI. , IX Smlouvy,

pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jejím předání (dále jen „Předávacíprotokol”), podepsaný

zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový

stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků příslušné části

Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel odmítá část Díla převzít, uvedou

smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní

termín předání. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést V Předávacím protokole cokoliv,

co budou považovat za nutné.

Při předání každé odsouhlasené části Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména listiny

a doklady uvedené včl. V. odst. 2 Smlouvy, a dále listiny a doklady uvedené včl. V. odst. 11

Smlouvy.

Zhotovitel předá:

]. Část Díla dle čl. V. odst. 3 bod II. Smlouvy, V počtu 3 paré V listinné podobě a také 2 vyhotovení

v elektronické podobě (CD/DVDj-ROM mediu v editovatelných formátech i ve formátech .pdf,

II. Část Díla dle čl. V. odst. 3 bod V. Smlouvy, V počtu 3 paré V listinné podobě a také 2 vyhotovení

v elektronické podobě (CD/DVDj-ROM mediu v editovatelných formátech i ve formátech .pdf,

Ill. Část Díla dle čl. V. odst. 3 bod VI. Smlouvy, V počtu 6 paré V listinné podobě a také 2

kompletních vyhotovení velektronické podobě (CD/DVD)-ROM mediu včetně oceněného a

neoceněného soupisu prací s výkazem výměr v editovatelných formátech i ve formátech .pdf.

IV. Část Díla dle čl. V. odst. 3 bod IX. Smlouvy, V počtu 2 paré V listinné podobě a také 2

kompletních vyhotovení velektronické podobě [CD/DVD]-ROM mediu včetně oceněného a

neoceněného soupisu vybavení interiéru V editovatelných formátech i ve formátech .pdf

Při předání každé části Díla provede Objednatel kontrolu příslušné části Díla (včetně předaných

listin a dokladů), kterou následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít

část Díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání příslušné části Díla, tj.

s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky V termínu

uvedeném v Předávacím protokole.

Článek VIII.

Platební podmínky

Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.

Objednatel uhradí Zhotoviteli ujednanou cenu za Dílo dle čl. IV. Smlouvy, a to postupně ve výši

odpovídající příslušné části Díla, která bude dokončena a předána dle čl. V. Smlouvy.

Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo, resp. jeho jednotlivých částí, dle čl. IV. Smlouvy je

vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění (dále jen „Zákon o DPH"), (dále jen

„Faktura ") .

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle

§ 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy),

c) obchodní firmu, název či jméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

í) lhůtu splatnosti Faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Přílohou každé Faktury bude kopie Předávacího protokolu pro příslušnou část Díla.

Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Smluvní strany se dohodly, že 90%

z celkové dílčí ceny části Díla dle čl. IV. bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasené části Díla dle čl.

V. odst. 3 body II., IV. Zbývajících 10% z celkových dílčích cen bude uhrazeno po předání územního

rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci pro konkrétní část Díla dle čl. V. odst. 3 bod

VII.; nebo bude tato částka uhrazena, pokud ke splnění této podmínky bez zavinění na straně

Zhotovitele nedojde do 6 měsíců od předání související části Díla dle čl. V. odst. 3 body 11., IV.

Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu do výše ceny příslušné části Díla dle čl. 111. Smlouvy den po

dni provedení příslušné části Díla, resp. po jejím dokončení a předání Objednateli a převzetí

Objednatelem dle čl. VI. Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné části Díla bez vad a nedodělků nebo

dokončení a předání s výhradou dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy.

Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Lhůta splatnosti každé Faktury je 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu

Zhotovitele.

V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok

z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně

tuto skutečnost sdělit Objednateli.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na účet správce daně v souladu s § 1093 Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet

správce daně Zhotovitele a zaplacem’ Zhotoviteli ceny za provedení části Díla bez DPH bude

považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení příslušné části

Díla.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to V případě,

kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady vobsahu. Ve vrácené Faktuře

musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově

vystavené Faktury.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruky

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se

zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací,

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v

době realizace Díla.
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Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý

účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Vzhledem ktomu, že je Dílo předáváno po částech, běží záruční doba samostatně pro každou

samostatně předanou část Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla záruku vdélce 24

měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání příslušné části Díla Objednatelem na základě

Předávacího protokolu dle Smlouvy. Běh záruční doby pro příslušnou část Díla se prodlužuje o dobu,

po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

jestliže se V záruční době vyskytnou na části Díla vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním

protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad

v reklamačním protokolu má i předání části Díla s výhradami dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci

neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, vněmž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že

příslušnou část Díla po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

Článek X.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,

zdraví, životě nebo na Vlastnictví jiného.

Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, at' porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou,

a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí

škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na

jeho případné poddodavatele.

Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve

Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé zprávních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce

jako náhradu majetkové újmy (škody)

Článek XI.

Smluvní pokuty

Vpřípadě, že Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou v čl. V. odst. 3 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ujednané ceny za Dílo pro příslušnou část Díla dle čl. IV.

Smlouvy, které se nesplnění termínu týká, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhot0vitele.

V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. IX.

Smlouvy, které se projevily vzáruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i za každý i započatý den prodlení.
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Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy zdůvodů dle čl. XII. odst. 1 písm. c) bod 1. Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% zujednané ceny za celé Dílo dle čl. IV.

Smlouvy.

Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy zdůvodů dle čl. Xll. odst. 1 písm. c) bod ll. Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% zujednané ceny za celé Dílo dle čl. Ill.

Smlouvy, pokud odstoupení od Smlouvy předcházelo stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro

dokončení a předání Díla nebo jeho části ze strany Objednatele.

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy [škody).

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů

od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet

Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

Článek xu.

Zánik Smlouvy

Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským

zákoníkem nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy zejména v těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo nebo jeho část řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo

dosavadní výsledek provádění Díla nebo jeho části vede nepochybně k prokazatelně

vadnému plnění,

ll. Zhotovitel je vprodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho části a jeho předáním

Objednateli v dohodnuté lhůtě,

III. Byl proti Zhotovíteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

IV. Insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se

vylučuje.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

Odstoupením od Smlouvy zanikají vrozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku zprodlení,

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které

má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XIII.

Ostatní ujednání

Zhot0vitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn

poskytnout Dílo nebo jeho části v souladu se Smlouvou k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci

stavby, a také publikace a propagace Díla za sjednanou cenu, a že Objednatel se stává oprávněnou

osobou k dalšímu využítí Díla nebo jeho části k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci stavby, a

také publikaci a propagaci Díla. Objednatel je oprávněn poskytnout svému případnému dodavateli,
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jako třetí osobě, zhotovené Dílo nebo jeho části dle Smlouvy za účelem jednání vedoucího k dalšímu

rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikaci a propagaci Díla. Ktomuto účelu poskytuje

Zhotovitel Objednateli licenci k Dílu, a to jak dokončenému, tak i kjeho jednotlivým fázím a částem,

s tím, že Objednatel není povinen licenci využít. Licence se sjednává jako bezúplatná se zohledněním

toho, že Objednatel Zhotoviteli zaplatí za Dílo v této Smlouvě dohodnutou odměnu. Tímto odstavcem

nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů podkladové studie k Dílu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změnou Díla nebo jeho části, pokud je to

nezbytné pro naplnění uvedeného účelu čl. XIII. odst. 2 Smlouvy a navrhované změny jsou v souladu

s právními předpisy upravujícími výstavbu. Všechny případné autorskoprávní nároky své i třetích

osob k Dílu nebo jeho části, je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch Objednatele

k naplnění výše uvedeného účelu dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce nevylučuje

výkon autorského dohledu/dozoru ani právo na odměnu za případné vypracování upřesnění nebo

aktualizace projektové dokumentace Zhotovitelem v rozsahu nezahrnutém do této Smlouvy. Tímto

odstavcem nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů podkladové studie k Dílu.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé

smluvní straně.

Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních

účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

l. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a osob

oprávněných jednat po stránce smluvní a technické,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a

to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

]. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně

(dále jen „Zásilka')

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

- jíje doručena, resp. jí došla, dnem, kdyji fyzicky odmítne převzít,

ll. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li

vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. Vpřípadě zaslání Zásilky

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi

došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a

právními předpisy souvisejícími.

V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným

či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.

Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze vpřípadě, že tím nebudou porušeny

podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

vplatném znění, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně

obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně

obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve

stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.
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10.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují

přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky

nabídky.

Zhotovitel na sebe. přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku,

v platném znění.

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být

vykládán vrozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoli vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá

1 stejnopis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá 1 stejnopis

podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru

smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních

stran, nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Článek xv.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v platném znění:

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený

usnesením č. 01 - 03/2018 ze dne 12.3.2018, kterým bylo rozhodnuto 0 výběru nejvhodnější

nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy.

Za Objednatele Za Zhotovítele

7“ \ c1 (* , ,

Datum: 50—43— J50/jJ Datum: M- ;; Mx;

Místo: Ostrava Místo: CŽS'/Z:/,—J///i

  

Mgr. Jiří Jureček

starosta jednatel
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