[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace

	ID SD MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe] 

	
	ID ShP MZe[endnoteRef:4]: [4:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe ] 

	2018_008_4
	ID PK MZe[endnoteRef:5]: [5: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	SAP04



	Název změny[endnoteRef:6]: [6:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Reorganizace výkaznictví správy rozpočtu

	Datum předložení požadavku:
	6.2.2018	Požadované datum nasazení:
	Klikněte sem a zadejte datum.


	Kategorie změny[endnoteRef:7]: [7:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:8]: [8:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Kód[endnoteRef:9]:  [9:  Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb] 

	SAP
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐   Bezpečnost ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	…
	…
	…
	…

	Metodický / věcný garant:
	…
	…
	…
	…

	Change koordinátor:
	…
	…
	…
	…

	Poskytovatel / dodavatel:
	…
	…
	…
	…



	Smlouva č.[endnoteRef:10]: [10:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	211-2017-13330
	KL:
	HR-001



Stručný popis požadavku

Popis požadavku
V březnu 2017 byla realizována analýza výkaznictví správy rozpočtu BCS, která byla akceptována ze strany MZe s doporučením realizace. 
Na základě této provedené analýzy a nově navržené struktury výkaznictví rozpočtu by mělo být provedeno nové nastavení výkaznictví správy rozpočtu.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Optimalizace a zjednodušení výkaznictví správy rozpočtu. 

Rizika nerealizace
Příliš mnoho sestav náhledů na rozpočet vede k neefektivnosti práce s výkazy v systému ERP SAP. Spoustu času jednotliví uživatelé věnují vyhledání odpovídající transakce, často jsou použity nevhodné náhledy na rozpočet, což může vést až k chybně zobrazovaným výstupním údajům.

Podrobný popis požadavku

Popis současného stavu
V průběhu času byla do systému implementována celá řada tzv. pevných sestav – pevně nastavený pohled na dimenze rozpočtu bez možnosti uživatelského přizpůsobení. V době vzniku sestav byly takové sestavy dostačující pro tehdejší potřeby uživatelů, legislativy a celkově odpovídaly metodice správy rozpočtu. Se změnou metodiky a legislativy byly přidávány nové transakce/výkazy. Tím neustále narůstal počet sestav, které začaly v čase pozbývat relevantnosti a při nevhodně zvolené transakci v kombinaci s rozpočtovým obdobím může docházet i k výstupu chybných údajů. Na základě tohoto stavu bylo vyžádáno provedení kompletní analýzy výkaznictví správy rozpočtu v systému ERP SAP.

Popis cílového stavu
Cílem analýzy a návrhu nové struktury výkaznictví v systému ERP SAP, která byla provedena v roce 2017, bylo snížení počtu výkazů vyhodnocujících stav rozpočtu a současně jejich tzv. unifikace, která by měla zajistit maximální flexibilitu při realizování požadavků na výkaznictví rozpočtu.
Navrhované sestavy a jejich nová struktura by měly být maximálně flexibilní z pohledu uživatelských úprav vzhledu a obsahu výstupních dat a zároveň by měly splňovat podmínku využitelnosti přes delší časová období. Výše uvedená analýza z roku 2017, která již byla ze strany MZe schválena, je přílohou tohoto změnového požadavku.

Dopady na IS MZe
Technické aspekty implementace
Dopady na agendu[endnoteRef:11] – ano  ☒ / ne ☐  [11:  Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel.] 

Dopady na aplikace – ano  ☒ / ne ☐  
Dopady na data – ano  ☒ / ne  ☐   
Dopady na síťovou infrastrukturu – ano  ☐ / ne  ☒   
Dopady na serverovou infrastrukturu[endnoteRef:12] – ano  ☐ / ne  ☒    [12:  Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd.] 

Dopady na bezpečnost – ano  ☐ / ne  ☒ 
Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu[endnoteRef:13]  [13:  Nepovinná položka při zpracování RfC ] 

Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:14] [14:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 


	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	 
	
	

	
	 
	 



Rizika implementace změny
Nejsou.

Požadavek na podporu provozu naimplementované změny



Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:15] [15:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Zpracovat
(ANO/NE)
	Formát výstupu (elektronické úložiště / CD / listinná forma)

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	Ne
	--------

	2. 
	Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace. 
	Ano
	listinná/elektronicky

	3. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	Ano
	dle standardního režimu přímo v aplikaci

	4. 
	Uživatelská příručka
	Ano
	elektronicky

	5. 
	Technická dokumentace
	Ano
	elektronicky



Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 2 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 

	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	Akceptace nových funkcionalit aplikace
	testování
	…

	2. 
	                         ---------
	
	

	3. 
	                         ---------
	
	




Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/Věcný garant
	…
	
	

	Change koordinátor:
	…
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ
	ID SD MZe[endnoteRef:16]: [16:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 

	
	ID ShP MZe[endnoteRef:17]: [17:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 

	2018_008_4
	ID PK MZe[endnoteRef:18]: [18: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 

	SAP04


ID PRO KOMUNIKACI S DODAVATELEM: 
1. Návrh konceptu technického řešení 
Požadavek bude řešen kombinací nového vývoje uživatelských sestav a využití standardních nástrojů pro definici výkazů. Důraz bude kladen na maximální využití standardních customizačních nástrojů. 
Realizací vznikne sada nových transakcí a bude kompletně přepracována hierarchie rolí v oblasti výkaznictví správy rozpočtu. Následně bude nutné upravit přiřazení rolí jednotlivým uživatelům agendy správy rozpočtu.

Z hlediska formy a náročnosti implementace je nutné vyčlenit realizaci porovnávací sestavy legislativních výkazů mezi systémem EKIS MZE ČR a systémem RISRE (kapitola 3.5. Integrace se systémy Státní pokladny). Realizace tohoto srovnávacího nástroje má dopady do definice nového rozhraní na systém RISRE. 

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

1. Dopady do systémů MZe
2. Technické aspekty implementace

· Využití standardních nástrojů pro definici uživatelských sestav : Report painter, SAP Query, Report Framework.
· Programové prostředí ABAP pro vytvoření uživatelských tabulkových sestav ve formátu ALV. 
· Programové prostředí ABAP pro vytvoření sestav v pevné struktuře – především oblast legislativního výkaznictví.
· Standardní nástroje pro definici uživatelských rolí. 


2. Dopady na agendu
– ano  ☒ / ne ☐
2. Dopady na data  
– ano  ☒ / ne ☐
2. Dopady na síťovou infrastrukturu
– ano  ☐ / ne ☒
2. Dopady na serverovou infrastrukturu
– ano  ☐ / ne ☒
2. Dopady na bezpečnost 	
– ano  ☐ / ne ☒

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
Součinnost MZe při testování úprav.
Součinnost dodavatelské firmy zajišťující datovou komunikaci se systémy RISRE. Vytvoření nového rozhraní na RISRE včetně zabezpečení úpravy AGRIBUS - dokončení v T1 (datum objednání) + 35 pracovních dní.

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín (T + pracovní dny)

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	T1

	T2 = fáze – reorganizace rolí výkaznictví správy rozpočtu, definice uživatelských sestav dle vypracované analýzy
	T2 = T1 +62 

	T3 = fáze – realizace nového rozhraní pro porovnání legislativních výkazů se systémem RISRE
	T3 = T2 + 21

	T4 = Akceptace dokumentace
	T4 = T3 + 6

	
	



1. Cenová nabídka navrhovaného řešení
	Popis
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	

	 Viz cenová nabídka v příloze č.01
	591 260,00
	715 424,60

	Celkem:
	591 260,00
	715 424,60



1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	1
	 Cenová nabídka
	Listinná forma/e-mail



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele:
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20]: [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum:
	Podpis:

	…
	…
	Klikněte sem a zadejte datum.	
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C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU

	ID SD MZe[endnoteRef:21]: [21:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 

	
	ID ShP MZe[endnoteRef:22]: [22:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 

	2018_008_4
	ID PK MZe[endnoteRef:23]: [23: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 

	SAP04



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v příloze č. 1  

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	…
	Zabezpečení úprav na AgriBus
	…

	
	
	



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:24] [24:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	T

	
	

	Dokončení plnění
	T+89



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:25] [25:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	HR-01
	
	74
	591 261
	715 424,60

	Celkem:
	74
	591 261
	715 424,60



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:26] [26:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 




1. Posouzení[endnoteRef:27] [27:  Vyplní Change koordinátor na základě podkladů, které obdrží od dotčených subjektů. Ve volbě doporučuje/nedoporučuje se zaškrtne hodící se volba.] 

	Dotčený subjekt:
	Doporučuje ☐  / Nedoporučuje  ☐

	
	Vyjádření: 
	

	
	   Klikněte sem a zadejte datum.        

	Jméno a příjmení …
	Datum



	Dotčený subjekt:
	Doporučuje ☐  / Nedoporučuje  ☐

	
	Vyjádření: 
	

	
	   Klikněte sem a zadejte datum.        

	Jméno a příjmení …
	Datum



	Dotčený subjekt:
	Doporučuje ☐  / Nedoporučuje  ☐

	
	Vyjádření: 
	

	
	   Klikněte sem a zadejte datum.        

	Jméno a příjmení
	Datum




1. Schválení[endnoteRef:28] [28:  Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba.	] 


	Metodický/Věcný garant:
	Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐

	
	

	Jméno a příjmení …
	
	Datum
	
	Podpis




	Change koordinátor:
	Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐

	
	

	Jméno a příjmení …
	
	Datum
	
	Podpis




	Žadatel:
	Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐

	
	

	Jméno a příjmení …
	
	Datum
	
	Podpis




	Oprávněná osoba dle smlouvy:
	Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐

	
	

	Jméno a příjmení …
	
	Datum
	
	Podpis
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