Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
ze dne 1.9.2017
dále jen „dodatek"
Smluvní strany:
Městská část Praha 3
se sídlem: 	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00
IČO: 		00063517
zastoupená:	Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou 
dále jen „příkazce" na straně jedné a

1. Mgr. Michal Mazel, advokát ev. č. ČAK 13419, IČ: 456 11 262,
se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2
2. Mgr. Marie Plíšková, advokát ev. č. ČAK 15772, IČ: 691 35 631,
se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2
3. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČ: 284 68 414, DIČ: CZ 284 68 414,
se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C. 143781,
zastoupená JUDr. Vilémem Podešvou, LLM, advokátem a jednatelem
dále jen „příkazník" na straně druhé


I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2017 Příkazní smlouvu, která byla dne 5. 9. 2017 uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu plnění Příkazní smlouvy se vyskytla překážka na straně příkazce formulovaná v usnesení č. 892 Rady MČ P3 ze dne 11.12.2017 (dále jen „usnesení“) spočívající v možnosti změny lokality výstavby nového zařízení sociálních služeb (Domu sociálních služeb Prahy 3). Z důvodu přijatého usnesení a neurčitosti pokynů příkazce týkající se umístění nového zařízení sociálních služeb (Domu sociálních služeb Prahy 3) a jeho budoucích kapacit, není možné plnit příkazní smlouvu ve sjednaném harmonogramu. Sjednaný harmonogram v příloze č. 1 byl stanoven jako „orientační“ s tím, že může být měněn s ohledem na průběh a složitost zadávacího řízení dohodou smluvních stran. 
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je změna smlouvy v čl. V. „Doba plnění“, v příloze č. 1 „Harmonogram“, a v části „Nový objekt“ ve „Shrnutí projektového záměru“.
2. [bookmark: _GoBack]Dosavadní ujednání smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku, text dodatku nahrazuje dosavadní text smlouvy.
III.
Změna smlouvy
1. Dosavadní ustanovení čl. V smlouvy odst. V.II. se nahrazuje tímto textem:

Čl. V odst. II
Návrh zadávací dokumentace dle čl. II odst. 2 bod II. je příkazník povinen zpracovat a příkazci předat nejpozději do 60 dnů ode dne písemného pokynu ke zpracování zadávací dokumentace na podkladě strategie schválené příkazcem.“

2. Do článku V. se vkládá nový odstavec III. následujícího znění a navazující odstavce tohoto článku se s ohledem na toto doplnění přečíslují návazně:

Čl. V odst. III.
Písemné materiály dle čl. II zpracovává příkazník v čase a ve lhůtách stanovených v souladu s dílčími písemnými pokyny příkazce v průběhu plnění smlouvy; příkazce stanoví pro plnění pokynů příkazníkovi dílčí termíny, přičemž termín plnění musí zahrnovat dobu objektivně potřebnou pro provedení pokynu (její délka musí odpovídat složitosti a rozsahu plnění). Příkazce je zároveň povinen s přiměřeným předstihem a v úplném rozsahu předat příkazníkovi potřebné podklady ke zpracování písemných materiálů a poskytnout nezbytnou součinnost pro plnění pokynu. Nepřiměřeně krátký termín je příkazník oprávněn odmítnout a požádat s ohledem na složitost a rozsah prací o prodloužení doby k plnění pokynu příkazce.

3. Dosavadní ustanovení Přílohy č. 1 „Harmonogram“ se ruší.
4. Dosavadní ustanovení Přílohy č. 1 Shrnutí projektového záměru v části „Nový objekt“ se mění takto:

Nový objekt: umístnění a rozsah kapacit bude příkazcem upřesněn v průběhu plnění smlouvy, a to nejpozději do doby, kdy má být uveřejněno předběžné oznámení koncesního řízení.
IV.
Dosavadní termíny plnění smlouvy
1. Smluvní strany si potvrzují, že příkazník s ohledem na skutečnosti obsažené v usnesení není odpovědný za prodlení vzniklé ke dni podpisu tohoto dodatku v souvislosti s plněním příkazní smlouvy; příkazník neodpovídá za prodlení způsobené překážkami na straně příkazce.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


V Praze dne …………2018		          V Praze dne ………….2018

…………………………………	          ……………………………………..
Městská část Praha 3				Mgr. Michal Mazel, advokát
Vladislava Hujová, starostka			Mgr. Marie Plíšková, advokát
JUDr. Vilém Podešva, LLM, za ROWAN LEGAL, advokátní kancelář
