







                                                   MMPr-SML/3175/2017
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/3175/2017 uzavřené dne 31.10.2017, podle ust. § 2586 zákona a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:


Statutární město Přerov
se sídlem:

 
Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2






zastoupené ing. Ivanou Pinkasovou, vedoucí odboru řízení projektů a investic, na  základě vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění 

IČ: 




00301825

DIČ: 




CZ00301825

Bankovní spojení: 


Číslo transparentního účtu: 

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: 


EMOS spol. s r.o.
se sídlem:



Přerov I-Město, Šířava 295/17, PSČ 75002
zastoupený:


Jiří Lupač, jednatel
IČ:



190 14 104
DIČ:



CZ19014104
bankovní spojení:
 

číslo účtu:





Zapsán v obchodním rejstříku vedeného  Krajským  soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1167
(dále jen „zhotovitel“)
I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31.10.2017 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci „Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou Požární stanice v Přerově“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení z důvodu změny kabelové trasy. Majitel pozemku nesouhlasil s vedením kabelové trasy po svém pozemku.   
II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně: 

1) Čl. II. Místo a doba provedení díla, bod 2.1. se ruší a nově se sjednává v následujícím znění: 

2.1.Dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost pro územního rozhodnutí  v termínu do 15.6.2018.
V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

Článek III

Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek  je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku. 

2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1před jejím podpisem a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu,  což stvrzují svými podpisy. 
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. 
V Přerově dne 19.3.2018





V Přerově dne 28.2.2018
………………………………..                                              ………………………………….     

       Ing. Ivana Pinkasová                                                                         Jiří Lupač   
          Vedoucí odboru




    
         jednatel


strana 


