Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	1153/2013	
číslo smlouvy zhotovitele:	02-O-2550-3592/13
uzavřena podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění

Název díla:

„Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“
projektová dokumentace


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	
zástupce ve věcech technických:	
)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	




Zástupce pro výkon autorského 
dozoru:	




Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
	

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČ:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář 
						ředitel divize
bankovní spojení: 				
číslo účtu: 					
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:		
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Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na základě oboustranné dohody dochází ke změně SOD - v článcích a bodech:

Čl. II. Předmět dílay
Doplňuje se:
	
10. Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem.

Důvodem je požadavek investora na provedení majetkoprávního vypořádání k dotčeným pozemkům.

Čl. III.	Dílo a způsob provedení díla:
Doplňuje se:

19. Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem - postup prací:	
· návrh geometrického plánu na podkladě PD
· odsouhlasení rozpracovaného GP objednatelem				
· dopracování geometrického plánu a podání na katastrální úřad			
· předání ověřeného geometrického plánu						
· ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.							


Čl. IV.	termíny plnění:
Doplňuje se:

5. Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem:	do 2 měsíců od podpisu dodatku SOD

Čl. V.	Cena díla:
Se upravuje:

1. Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem 371 700 Kč bez DPH.
Z toho:
a) Geodetické zaměření			11 000 Kč bez DPH – se nemění

b) PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu
						163 000 Kč bez DPH – se nemění

c) PD DSP	včetně návrhu havarijního a povodňového plánu									135 000 Kč bez DPH – se nemění

d) PD DPS				 	 46 000 Kč bez DPH – se nemění

e) zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem
						 16 700 Kč bez DPH – se doplňuje

Čl. VI. platební podmínky 
Se upravují:
1. Projektová dokumentace:
a) pro první dílčí plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření dle čl. IV.1. – se nemění
b)	pro druhé dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DUR dle čl. IV.2 – se nemění
c) 	třetí dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DUR generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi – se nemění
d)	pro čtvrté dílčí plnění dnem předání ověřeného geometrického plánu dle čl. IV.4 – se doplňují
e)	pro páté dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DSP dle čl. IV.3 – se mění číslování
f) 	pro šesté dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DSP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi – se mění číslování
g)	pro sedmé dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DPS dle čl. IV.4 – se mění číslování

h)	pro celkové plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DPS generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi – se mění číslování

Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele. 

2. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

a)	první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění
b)	druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, 
	 tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění
c)	třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, 
	 tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění
d)	čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se doplňuje
e)	páté dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V,
	tzn. 108 000,- Kč bez DPH – se mění číslování
f)	šesté dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 27 000,- Kč bez DPH. – se mění číslování
g)	sedmé dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1d) čl. V, 
	tzn. 36 800,- Kč bez DPH– se mění číslování
h)	celkové plnění za zpracování PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1d) čl. V, 
	tzn. 9 200,- Kč bez DPH– se mění číslování


Ostatní články a body SOD se nemění.

v Chomutově dne					V Praze dne












……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Cihlář
investiční ředitel					ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
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