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		 Dodatek č. U-326-02/16

 DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 11. 08. 2016
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	OBJEDNATEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

	IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

	Číslo účtu:
	30523881-0710

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: 973 204 090

	- jednat ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)
	Jaroslav Martínek – tel.: 602 279 459

	
ZHOTOVITEL
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	
NEPRO stavební a.s.                                                        
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399

	Zastoupený:
	Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva

	Sídlo:
	Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

	IČ, DIČ:
	27342093, CZ27342093

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických:

	Komerční banka a.s.
43-1032330287/0100
waipw59

Kamil Nefuss, místopředseda představenstva
Ing. Michal Baranijak, vedoucí přípravy


	(dále jen „zhotovitel“)  
	




Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací a méněprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.3, na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 11. 8. 2016 ve znění Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem číslo 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:


Cena dle SoD bez DPH:	3 887 603,20	Kč
Cena dle SoD a dle Dodatku č. 1 bez DPH:	3 983 695,54 	Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2:	142 813,85	Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2:	- 416 245,69 	Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 2 bez DPH:	3 710 263,70	Kč

slovy:„třimiliónysedmsetdesettisícdvěstěšedesáttřikorunčeských 70/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
	

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou Změnové listy.


[bookmark: _GoBack]V Praze dne 31.10.2016					V Klášterci nad Ohří dne 31.10.2016





__________________________________	              _______________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace		                 NEPRO stavební a.s.
             Ing. Martin Lehký					          Tomáš Šroubek
                     ředitel					                předseda představenstva
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