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DODATEK č. 2, SD/OMM-0415/2017-D02

ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů na zhotovení stavby:

"Chodník v ulici Hradecká v Jaroměři"

v

Číslo smlouvy:
objednatele: SD/OMM-0415/2017-D02
zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. smluvní strany

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupené: Ing, Jiří Klepsa, starosta
Telefon: 491 847 178
IČO: 00272728 DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Ve \'ěcech technických: eferentka odboru majetku města

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o.
Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
Zastoupený: Františkem Jílkem, jednatelem společnosti
Telefon:
IČO: 274 72 Z27472922
e-mail:
Bankovní sp
Číslo účtu:

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15.09.2017 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0415/2017
(dále jen „smlouva“).

11. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodateku č. 2, SD/OMM-0415/2017-D02 ke smlouvě SD/OMM-0415/2017 jsou
vícepráce na provedení díla (stavby): „Chodník v ulici Hradecká v Jaroměři“.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2, SD/OMM-0415/2017-D02 dohodly na následující změně
smlouvy:

a) Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy o Rozpočet na vícepráce a méněpráce ze
dne 15.12.2017.
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b) Tímto dodatkem se mění čl. V. Cena díla, odst. 1 následovně; 

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí;

Cena díla bez DPH 1.533.611Kč

(slovy; jedenmilionpětsettřicettřitisícšestsetjedenáct korun českých)

III. ZAVERECNA UJEDNANÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. SD/OMM-0415/2017 a dodatku č. SD/OMM-0415/2017-D01 
zůstávají beze změny.

2. Pokud nebylo v tomto dodatku ujednáno jinak, řídí se právní poměry z něj vyplývající a 
vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 
dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
dodatku objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany 
dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek 
bude uveřejněn bez podpisů a razítek.

7. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona ě. 340/2015 Sb. objednatelem. 
Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností a je poskytnut 
dobrovolně.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu §2 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru 
provede výhradně objednatel.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.
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10. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že se shoduje se
souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle. Dále prohlašují, že dodatek nebyl
uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

11. Tento dodatek byl schválen najednání Rady města dne 07.03.2018 pod číslem usnesení 0223-
08-2018-OMM-RM.

Příloha: Rozdílový rozpočet - vícepráce ze dne 15.12.2017
Rozdílový rozpočet - neprovedené práce 15.12.2017

V Českém Meziříčí, dne
1 z 03. 2018

V Jaroměři, dne

Zhotovitel:

STAVI
Františe

Objednatel:

^"lěsto Jíirciméř

I
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Rozdílový rozpočet - vícepráce

stavba: Chodník v ulici Hradecké v Jaroměři 

Objekt: Chodník

Objednatel: Město Jaroměř 
Zhotovitel: Stavibet s.r.o., České Meziříčí 
Místo: Jaroměř

Datum: 15.12.2017

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

jeuriüiKüv 
á cena Cena celkem

1 Zemní a bourací práce 170 474

Komentář: Oddíl postihuje skutečný rozsah odstranění asfaltových a betonových vrstev

NI 221 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
živičných, 0 tl. vrstvy do 100 mm m2 153,000 40,00 6 120

N2 221 113107130

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 
prostého, 0 tl. vrstvy do 100 mm m2 2,000 362,00 724

N3 221 113107175

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 
prostého, 0 tl. vrstvy do 150 mm m2 38,000 399,00 15 162

N4 221 113107132

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 
prostého, 0 tl, vrstvy do 300 mm m2 16,000 673,00 10 768

N5 221 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 100 mm m2 52,000 150,00 7 800

N6 221 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 100 mm m2 52,000 150,00 7 800

4 221 113154112

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 660,000 110,00 72 600

N6 221 113154114

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky do 0,5 m., tloušťky vrstvy do 100 mm m2 330,000 150,00 49 500

2 Změna polohy obrubníků ve vjezdu do Kovošrotu 40177

Komentář- požadavek zástupce společnosti Kovošrot došlo k odsouhlasené změně oblouku
obrubníků, přemístění uliční vpusti a zvětšení pojížděné plochy

5 221 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 16,000 35,00 560

9 001 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.
3 přes 100 do 1 000 m3 m3 12,000 75,00 900

10 001 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.
3 Příplatek k cenám za lepivost horniný tř. 3 m3 12,000 1,00 12
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16 001 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tf, 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 12,000 160,00 1 920

17 001 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1 000 m m3 192,000 10,00 1 920

19 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,000 10,Ó0 120

20 001 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 24,000 160,00 3 840

N7 R pol. Vybourání uliční vpusti a potrubí ks 1,000 1 500,00 1 500

69 271 895941311
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB- 
50 kus 1,000 1 200,00 1 200

70 592 5921003
skruže D 450 mm - střední díl, střední díl s výtokem, dno s 
usazovacím prostorem kus 1,000 350,00 350

75 271 899203111
Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 2,000 500,00 1 000

31 001 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř, 1 až
4 se zhutněním m2 27,000 10,00 270

43 221 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl, 200 mm m2 27,000 120,00 3 240

45 221 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl, 60 mm m2 27,000 390,00 10 530

47 221 573231112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,80 kg/m2 m2 27,000 15,00 405

48 221 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř, II, po zhutnění tl, 40 mm m2 27,000 280,00 7 560

94 221 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř, C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky m 16,000 185,00 2 960

101 221 919726221
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m m2 27,000 70,00 1 890

Komentář:

Záměna podkladní vrstvy směsi stmelené cementem

Podkladní vrstvu směsi stmelené cementem nelze provést bez úplnné uzavírky vjezdu do 
Kovošrotu v délce min. 7 dní dle ČSN 736124-1 z důvodu zrání vrstvy. Bylo dohodnuto 
naradit tuto vrstvu podkladní vrstvou asfaltového betonu AGP 16 v tloušťce 50 mm.

Komentář:

Vjezd do autobazaru, sjezd na p.č. 4341
Asfaltový povrch vjezdu do autobazaru byl při výkopových pracích na kabelizaci vybourán. 
Oprava bude provedena vrstvami AGP 16 tl, 60 mm a vrstvou ACO 11 tl, 40 mm - plocha 
18 m2.
Sjezd na p,č, 4341/1 byl poškozen při výkopových pracích na přeložce vodovodu. Stávající 
silně poškozený asfalt byl v nutném rozsahu vybourá a oprava bude provedena vrstvami 
AGP 16 tl, 60 mm a vrstvou ACO 11 tl, 40 mm - plocha 24 m2.
Celkem: AGP 16 ,„ 18+24 = 42 m2 ACO 11 ,„ 18+24-21 (rozpočet) = 21 m2

53 950

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním

N8 221 R pol. v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 166,000 325,00 53 950

22 260

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním

45 221 565145111 v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl, 60 mm m2 42,000 390,00 16 380
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Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v

48 221 577134211 pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 21,000 280,00 5 880

Celkem 286 861
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Rozdílový rozpočet - neprovedené práce
stavba: Chodník v ulici Hradecké v Jaroměři 

Objekt: Chodník

Objednatel: Město Jaroměř 
Zhotovitel: Stavibet s.r.o., České Meziříčí 
Místo: Jaroměř

Datum: 15.12.2017

Rozpočet Neprovedené práce

e. KCN Kód položky Popis MJ
Množství

celkem

jeuiiüiKüv

á cena Cena celkem Množství Cena celkem

Zemní práce 343 551 104 474

1 001 112201101

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 

mm kus 2,000 275,00 550 0

2 221 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm m2 453,000 35,00 15 855 16,000 560

3 221 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

živičných, 0 tl. vrstvy do 50 mm m2 453,000 30,00 13 590 453,000 13 590

4 221 113154112

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 

dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 540,000 110,00 59 400 540,000 59 400

5 221 113202111

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 93,000 35,00 3 255 20,000 700

6 221 113203111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z dlažebních kostek m 40,000 35,00 1 400 40,000 1 400

7 221 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek záhonových m 52,000 25,00 1 300 14,000 350

8 001 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 83,000 180,00 14 940 0

9 001 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3 m3 122,600 75,00 9 195 0

10 001 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do

15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 122,600 1,00 123 0

11 001 132201101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.

3 do 100 m3 m3 45,350 300,00 13 605 28,500 8 550

12 001 132201109

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř.

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 45,350 1,00 45 28,500 29

13 001 132201201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 

000, mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 do 100 m3 m3 38,500 280,00 10 780 0

14 001 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 

000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř, 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 38,500 1,00 39 0

15 001 162301421

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 73,00 146 0

16 001 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 213,508 160,00 34 161 11,400 1 824
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17 001 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých

1 000 m m3 1 038,328 10,00 10 383 182,400 1 824

18 001 167101101

Nakládání, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 49,800 75,00 3 735 0

19 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 164,308 10,00 1 643 11,400 114

20 001 171201211

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce

(skládkovné) t 328,616 160,00 52 579 22,800 3 648

21 001 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách m3 42,143 65,00 2 739 17,100 1 112

22 001 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny m3 41,708 250,00 10 427 11,400 2 850

23 583 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 83,416 250,00 20 854 22,800 5 700

24 231 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 

povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1;5 m2 250,000 15,00 3 750 0

25 231 181111113

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 

povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:2 

do 1:1 m2 82,000 35,00 2 870 0

26 231 181114711

Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti 

jednotlivě do 15 kg m3 0,300 240,00 72 0

27 001 181301102

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 

do 150 mm m2 250,000 38,00 9 500 0

28 231 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 

m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m2 250,000 14,00 3 500 0

29 231 181411133

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 

m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 

1:1 m2 82,000 18,00 1 476 0

30 005 005724700 osivo směs travní univerzál kg 9,960 120,00 1 195 0

31 001 181951102

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až

4 se zhutněním m2 779,200 10,00 7 792 20,000 200

32 231 182111111

Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží

na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 82,000 80,00 6 560 16,400 1 312

33 618 618940110

Výrobky z přírodních materiálů síť kokosová 2 x 50 m (700 

g/m2) m2 82,000 40,00 3 280 16,400 656

34 001 182201101

Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů s 

potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v 

jakékoliv hornině m2 82,000 40,00 3 280 16,400 656

35 001 182301122

Rozprostření a urovnáni ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 82,000 56,00 4 592 0

36 iü3 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 99,600 150,00 14 940 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 240 9120
37 000 115101211 Výstražná fólie š. 330* m 144,000 10,00 1 440 57,000 570

38 000 388111112 Dodatečná ochrana kabelu dělenou chráničkou HOPE DN100 m 72,000 150,00 10 800 57,000 8 550

4 Vodorovné konstrukce 15 044 4 629

39 221 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné 

nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu 

prostého m2 79,350 175,00 13 886 26,450 4 629

40 271 452112111

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a 

mříže, výšky do 100 mm kus 3,000 136,00 408 0

41 592 5920002

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice 

(betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 

potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q390 kus 2,000 250,00 500 0

42 592 592243200

Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice 

(betonové a železobetonové) šachty pro odpadni kanály a 

potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q. 1 63/6 

62,5 X 12x6 kus 1,000 250,00 250 0
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Komunikace 483 300 55 308

43 221 564861111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tí. 200 mm m2 509,000 120,00 61 080 0

44 221 564871111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po

zhutnění tl. 250 mm m2 170,200 150,00 25 530 0

45 221 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl, 60 mm m2 232,000 390,00 90 480 0

46 221 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních 

spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 1), po 

zhutnění tl. 150 mm m2 139,000 280,00 38 920 139,000 38 920

47 221 573231112

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,80 kg/m2 m2 253,000 15,00 3 795 0

48 221 577134211

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tf. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 253,000 280,00 70 840 0

49 221 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 

upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. 

do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z 

betonu m2 15,870 690,00 10 950 10,580 7 300

50 221 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do

40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 

se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 m2 370,000 190,00 70 300 15,200 2 888

51 592 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 368,740 110,00 40 561 14,200 1 562

52 592 592452670

dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20x 10x

6 cm barevná m2 12,360 280,00 3 461 1,000 280

53 221 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 

do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním 

a se smetením přebytečného materiálu na krajnici ti. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2 m2 48,000 210,00 10 080 0

54 221 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 

do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním 

a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 m2 113,000 210,00 23 730 7,800 1 638

55 592 592452660 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná m2 41,200 170,00 7 004 5,200 884

56 592 5924530901

Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba 

vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) 

provedení: barevná m2 8,240 340,00 2 802 2,600 884

57 592 592453110 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 115,260 130,00 14 984 0

58 221 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 

komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z 

kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 

(bez zámku), pro plochy do 50 m2 m2 2,200 230,00 506 0

59 592 5924532601

dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní, 

umělá vodicí Unie, 

s podélnými drážkami m2 2,266 340,00 770 0

60 221 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou 

maltou se zatřením m2 15,870 180,00 2 857 5,290 952

61 000 919735126 Řezání bet. dlažby * m 62,000 75,00 4 650 0

8 Trubní vedení 64 049 0

62 271 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150 m 17,000 317,00 5 389 0

63 271 871355231

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 10DN200 m 47,000 350,00 16 450 0

64 000 87735512 Výřez otvoru* kus 2,000 850,00 1 700 0
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65 271 894411111

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu 

do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí

DN do 200 kus 1,000 7 000,00 7 000 0

66 592 5921000

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice 

(betonové a železobetonové) šachty pro odpadni kanály a 

potrubí uložená v zemi kónusový přechod kus 1,000 850,00 850 0

67 592 5921001

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice 

(betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a 

potrubí uložené v zemi skruže šachetni kus 1,000 400,00 400 0

68 592 5921002

prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice 

(betonové a železobetonové) šachty pro odpadni kanály a 

potrubí uložená v zemi skruže šachetni kus 1,000 4 500,00 4 500 0

69 271 895941311

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB- 

50 kus 2,000 1 200,00 2 400 0

70 592 5921003

skruže D 450 mm - střední díl, střední díl s výtokem, dno s 

usazovacím prostorem kus 2,000 350,00 700 0

71 592 59200082 kalový koš* kus 2,000 650,00 1 300 0

72 271 8959413111

Vpusti kanalizační bodové jednodílné velikosti 400/400/500 

mm, včetně mříže z pororoštů, plastových lapačů splavenin, 

zápachové uzávěrky kus 3,000 1 200,00 3 600 0

73 271 899102111

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg kus 1,000 500,00 500 0

74 286 2866193502

Poklop pro kanalizační šachty revizní, kruhový DN 600 

poklop litinový D400, SN EN 124 kus 1,000 2 900,00 2 900 0

75 271 899203111

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 2,000 500,00 1 000 0

76 552 5524214011 vtoková mříž 500x500, D400* kus 2,000 2 900,00 5 800 0

77 221 899231111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením mříže kus 2,000 1 730,00 3 460 0

78 221 899331111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu kus 3,000 950,00 2 850 0

79 221 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy 

armatur kus 5,000 650,00 3 250 0

Ostatní konstrukce a práce, bourání 266 346 12 616
80 000 916561116 Odstranění potrubí* m 20,000 75,00 1 500 20,000 1 500

81 221 911121111

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu m 2,000 804,00 1 608 0

82 221 914111111

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 

objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 177,00 354 0

83 404 404455100

značka dopravní svislá retroreflexnl fólie tř. 1, FeZn-Ai rám., 

900 mm (trojúhelník) kus 1,000 950,00 950 0

84 404 404454770

značka dopravní svislá retroreflexnl fólie tř. 1, FeZn prolis,

500 X 500 mm kus 1,000 950,00 950 0

85 221 914511111

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

betonového základu kus 2,000 232,00 464 0

86 221 914511112

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky kus 2,000 805,00 1 610 0

87 404 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 2,000 1 200,00 2 400 0

88 221 915111112

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 

125 mm souvislá bílá retroreflexnl m 48,000 8,00 384 0

89 221 915131112

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro 

chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní m2 7,000 88,00 616 6,000 528

90 221 915611111

Predznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo 

prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 

proužky m 48,000 5,00 240 0

91 221 915621111

Předznačeni pro vodorovné značení stříkané barvou nebo 

prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy 1712 7,000 23,00 161 6,000 138

92 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 

boční opěrou z betonu prostého tř, C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky m 247,000 195,00 48 165 17,000 3 315

93 592 592175040 obrubník betonový přírodní, 100x15/12x25 cm kus 247,000 65,00 16 055 17,000 1 105

94 221 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky m 332,000 185,00 61 420 17,000 3 145
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95 592 592174090 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm kus 332,000 55,00 18 260 17,000 935

96 231 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 

do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z 

betonu prostého tř. C 12/15 m 68,000 175,00 11 900 0

97 592 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm kus 136,000 40,00 5 440 0

98 221 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 3,500 1 800,00 6 300 0

99 221 919551111

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových 

rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm m 8,000 110,00 880 0

100 562 562411100 trouba HOPE flexibilní 8 kPA d ~ 300 mm m 8,120 400,00 3 248 0

101 221 919726221

Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 

polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m m2 332,200 70,00 23 254 0

102 221 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané částí komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. 

do 50 mm m 256,000 20,00 5 120 0

103 221 919732211

Styčná pracovní spára při napojeni nového živičného povrchu 

na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou 

hmotou s posypem vápenným hydrátem éiřky do 15 mm, 

hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 256,000 75,00 19 200 0

104 221 919735111

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 

50 mm m 256,000 56,00 14 336 0

105 221 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic 

šířky přes 500 do 800 mm m 1,980 222,00 440 0

106 592 592274960 žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm kus 6,000 45,00 270 0

107 221 938902202

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu 

nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při 

šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 

m3/m m 64,000 150,00 9 600 13,000 1 950

108 221 938902431

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 

tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru 

propustku do 500 mm m 9,000 250,00 2 250 0

109 211 961021112 Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel m3 1,230 1 350,00 1 661 0

110 211 961041211 Bourání mostních konstrukci základů z prostého betonu m3 0,960 2 380,00 2 285 0

111 221 966005211

Rozebrání a odstraněni silničního zábradlí a ocelových 

svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam 

po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního 

zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek m 2,000 384,00 768 0

112 221 966006132

Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 

zhutněním s betonovou patkou kus 2,000 319,00 638 0

113 221 966008111

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo 8 naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 

mm m 4,000 905,00 3 620 0

997 Přesun sutě 135 573

114 221 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sýpkých materiálů, na vzdálenost do 1 

km t 199,546 39,00 7 782 0

115 221 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý

1 km přes 1 km t 4 988,650 7,00 34 921 0

116 221 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 

km t 80,126 44,00 3 526 0

117 221 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý

1 km přes 1 km t 2 003,150 9,00 18 028 0

118 221 997221611

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

suti t 279,672 95,00 26 569 0

119 221 997221815

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) betonového t 35,732 160,00 5717 0
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^20 221 997221845

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) z asfaltových povrchů t 100,014 160,00 16 002 0

' 121
221 997221855

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

(skládkovné) z kameniva t 143,926 160,00 23 028 0

998 Přesun hmot 71 794 0

122 221 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 472,328 145,00 68 488 0

123 221 998223091

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší

dopravní vzdálenost do 1000 m t 472,328 7,00 3 306 0

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 000 0

124 000 012203000

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

při provádění stavby 1,000 4 000,00 4 000 0

125 000 012303000

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

po výstavbě 1,000 6 000,00 6 000 0

126 000 034403000

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značeni

na staveništi 1,000 15 000,00 15 000 0

127 000 043194000

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měřeni zkoušky ostatní

zkoušky 2,000 8 000,00 16 000 0

Celkem
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