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001 Zemní práce - celou plochu 10.143 m2 přerovnat,

bude výškový rozdíl mezi novým hřištěm a přerovnanou

plochou

1
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -

patky sportovního vybavení           
14,74 M3   239,12 3 525 14,74 3 525

2 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                                   14,74 M3   22,86 337 14,74 337

3 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - vsak.jímka                                       120,00 M3   832,57 99 908 120,00 99 908

4 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                             120,00 M3   137,28 16 474 120,00 16 474

5
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -

dren.syst.                              
159,96 M3   584,43 93 485 159,96 93 485

6 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                             159,96 M3   142,91 22 860 159,96 22 860

7 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                           7 361,60 M2   12,79 94 155 7 361,60 94 155

8
Vodorovné přemístění do 150 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1

až 4                                 
294,70 M3   52,78 15 554 294,70 15 554

9 Uloženi sypaniny na skládku (bez skládkovného)                                                      294,70 M3   17,90 5 275 294,70 5 275

Cena celkem bez DPH 351 573

   002  Potrubí                                                                                             

1
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm

včetně lože otevřený výkop         
624,00 M    211,52 131 988 300,00 63 456 324,00 68 532

2
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN

200                                  
61,00 M    727,77 44 394 29,00 21 105 32,00 23 289

3
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN

250                                  
106,00 M    853,62 90 484 49,00 41 827 57,00 48 656

4
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým

drceným frakce 4 až 16 mm                 
267,76 M3   928,36 248 578 43,00 39 919 224,76 208 658

5
Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech

inženýrských sítí                      
267,76 M3   210,06 56 246 43,00 9 033 224,76 47 213

Cena celkem bez DPH 571 690

   003  Komunikace                                                                                          
1 Úprava pláně na násypech se zhutněním                                                               7 372,72 M2   25,42 187 415 5 900,87 150 000 1 471,85 37 415

2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16-32  tl 150mm                                                            6 804,00 M2   187,48 1 275 614 1 600,17 300 000 5 203,83 975 614 0,00 0

3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4-8 tl 30mm                                                                6 804,00 M2   58,14 395 585 6 804,00 395 585

4 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-4 tl 20 mm                                                               6 804,00 M2   37,28 253 653 6 804,00 253 653

5 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                      6 804,00 M2   40,12 272 976 2 492,52 100 000 4 311,48 172 976 0,00 0

6 Podklad komunikací ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm                                     124,35 M2   159,61 19 848 62,65 10 000 61,70 9 848

7 Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10                                                       124,35 M2   834,43 103 761 50,33 42 000 74,02 61 761 0,00 0

8
Úprava tréninkové plochy 51x67m ( odplevelení, přerovnání

stavajícího mlatového povrchu)                                                                    
3 339,00 M2   17,30 57 765 867,05 15 000 867,05 15 000 1 604,90 27 765

Cena celkem bez DPH 2 566 616
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   004  Základy                                                                                             
1 Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                                16,36 M3   7 443,62 121 778 16,36 121 778

2
Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně

štípaných přírodních na MC vč spárování    
24,00 M2   2 806,25 67 350 10,69 30 000 13,31 37 350

3
Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s

boční opěrou                             
387,80 M    282,12 109 406 88,61 25 000 205,59 58 000 93,60 26 406 0,00 0

4 Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm                                                          791,11 kus  73,23 57 933 214,39 15 700 292,23 21 400 284,49 20 833 0,00 0

5 Monolitické schodiště                                                                               1,00 kpl  49 000,00 49 000 0,41 20 000 0,59 29 000

Cena celkem bez DPH 405 467

   005  Osvětlení areálu                                                                                    
1 Kabel AYKY 4Bx16 mm2, 750 V, volně uložený ke stožárům                                              140,00 m    84,62 11 847 140,00 11 847

2 Kabel AYKY 4Bx25 mm2, 750 V, volně uložený ke stožárům                                              280,00 m    104,68 29 310 280,00 29 310

3 Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2, 750 V, volně uložený ke stožárům                                             300,00 m    56,29 16 887 300,00 16 887

4 Ukon.kabelu do 4x16 mm2                                                                             4,00 ks   483,23 1 933 4,00 1 933

5 Ukon.kabelu do 4x25 mm2                                                                             4,00 ks   491,20 1 965 4,00 1 965

6 svorky hromosvodné spojovací                                                                        18,00 ks   123,24 2 218 18,00 2 218

7 svorky hromosvodné připojovací                                                                      4,00 ks   103,73 415 4,00 415

8 trubka instalační oheb. Kopex r=36mm                                                                8,00 m    59,81 478 8,00 478

9 Pásek FeZn 30/4                                                                                     260,00 m    98,85 25 701 260,00 25 701

10 Vodič FeZn 10mm                                                                                     4,00 m    218,64 875 4,00 875

11 Světlomet 2000 W                                                             16,00 ks   22 328,48 357 256 1,88 41 991 14,12 315 265 0,00 0

12 Výbojka MH-TS 2000W                                                                                 16,00 ks   7 367,86 117 886 16,00 117 886

13 OGLI 2000W - předřadník                                                                             16,00 ks   5 432,83 86 925 16,00 86 925

14 Stožár sklápěcí HL250 15M, žár.zink                                                                 4,00 ks   107 249,22 428 997 4,00 428 997

15 Výložník SB4 pro čtyři světlomety                                                                   4,00 ks   4 995,75 19 983 4,00 19 983

16 předřadníková skříň HL250BOX                                                                        4,00 kpl  10 218,24 40 873 4,00 40 873

17 Kotvící šrouby a vymezovací šablony                                                                 4,00 kpl  3 540,19 14 161 1,40 4 959 2,60 9 202 0,00 0 0,00 0

18 Podíl přidružených výkonů a navázan. mat.                                                           1,00 kpl  30 000,00 30 000 1,00 30 000

19 přesun, obecná réžie, doprava dodávek                                                               1,00 kpl  35 000,00 35 000 1,00 35 000

20 Přirážka na podružný materiál                                                                       1,00 kpl  20 000,00 20 000 1,00 20 000

21 Pilíř RO plastový pilíř spínání, jištění                                                            1,00 kpl  28 860,08 28 860 1,00 28 860

22 Jeřáb nebo vyskozdvižná plošina                                                                     6,00 hod  1 500,00 9 000 6,00 9 000

23 Napojení na stávající zařízení                                                                      20,00 hod  350,00 7 000 20,00 7 000

24 Revize elektro                                                                                      10,00 hod  500,00 5 000 10,00 5 000

25 Spolupráce s revizním technikem                                                                     3,00 hod  500,00 1 500 3,00 1 500

26 Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3                                                                  260,00 m    273,33 71 066 29,36 8 025 230,64 63 041 0,00 0

27 Kabel. lože z kop. Písku tl                                                                         260,00 m    78,21 20 335 260,00 20 335

28 Výstr. folie šířky 33 cm                                                                            260,00 m    22,13 5 754 260,00 5 754

29 Jáma pro stož.VO do 2 m3tř. zem. 3, strojně                                                         19,00 m3   842,47 16 007 19,00 16 007

30
Betnový základ vč. výztuže a montáže, mimo osu kabelu

2x2x1,1m                                     
4,00 ks   41 348,62 165 394 2,30 95 000 1,70 70 394

31 Zához rýhy 30x70 cm; tř. zem. 3                                                                     260,00 m    192,78 50 123 260,00 50 123

32 provizorní úprava rýhy zeminou                                                                      78,00 m2   184,13 14 362 78,00 14 362

Cena celkem bez DPH 1 637 110

   006  Sportovní povrchy                                                                                   

5
Umělý fotbalový trávník 3. generace s kombinovaným vsypem

křemičitého písku a gumového granulátu (EPDM/SBR) tl. 60 mm          
6 804,00 M2   793,47 5 398 770 3 843,88 3 050 000 2 520,57 2 000 000 439,55 348 770

6 Lajnování umělého trávníku vlepením                                                                 691,69 M    197,46 136 581 506,43 100 000 185,26 36 581

7 Certifikace hřiště FAČR                                                                             1,00 kpl  12 500,00 12 500 1,00 12 500

Cena celkem bez DPH 5 547 851
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   007  Sportovní vybavení                                                                                  

1
Branky s volným zavěšením sítí, intebrované uchycení sítí, Al

100x120, dle normy CSN EN 478         
2,00 ks   44 273,28 88 547 2,00 88 547

2 Rám branky napínací, dle normy CSN EN 478                                                           2,00 ks   6 430,20 12 860 2,00 12 860

5 Sítě branky 120/120/5                                                                               2,00 ks   5 326,82 10 654 2,00 10 654

3 Střídačky Champion 5 m, 10 sedáků, Al profil,                                                       2,00 ks   98 726,24 197 452 2,00 197 452

6 Rohové praporky                                                                                     4,00 ks   1 850,84 7 403 4,00 7 403

4 Sítě záchytné 120/120/4                                                                            480,00 m2   127,48 61 190 480,00 61 190

7 Sloupy záchytné stěny s ocelovou výstuhou 7 m, Al profil 100x120                                     22,00 ks   19 887,44 437 524 22,00 437 524

8 Příčníky sloupů záchytné stěny                                                                      20,00 ks   3 448,88 68 978 20,00 68 978

Cena celkem bez DPH 884 608

   008  Oplocení areálu                                                                       
1 D+M drát pletiva v 2 m PVC sloupky vzpěry betonový základ 350,95 mb 826,46 290 046 217,80 180 000 133,15 110 046

2 Brána vjezdová dvoukřídlá 4000 x 2000 1,00 ks   35 410,22 35 410 0,28 10 000 0,72 25 410 0,00 0

3 Branka vchodová 1000 x 2000 1,00 ks   8 384,57 8 385 0,48 4 000 0,52 4 385

4 Branka vchodová dvoukřídlá 2000 x 2000 1,00 m2   14 456,34 14 456 0,28 4 000 0,72 10 456

Cena celkem bez DPH 348 297

  

Cena celého hřiště celkem bez DPH 12 313 212 636 914 1 223 126 5 029 081 3 275 630 2 148 461 0


