
Harmonogram prací 

Práce 4.6.-16.6. 18.6.-30.6. 2.7.-14.7. 16.7.-28.7. 30.7.-11.8. 13.8.-25.8.

Zemní práce

Zakládání   

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Ostatní kontrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Izolace proti vodě, vlhkésti a plynům

Konstrukce klempířské vč. přesunu hmot

Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

Podlahy z dlaždic

Dokončovací práce - obklady

V Kocbeřích dne 14.2.2018


