
Harmonogram postupu prací prací Soc.služby Uh.Hradiště-DZP Velehrad, Buchlovská ,rekonstrukce ochozů,výměna výplní,oprava střech

Zhotovitel :  STAMOS Uherské Hradiště,spol.s.r.o.

Rok

Měsíc 04 05 06 07 08 09 10

Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

předání a převzetí staveniště

R0KONSTRUKCE OCHOZŮ A VÝMĚNA VÝPLNÍ

SO03 Obytný pavilon  B

Oprava ochozů-tesařské práce

Oprava ochozů-nátěry

Vybourání stáv.výpní a likvidace

Konstrukce truhlářské,nové EURO výplně

Zednické zapravení ostění

Malby

SO04 Obytný pavilon  C

Oprava ochozů-tesařské práce

Oprava ochozů-nátěry

Vybourání stáv.výpní a likvidace

Konstrukce truhlářské,nové EURO výplně

Zednické zapravení ostění

Malby

SO05 Obytný pavilon  D

Oprava ochozů-tesařské práce

Oprava ochozů-nátěry

Vybourání stáv.výpní a likvidace

Konstrukce truhlářské,nové EURO výplně

Zednické zapravení ostění

Malby

SO08 Pavilon denní  U

Oprava ochozů-tesařské práce

Oprava ochozů-nátěry

Vybourání stáv.výpní a likvidace

Konstrukce truhlářské,nové EURO výplně

Zednické zapravení ostění

Malby

Měsíc 04 05 06 07 08 09 10

předání a převzetí díla



Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

OPRAVA STŘECH

SO01 Ústřední budova

Lešení

Odstranění prachu z trámů

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Demontáže klemp.prvků a podl.pasů

Demontáž krytiny

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

S002 Obytný pavilon  A

Lešení

Odstranění prachu z trámů

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Demontáže klemp.prvků a podl.pasů

Demontáž krytiny

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

SO03 Obytný pavilon  B

Lešení

Odstranění prachu z trámů

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Demontáže klemp.prvků a podl.pasů

Demontáž krytiny

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Měsíc 04 05 06 07 08 09 10

Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44



SO04 Obytný pavilon  C

Lešení

Odstranění prachu z trámů

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Demontáže klemp.prvků a podl.pasů

Demontáž krytiny

Střešní okna

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

SO05 Obytný pavilon  D

Lešení

Odstranění prachu z trámů

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Demontáže klemp.prvků a podl.pasů

Demontáž krytiny

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

SO08 Pavilon denní  U

Lešení

Odstranění prachu z trámů

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Demontáže klemp.prvků a podl.pasů

Demontáž krytiny

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Přípravné a pomocné práce

Zařízení staveniště


