

Stejnopis:
DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby: „Parkovací stání – MČ Praha Vinoř“
číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Vinoř 
Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
IČ: 00240982, DIČ: CZ 00240982
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 20000710319/0800
zastoupená: Františkem Švarcem, starostou městské části

(dále jen "objednatel")

a

MV BAU, s.r.o.
Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
IČ: 023 76 351    DIČ: CZ02376351
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka 218779     
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 338 280 6379/0800  
zastoupená: Václavem Větrovským, jednatelem

 (dále jen "zhotovitel")

takto:

I.
I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Název stavby: „Parkovací stání – MČ Praha Vinoř“
Místo stavby: MČ Praha – Vinoř
Výkon inženýrské činnosti:  
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru:



II.
P Ř E D M Ě T   D O D A T K U

Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2016, se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce při současném vypuštění prací nerealizovaných. Smlouva o dílo k provedení stavby se tímto dodatkem mění následovně.

III.
O B S A H   D O D A T K U


Čl. II odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje:
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem  smlouvy  je závazek  zhotovitele  zhotovit  pro objednatele dílo – stavbu „Parkovací stání – MČ Praha Vinoř“, a  to v rozsahu předané  projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)  v rozsahu prováděcí dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3,  zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze  dne 15.8.2016 č.j.:


Smluvní strany se dohodly na vypuštění stavebních prací, které byly předmětem díla (nerealizované 
stavební práce) a zhotovení dodatečných stavebních prací, které vyplývají ze Změnového listu č.: 1 
ze dne 20. 10. 2016.

Čl. III Smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 4 a 5, které zní následovně:

5. Práce na realizaci dodatečných stavebních prací dle článku II., odst. 1, budou zahájeny do 2 dnů po podpisu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2016.
6. Termín ukončení dodatečných stavebních prací bude shodný s termínem realizace stavby dle čl. III, odst. 1. Smlouvy o dílo.

Čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje a nově zní následovně:

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15. 8. 2016, č.j.                    jako cena nejvýše přípustná a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH					1.276.811,71 Kč
DPH 21 %								 	   268.130,46 Kč
Původní cena díla dle Smlouvy o dílo vč. DPH					1.544.942,17 Kč
Cena dodatečných prací dle Změnového listu č. 1 bez DPH		   	   545.436,07 Kč
DPH 21 %									   114.541,57 Kč
Cena dodatečných prací dle Změnového listu č. 1 vč. DPH			   659.977,64 Kč

Cena neprovedených prací dle Změnového listu č. 1 bez DPH			   227.539,91 Kč
DPH 21 %									     47.783,38 Kč
Cena neprovedených prací dle Změnového listu vč. DPH			   275.323,29 Kč

Nová cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 bez DPH		1.594.707,87 Kč
DPH 21 %									   334.888,65 Kč
Nová cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH		1.929.596,52 Kč


IV.
O S T A T N Í   U J E D N Á N Í


1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2016. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 1, byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Praha, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č.: 1 



V Praze dne: ……………………………………………			V Praze dne: ……………………………………








……………………………………………………………….........		       ……….……………………………………………………….
Za objednavatele: František Švarc, starosta MČ		        Za zhotovitele: Václav Větrovský, jednatel
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