Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	3D tisk implantátů k ošetření poškozeného skeletu, především lidské pánve

Ev.č.:	FV30219


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1.
	Vývoj první sady implantátů a instrumentaria k ošetření poškozené symfýzy a horních raměnek pánve stydké kosti
	Wstec
	6/2018

	2.
	Návrh experimentu imitující pomalou chůzi pacienta
	ÚFM
	6/2018

	3.
	Zhotovení prvních prototypů a funkčních vzorků první sady implantátů a nástrojů, provedení jejich preklinické posouzení a odzkoušení
	Wstec
	12/2018

	4.
	Příprava potřebných přípravků, zkušebního stroje, návrh a zajištění měření napjatosti 
a posunutí na kompozitním modelu pánve
	ÚFM
	12/2018

	rok 2019

	5.
	Preklinické hodnocení navržených implantátů nástrojů z první a druhé sady
	FN KV/KN Liberec
	12/2019

	6.
	Vývoj druhé sady implantátů a potřebných nástrojů k ošetření sakroiliackého skloubení
	Wstec
	6/2019

	7.
	Realizace experimentu na nepoškozeném modelu a jeho vyhodnocení
	ÚFM
	6/2019

	8.
	Návrh mechanických zkoušek, zajištění potřebných vzorků a zahájení jejich realizace
	ÚFM
	12/2019

	9.
	Návrh technologických zkoušek, výroba zkušebních vzorků a zahájení jejich realizace
	Wstec
	12/2019

	10.
	Návrh zkoušek k posouzení biomechanických vlastností
	ÚFM
	12/2019

	11.
	Zhotovení prvních prototypů a funkčních vzorků druhé sady implantátů a nástrojů, provedení jejich preklinického posouzení 
a odzkoušení
	Wstec/FN KV/KN Liberec
	12/2019

	12.
	Návrh experimentu na poškozeném modelu pánve
	ÚFM
	12/2019

	Rok 2020

	[bookmark: _GoBack]13.
	Vývoj třetí sady implantátů a nástrojů k ošetření acetábula
	Wstec
	6/2020

	14.
	Dokončení preklinického hodnocení všech vyvinutých implantátů a nástrojů
	FN KV/KN Liberec
	12/2020

	15.
	Realizace experimentu na poškozeném modelu pánve ošetřené navrženým implantátem. Provést vyhodnocení celého experimentu
	ÚFM
	12/2020

	16.
	Dokončit všechny mechanické zkoušky 
a provést jejich celkocé vyhodnocení
	ÚFM
	12/2020

	17.
	Dokončit všechny plánované technologické zkoušky a provést jejich celkové vyhodnocení
	ÚFM
	12/2020

	18.
	Dokončit všechny plánované zkoušky 
na biokompatibilitu a provést jejich celkové vyhodnocení
	FN KV/KN Liberec
	12/2020

	19.
	Zhotovení prvních prototypů a funčních vzorků třetí sady implantátů a nástrojů, provedení jejich preklinického posouzení a odzkoušení
	Wstec/FN KV/KN Liberec
	12/2020
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