
DODATEK č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  ze dne 27.11.2015   

na zpracování projektové dokumentace „Oprava ulice Kpt. Jaroše v Semilech“ 

 
Článek 1 

Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :   Město Semily    
Sídlo   :   Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený  :   Lenou Mlejnkovou, starostkou 
IČ   :   00276111    
DIČ   :   CZ00276111    
Bankovní spojení :   27-1263108309/0800    
 
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických :  Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku 
Tel   :  481 629 217  
E-mail   :    
   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : Civil engineering s.r.o.  
Sídlo   : Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami 
Zastoupený  : Ing. Tomášem Bláhou, jednatelem  
IČ   : 02461561  
DIČ   :  CZ02461561 
Bankovní spojení :  
Zapsaný v obchodním rejstříku  Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 33257 
     
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických :  
Tel   :  
E-mail   :  
  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

 

Článek 2 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování a 
provedení souvisejících činností na akci „Projektová dokumentace Oprava ulice Kpt. Jaroše 
v Semilech‘ “ („Smlouva“). 

2.2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu řešení termínové koordinace dopracování a předání 
dokumentace v souvislosti s neočekávanou rekonstrukcí kanalizace v ul. Kpt. Jaroše, kterou 
řeší vlastník kanalizace – Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 
Turnov, IČ 49295934 („VHS“) a se zpracováním projektové dokumentace „Oprava komunikací 
v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská“. 

2.3. Smluvní strany se tímto dohodly, že termín dokončení dokumentace a její předání Objednateli 
se mění a stanovuje tak, že Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci do 31.10.2016. 



2.4. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace „Oprava ulice Kpt. Jaroše v Semilech“ 
bude zpracována a předána jako součást projektové dokumentace „Oprava komunikací 
v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská“. 

2.5. Ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

 
Článek 3 

Platnost a účinnost Dodatku č. 2 

 Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy. 

4.2. Tento Dodatek č. 2, Smlouva a Dodatek č. 1 podléhají zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 
340/2015 Sb. v platném znění. Dodatek č. 2, vč. Smlouvy a Dodatku č. 1, do 30 dnů od jeho 
uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2, ve 
Smlouvě i Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost. 

 
 
Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily dne 17.10.2016 usnesením č. 161017/RM/612. 
 
 
   
V Semilech dne 19.10.2016        V Rovensku pod Troskami dne 24.10.2016 
 
 
 
 
 
……………………………………….                            ……………………………………………. 
      za Objednatele                   za Zhotovitele  

 


