
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001367 (15-08-045), ze dne 24.08.2015

uzavřené k realizaci veřejné zakázky 
„R10 mosty ev. č. 10-036..1 a 10-036..2 -  PD “

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupené:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel") na jedné straně 
a společností

Projektová kancelář VANER s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupenou:
osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
25458990
CZ25458990
C 19271 vedená u Kraiského soud v Ústí nad Labem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

(dále jen „Poskytovatel") na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „Smluvní strany" nebo každý samostatně jako 
„Smluvní strana")

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24.08.2015 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PU-001367 
(dále jen „Smlouva"). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zadávána mimo zadávací řízení 
v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ"). Smlouva byla uzavřena dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen ,,NOZ“).



B. Tento Dodatek se uzavírá vzhledem ke skutečnosti, že na stavbě „D10 mosty ev. č. 10-036.1 a 10- 
036.2 realizované na základě Smlouvy o dílo č. 02PU-001531 uzavřené dne 24.01.2017 byla 
prodloužena Doba pro dokončení o 166 dní, tedy do 12.07.2018. V příčinné souvislosti se shora 
uvedeným se tak zvyšuje cena za poskytování služeb ze Smlouvy.

C. Dodatek je uzavřen na základě čl. XIV Ostatní ujednání, bod 14.3. ve Smlouvě, který stanoví, že 
Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
Smluvními stranami.

D. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Služeb tak, jak je specifikováno níže. Tato změna byla 
schválena společným konsensem obou Stran, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen 
„Dodatek č. 2“), kterým se doplňuje a mění Smlouva.

Čl.I

1. Ustanovení článku VI. Cena za poskytování služeb odst. 6.1 se mění a nyní zní následovně: 
Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy 
odměnu v následující výši:

Celková cena 
Služeb bez D PH

D P H  v zákonné  
výši

Celková sm luvní 
cena včetně D PH

R10 mosty ev. 
ě. 10-036..1 a 
10-036..2 - PD

(a)
953.240,-Kč

(b)
200.180,40,-Kč

(c) = (a)+(b) 
1.153.420,40,-Kč

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele za Poskytovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektová kancelář VANER s.r.o.

V Praze di\e:
2 4  .2018

V Praze dne:
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