
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČ: 00297577
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email:

Technický dozor
zadavatele:
Tel. fax, email:

dále jen objednatel

2. MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Sídlo: Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov – Prostřední

Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 61090
Zastoupené: Ing. Tomáš Kroček, jednatel
IČ: 03718816
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Lib ký,
Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.
Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky malého
rozsahu (dále také „zakázka“) realizace díla „Řešení statické dopravy – realizace
parkovacích stání na IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Ke Studánce č.p. 1031 - 1032“.
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2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této 
smlouvy  vyplývajících  bude  řídit  příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  89/2012  Sb., 
občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. 
tohoto zákoníku.

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I.  této  smlouvy  jsou  v souladu 
se skutečností  v době  uzavření  této  smlouvy.  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel  se zavazuje,  že po celou dobu trvání  závazku bude mít  účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení  škody v souvislosti  s výkonem předmětu této smlouvy, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III. 
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel  se touto smlouvou zavazuje realizovat  stavbu  „Řešení  statické dopravy – 
realizace parkovacích stání na IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Ke Studánce č.p. 1031 
- 1032“. 

2. Předmětem zakázky je vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily na 
IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Ke Studánce č.p. 1031 – 1032 (dále také „stavba“). Celkový 
počet parkovacích stání  pro vozy skupiny 1, podskupiny O1  je 9, z toho 1 stání  pro 
IMOB.  Stání  budou realizována kolmá, podél  obslužné komunikace.  Parkoviště budou 
osvětlena stávajícím veřejným osvětlením. Za těmito stáními bude umístěn chodník šířky 
2,00 m, celkové délky cca 43 m. Rozměry stání jsou navrženy 5,00 m x 2,50 m (krajní 
stání  2,75 m),  resp.  5,00 m x 3,50 m pro IMOB. Konstrukce parkovišť  a chodníku je 
navržena z rozebíratelného povrchu, ze zámkové dlažby tl. 80 mm kladené do pískového 
lože.
Stavba bude realizována v souladu: 

a) s veřejnoprávní  smlouvou  o  provedení  stavby  č.  16/2010  k zn.:  MUOR 
44378/2010,

b) s dohodou č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č. 16/2010 
k zn.: MUOR 44378/2010,

c) s dokumentací  pro  vydání  stavebního  povolení  v rozsahu  dokumentace  pro 
provedení stavby zpracovanou společností PROINK s.r.o., Starobělská 5, 700 30 
Ostrava, IČ 25900056.

3. Výše citovaná dokumentace bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to ve 
dvou písemných vyhotoveních. 

4. Součástí  plnění   předmětu   smlouvy   je  rovněž  zhotovení  dokumentace  skutečného 
provedení  stavby  ve  třech  vyhotoveních  v písemné  formě  a  v jednom  vyhotovení 
v digitální formě (ve formátu PDF a DWG), zpracování geodetického zaměření ve třech 
vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu DXF, 
DGN, DWG) a zpracování geometrického plánu pro oddělení  pozemků. Požadavky na 
formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby jsou 
specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy o dílo. 

5. Předmět  smlouvy  může  být  rozšířen  o  práce  a  činnosti,  které  vyplynou 
z nepředvídatelných  změn  oproti  zadání,  výhradně  však  na  základě  souhlasného 
stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb.,  o  veřejných zakázkách,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  se tyto  práce a 
činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze 
na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami.

6. Objednatel  se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít  způsobem v souladu 
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
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7. Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo  vlastním  jménem,  na  svůj  náklad,  na  vlastní 
odpovědnost  a  na  své  nebezpečí.  Způsob  provedení  díla  tak,  aby  bylo  v souladu 
s dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen 
opatřit zhotovitel. 

8. Dokumentace  nenahrazuje  výrobní  dokumentaci.  Pokud  vyvstane  v průběhu  realizace 
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.  

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Místo plnění

1. Místem plnění je město Orlová, ulice Ke Studánce. 
2. Blíže je místo plnění vymezeno v dokumentaci.

V.
Cena díla

1. Cena  za zhotovení  předmětu díla  je  stanovena  dohodou  smluvních  stran  jako  cena 
pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě 
dále stanoveno jinak.

 Cena v Kč bez DPH

Parkoviště a chodník 289 891,00

Vedlejší a ostatní náklady 9 100,00

Cena celkem 
298 991,00

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III.   (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu 
určených  materiálů,  konstrukčních  systémů  a  parametrů  specifikovaných  zhotoviteli 
předanou dokumentací.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (příloha č. 2) vč. 
rekapitulace celkových nákladů stavby,  zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazem 
výměr,  předaným  objednatelem  zhotoviteli  v rámci  zadávacího  řízení  na  veřejnou 
zakázku.

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran  v  případě,  že  dojde  k  rozšíření  předmětu  smlouvy  uvedeného  v  čl.  III.  nebo  
v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny 
formou  dodatku  k  této  smlouvě,  se  smluvní  strany dohodly,  že zhotovitel  bude  tyto 
vícepráce  či  méně  práce  oceňovat  v souladu  s oceněním  položek  v nabídkovém 
rozpočtu.  Pokud  v  tomto  nabídkovém rozpočtu nejsou  odpovídající  položky  oceněny, 
zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které 
nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, 
budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. 
z II. pol./2015 (dále jen „ÚRS“) ve výši maximálně 80% těchto sborníkových cen. K těmto 
cenám  nebudou  rozpočtovány  žádné  vedlejší  rozpočtové  náklady.  Materiály  ve 
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specifikaci  neobsažené  v  dodavatelském  položkovém  rozpočtu  budou  oceněny  dle 
skutečné ceny pořízení  bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení.  Náklady na 
pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného 
Sazebníku pořizovacích přirážek nákladů ÚRS.  Při  ocenění  víceprací  nestandardních 
výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. 
zhotovitelů,  pokud nebude smluvními stranami dohodnut  jiný postup,  přičemž cenové 
kalkulace  od  těchto  výrobců  nebo  zhotovitelů  musí  být  cenami  obvyklými.  Tuto 
skutečnost prokazuje zhotovitel. 

7. Zhotovitel  odpovídá  za  úplnost  specifikace  prací  při  ocenění  celé  stavby  v  rozsahu 
převzaté dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 
nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy : 

      a)  termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od 
převzetí písemné výzvy objednatele 
k převzetí staveniště

      b)  termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání 
                                                                           staveniště  

      c)  lhůta pro dokončení stavebních prací: do 5 týdnů od zahájení stavebních prací
    

      d)  lhůta pro předání a převzetí díla:   do 5 týdnů od zahájení stavebních prací    
 

2. Nedílnou součástí smlouvy je závazný časový harmonogram členěný po týdnech (příloha 
č. 1). 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 
prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

6. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  zhotovením  a  předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívaní díla. O předání a převzetí části díla 
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo  přejímá nebo  nepřejímá,  a  pokud  ne,  z  jakých  důvodů.  Drobné  vady popřípadě 
nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem 
nepřevzetí  části díla a uplatnění  sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však 
musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky 
uvedené v předchozí  větě byly  odstraněny,  bude objednatelem a zhotovitelem rovněž 
sepsán zápis.  Konečná  faktura  za úhradu smluvní  ceny však bude vystavena  až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla dle čl. XIII. bez 
vad a nedodělků. 

7. V případě,  že  zhotovitel  bude  s prováděním  prací  ve  zřejmém  prodlení,  které  by 
ohrožovalo  plynulost  výstavby,  nebo  konečný  termín  dokončení,  vyzve  jej  objednatel 
k zintenzivnění  prací  a  zápisem  do  stavebního  deníku  stanoví  zhotovitel  lhůtu 
k vyrovnání  skluzu.  Pokud  ani  poté  zhotovitel  nepodnikne  kroky  k urychlení  prací,  
je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
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VII.
Vlastnictví

1. Vlastníkem  zhotovovaného  díla,  zařízení  staveniště,  včetně  používaných  strojů, 
mechanismů  a  dalších  věcí  potřebných  pro  provedení  díla,  je  zhotovitel,  který  nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby. 

2. Veškeré  podklady,  které  byly  objednatelem  zhotoviteli  předány,  zůstávají  v jeho 
vlastnictví  a  zhotovitel  za ně zodpovídá od okamžiku jejich  převzetí  jako skladovatel
a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), 

které  budou  mít  náležitosti  daňového  dokladu  dle  ust.  §  29  zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou 
předloženy ve dvou vyhotoveních s platností originálu. 

3. Provedené  práce  budou  hrazeny  na  základě  měsíčních  faktur  –  daňových  dokladů. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke 
konci  příslušného kalendářního měsíce. Den vystavení  faktury se nepovažuje za den 
dílčího plnění.  Součástí  faktury bude soupis  provedených prací  a  dodávek v daném 
měsíci  s uvedením  data  a  podpisu  technického  dozoru  objednatele  a  oprávněného 
zástupce zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 
Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele.

4.  Faktura  musí  kromě  náležitostí  stanovených  platnými  právními  předpisy  pro  daňový 
doklad dle ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název  díla  „Řešení  statické  dopravy  –  realizace  parkovacích  stání  na  IV.  etapě 

v Orlové-Lutyni – ul. Ke Studánce č.p. 1031 – 1032“,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,

       g) soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls   
            v podrobnostech:
            - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění:
             vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
            - rekapitulace soupisu provedených prací,
       h) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls,
       i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

 j) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
      k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
6. Nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo  dohodnutou  náležitost,  bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti  vrátit  druhé smluvní  straně k provedení  opravy.  Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení.  Zhotovitel  provede opravu vystavením nové faktury.  Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7.  Objednatel  je  plátcem  DPH  a  přijatá  plnění  použije  výhradně  (tj.  100  %)  pro  účely 
související s výkonem veřejné správy, kdy nevystupuje jako osoba povinná k dani.

8. Objednatel  je  oprávněn  pozastavit  financování  v případě,  že  zhotovitel  bezdůvodně 
přeruší  práce,  práce  provádí  v rozporu  s  dokumentací,  ustanoveními  této  smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
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9. Objednatel  je  oprávněn přerušit  plnění  smlouvy s ohledem na svou finanční  situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut 
další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

10. Objednatel  je  oprávněn provést  kontrolu vyfakturovaných prací  a činností.  Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11. Doručení  faktury  se  provede  osobně  proti  podpisu  zmocněné  osoby  nebo  jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel  se  zavazuje  k tomu,  že  celkový  souhrn  vlastností  provedeného  díla  bude 
dávat  schopnost  uspokojit  stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,  pohotovost, 
bezporuchovost,  udržovatelnost,  hospodárnost  při  dodržení  zásad  ochrany  životního 
prostředí.  Ty  budou  odpovídat  platné  právní  úpravě,  českým  technickým  normám, 
zadávací  dokumentaci,  předané  dokumentaci  a  této  smlouvě.  K tomu  se  zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel  je  povinen  postupovat  při  provádění  díla  v souladu  s platnými  právními 
předpisy  souvisejícími  s výstavbou,  podle  schválených  technologických  postupů 
stanovených  platnými  českými  technickými  normami  a  bezpečnostními  předpisy, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací  
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě,  že  bude  nutno  použít  postupy  a  materiály,  které  nebudou  uvedeny  
v  dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci musí být 
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při  realizaci  díla  nesmí  zhotovitel  použít  jakýchkoliv  materiálů  s karcinogenními  nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je  povinností  zhotovitele  provést  náhradu  a  výměnu  i  již  zabudovaných  výrobků  
a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel  je povinen zajistit  včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými  českými  technickými  normami,  bezpečnostními  předpisy  nebo  vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů.

X.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání  nedílnou  součástí  stavebního  deníku.  Obvod  staveniště  je  vymezen 
dokumentací.

2. Při  předání  staveniště zhotovitel  předloží  objednateli  a  objednatel  předloží  zhotoviteli 
posouzení  rizik dle ust.  § 101 a násl.  zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
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6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel  se  zavazuje  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu,  na  svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí 
být stavební deník trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
a) základní  list  s uvedením  názvu  a  sídla  objednatele,  zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny,  nebo kdy nastaly okolnosti,  které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy  v deníku  nesmí  být  přepisovány,  nečitelně  škrtány  a  z deníku  nesmí  být 
vytrhávány  první  stránky  s originálním  textem.  Každý  zápis  musí  být  podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do  stavebního  deníku  budou  zapsány  všechny  skutečnosti  související  s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění  odchylek  v postupech  prací  a  v použitých  materiálech  oproti 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět  technický a autorský dozor objednatele,  zmocnění 
zástupci  objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné 
orgány státní správy.

6. Zástupce  objednatele  je  povinen  sledovat  obsah  záznamů  v deníku  
a stvrzovat  je  svým podpisem.  K zápisům zhotovitele  je  povinen objednatel  písemně 
provést  připomínky  vždy  do  3  pracovních  dnů,  jinak  se  předpokládá  souhlasné 
stanovisko.  Zhotovitel  se však zavazuje  ještě  před uplynutím této  lhůty  prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele,  je  stavbyvedoucí  zhotovitele  povinen  do  3  pracovních  dnů  připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu 
souhlasí.

8. Provádění  pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání  
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel  bude  odevzdávat  zástupci  objednatele  prvý  průpis  denních  záznamů  ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  svým jménem,  na  vlastní  náklady  a  nebezpečí  
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má 
zhotovitel  odpovědnost,  jako  by  dílo  provedl  sám.  Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit 
provedení  části  díla  pouze  subdodavateli  uvedenými  v subdodavatelském  schématu 
(příloha č. 3 této smlouvy), a to v rozsahu uvedeném ve schématu.
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2. Zhotovitel  není  oprávněn  změnit  subdodavatele,  prostřednictvím  kterého  zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez písemného souhlasu objednatele.

3. Zhotovitel  zajistí  případnou  aktualizaci  vyjádření  správců  inženýrských  sítí,  vytýčení 
inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. 
Zhotovitel  v souladu  s příslušným  vyjádřením  oznámí  správcům  sítí  a  zástupci 
objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací  
a převzetí před zpětným zásypem.

4. Zhotovitel  se zavazuje  realizovat  práce vyžadující  zvláštní  způsobilost  nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Zhotovitel  je  povinen  provedené  stavební  práce,  zařizovací  předměty  a  výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání 
objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel  prokazatelně vyzve objednatele  písemnou formou nejméně 2 pracovní  dny 
předem  k  prověření  kvality  prací,  jež  budou  dalším  postupem  při  zhotovování  díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel  pokračovat  v  provádění  díla  po  předchozím  písemném  upozornění 
objednatele.

7. Zhotovitel  písemně  vyzve  kromě  objednatele  i  správce  podzemních  vedení  
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost 
nechá  potvrdit  zápisem ve stavebním deníku.  Zhotovitel  před  jejich  zakrytím  zajistí  
na  své  náklady  geodetická  zaměření,  která  nejpozději  před  předáním  díla  předá 
objednateli.

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo  vlivem  stavební  činnosti  ke  škodám.  V  opačném  případě  nese  plnou 
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

9. Zhotovitel  zodpovídá  za  dodržení  předpisů  bezpečnosti  práce  a  požární  ochrany
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů  a  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů.

10. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti
dle  ust.  vyhl.  MV  č.  87/2000  Sb.,  podmínky  požární  bezpečnosti  při  svařování
a  nahřívání  živic, ve  znění  pozdějších  předpisů,  včetně  vydání  příkazu  ke  konání 
svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před 
zahájením  svářečských  prací  se  zvýšeným  rizikem  předá  výše  uvedený  příkaz 
požárnímu technikovi MěÚ Orlová.

11. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 
podle  skutečného  provedení  stavby.  Takto  opravenou  a  zhotovitelem  potvrzenou 
dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.

12. Zjistí-li  zhotovitel  při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení  díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

13. Zhotovitel  je  povinen  bez  odkladu  upozornit  objednatele  na  případnou  nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací.

14. V průběhu  realizace  předmětu  smlouvy  se  budou  konat  kontrolní  dny  nejméně  
4x  měsíčně.  Organizaci  kontrolního  dne  zajišťuje  objednatel.  Kontrolního  dne  jsou 
povinni  účastnit  se  pověření  zástupci  obou  smluvních  stran.  Zhotovitel  je  povinen 
v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. 

15. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci
         tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce. 

16. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. 
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XIII.
Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí 
být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. K přejímce  díla  je  zhotovitel  povinen  objednateli  3  pracovní  dny  předem  doručit 
následující doklady:
a) 3 vyhotovení  dokumentace se zakreslením všech změn podle  skutečného  stavu 

provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě 
a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF a DWG),

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
d) stavební deník,
e) CD fotodokumentace průběhu stavby 

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena  

   celkem,
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky na dílo,
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání zápisu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení 
díla  dle  technických  norem  a předpisů,  provedených  zkouškách,  certifikáty,  revizní 
zprávy  a  prohlášení  o  shodě  všech  použitých  materiálů  a  výrobků,  doklady  
o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole 
stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, 
pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.

5. Součástí  předávacího protokolu musí být i  doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku  
a  závěrečný  výstupní  protokol,  ve  kterém  bude  prohlášení  zhotovitele  o  úplnosti  
a kompletnosti díla. 

6. Objednatel  se  zavazuje  převzít  předmět  smlouvy  na  základě  protokolu  o  předání  
a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel  i  objednatel  jsou oprávněni  uvést  v protokolu  cokoli,  co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze  stran  neuvede,  že  s určitými  jeho  body  nesouhlasí.  Jestliže  jsou  objednatelem 
v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje 
po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V případě,  že  objednatel  řádně  dokončené  dílo,  které  je  předmětem  této  smlouvy, 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. 
Po  odstranění  nedostatků,  pro  které  objednatel  odmítl  předmět  smlouvy  převzít,  se 
opakuje  přejímací  řízení  v nezbytně  nutném  rozsahu.  Z opakované  přejímky  sepíší 
smluvní  strany  dodatek  k předmětnému  Protokolu  z předání  a  převzetí  díla,  v němž 
objednatel  prohlásí,  že  předmět  smlouvy  nebo  jeho  dohodnutou  část  od  zhotovitele 
přejímá.

9. Pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  ani  v opakovaném  přejímacím  řízení  
na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních 
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dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice
v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době,
odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě,
že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má
na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy
na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat
(oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné
oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:
a) telefon,
b) e-mail:
c) adresu: Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit
objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění
vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím
oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody
smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to
technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady
nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované
vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž
povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele

díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění
objednatelem.
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6. Vedle nároků,  uvedených výše či  v občanském zákoníku,  má objednatel  vždy právo  
na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.

7. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou 
způsob  a  termíny  odstranění  vady  a  uvedou  prodloužení  záruky.  Zhotovitel  v zápise 
uvede, zda svou odpovědnost uznává.

8. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel  musí  být  pojištěn  proti  škodám,  vzniklým  při  a  v souvislosti  s  prováděním 
smluvního díla,  do  výše ceny díla  a  proti  škodám,  způsobeným vůči  třetím osobám. 
Zhotovitel  je  povinen  do  3  dnů  od  podpisu  smlouvy  předložit  objednateli  doklady  
o uzavření pojištění.     

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, 
a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu 
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její 
náhradu.

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné 
škody, vzniklé jejich provozováním.

4. V případě,  že  při  činnosti,  prováděné  zhotovitelem  v důsledku  porušení  povinností 
zhotovitele dojde ke  způsobení  prokazatelné škody objednateli  nebo třetím osobám  
a  tato  škoda  nebude  kryta  pojištěním  ve  smyslu  odst.1  tohoto  článku,  je  zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel  nese  odpovědnost  původce  všech  odpadů,  vzniklých  při  provádění  díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:

a) pokud bude zhotovitel  v prodlení  proti  smluveným lhůtám pro dokončení  stavebních 
prací dle čl. VI. odst. 1 písm. c) nebo předání a převzetí díla dle čl. VI. odst. 1 písm. d)  
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení,

b) pokud  zhotovitel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve sjednaném  termínu,  je  povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,

c) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli  smluvní  sankci  ve  výši  2  000,-  Kč  za  každou  havarijní  vadu,  u  níž  je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, 

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 4 této 
smlouvy  o  dílo,  se  zavazuje  zhotovitel  zaplatit  objednateli  smluvní  sankci  ve  výši  
2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

e) pokud  zhotovitel  poruší  jiné  povinnosti  uvedené  v této  smlouvě  o  dílo,  je  povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši  2 000,- Kč za každý i započatý den, v němž 
porušení trvá, až do dne sjednání nápravy.

2.  Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši  

přesahující smluvní pokutu.
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3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII.,  odst. 5 uhradí objednatel  zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují,  že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
      zajištěné právní povinnosti. 
5.  Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být 

uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a 
zhotovitele.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva  nabývá  účinnosti  dnem jejího  uveřejnění  v registru  smluv  (§  6  odst.  1 
zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o 
registru smluv),  není-li  stanovena účinnost  pozdější,  odvíjející  se od lhůty  stanovené 
v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 

2. Město  Orlová tuto  smlouvu  zašle  správci  registru  smluv  k uveřejnění  prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději  do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 
odst. 2 zákona o registru smluv).  Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů 
zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Objednatel  může  smlouvu  vypovědět  písemnou  výpovědí  s jednoměsíční  výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli  nedokončené  dílo  včetně  věcí,  které  opatřil  a  které  jsou  součástí  díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil  a které se staly součástí  díla.  Smluvní  strany uzavřou dohodu,  ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu  smlouvy  nebo  které  jsou  obsahem  předmětu  smlouvy,  neposkytne  třetím 
osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

8. Pro  případ,  že  kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  oddělitelné  od  ostatního  obsahu  
se  stane  neúčinným  nebo  neplatným,  smluvní  strany  se  zavazují  bez  zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

9. Osoby podepisující  tuto smlouvu svými  podpisy  stvrzují  platnost  svých jednatelských 
oprávnění.

10. Zhotovitel  se  zavazuje  účastnit  se  na  základě  pozvánky  objednatele  všech  jednání 
týkajících se předmětného díla.

11. Písemnosti  se považují  za doručené i  v případě,  že kterákoliv  ze stran její  doručení 
odmítne či jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla  uzavřena  po  vzájemném projednání  podle  jejich  pravé  a  svobodné  vůle  určitě, 
vážně  a  srozumitelně,  nikoliv  v  tísni  za  nápadně  nevýhodných  podmínek,  a  že  se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Smlouva  je  vyhotovena  ve  3  stejnopisech  s  platností  originálu  podepsaných 
oprávněnými  zástupci  smluvních  stran,  přičemž  objednatel  obdrží  2  a  zhotovitel  1 
vyhotovení.

12



15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 - časový harmonogram 
Příloha č. 2 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů  
Příloha č. 3 - subdodavatelské schéma  
Příloha č. 4 - požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření 

                            skutečného provedení stavby

V Orlové dne:                                                           V Havířově dne:

.....................................................                             ............................................
Ing. Tomáš Kuča        Tomáš Kroček
starosta města                                                           jednatel
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Příloha č. 3 

Subdodavatelské schéma 

Název veřejné zakázky: Popis části plnění, 
kterou hodlá uchazeč 
zadat subdodavateli 

% podíl na plnění 
VZ

„Řešení statické dopravy – realizace 
parkovacích stání na IV. etapě v Orlové-Lutyni 
– ul. Ke Studánce č.p. 1031 – 1032“

Identifikace subdodavatele:

-- --

1. Název:
Sídlo:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v 
obch. rejstříku:
Osoba oprávněná 
k jednání:

Identifikace subdodavatele:

-- --

2. Název:
Sídlo:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v 
obch. rejstříku:
Osoba oprávněná 
k jednání:

Celkový objem subdodávek dle nabídky 
              

-- %

Datum:                  
                      
                               .......................................................
                                           Tomáš Kroček
                                            jednatel
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Příloha č. 4 

Požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace 
k zaměření skutečného provedení stavby

Předávaná dokumentace může být vyhotovená ve dvou různých formách:
 

I. Forma - Zaměření skutečného provedení stavby (ZSPS)

Musí obsahovat:
1) technickou zprávu

a) datum měření
b) název měřené lokality a účel měření
c) název, adresu a IČO firmy, která prováděla měření
d) jméno odpovědného geodeta - ověřovatel
e) název, adresu a IČO investora

2) geodetické zaměření -  polohové  a  výškové zaměření  dokončené  stavby,  nebo 
technologického  zařízení  je  provedeno  pro měřítko  1:500,  v  Jednotné 
trigonometrické síti katastrální  (závazná zkratka „S–JTSK“), ve výškovém systému 
Baltském – po vyrovnání (závazná zkratka „ Bpv“). Svým obsahem a vlastnostmi 
odpovídá  jednotlivým  prvkům,  které  jsou  uvedeny  v příloze  č.3  Atributy  prvku 
DTMMO.

3) seznam souřadnic bude dodán ve formátu TXT na datovém nosiči.
4) doklad přesnosti dle zvláštních předpisů 5)

5) kontrolní výtisk bude vyhotoven v souřadnicovém systému S–JTSK, ve výškovém 
systému Bpv.

Polohová  přesnost,  s níž  je  geodetické  zaměření vyhotoveno  musí  odpovídat  kódu 
kvality 3 (střední souřadnicová chyba ≤ 0,14 m), dle přílohy 13.9 vyhlášky 26/2007 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.,  o zápisech vlastnických a jiných věcných 
práv  k  nemovitostem,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákon  č.  344/1992  Sb.,  o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(katastrální vyhláška).

 
II. Forma - Geometrický plán   

Dle  vyhlášky  26/2007  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č.  265/1992  Sb.,  o  zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

Dokumentace  vyhotovena  v papírovém  provedení  musí být  ověřena  fyzickou  osobou 
oprávněnou vykonávat činnosti v oboru geodetických prací, dle živnostenského oprávnění.
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Datová struktura digitální technické mapy města

Název prvku
Typ 

prvku Vrs. Bar. 
Tl
. Druh čáry FT VT ST Buňky

Stavby, budovy

budovy zděné, betonové LS/L/SH 1 3 2 0 / 2 / 4 / 7

budovy kovové LS/L/SH 1 19 2 0 / 2 / 4 / 7

budovy dřevěné LS/L/SH 1 5 2 0 / 2 / 4 / 7

budovy neroz. LS/L/SH 1 0 2 0 / 2 / 4 / 7

Mosty, propustky, LS/L 1 16 2 0 / 2 / 4 / 7

Popisné značky druhů budov - informace o druhu budovy zaměřené skutečným půdorysem

     budova zděná, betonová, kovová buňka 2 0 0 0 4.020

     budova dřevěná buňka 2 0 0 0 4.030

     budova podchodná nebo její podchodná část buňka 2 0 0 0 4.040

     výtah v chodníku buňka 2 0 0 0 4.051

     nádvoří, dvůr buňka 2 0 0 0  4.069

     kostel, kaple, modlitebna, boží muka buňka 2 0 0 0 4.091

     synagóga buňka 2 0 0 0 4.100

Vstupy a vjezdy do budov a na pozemky

označení vstupu - tlustá čára LS/L 3 6 3 0 / 2

ohraničení tlusté čáry  (0.75 m) LS/L 3 6 0 0 / 4

Ploty

podezdívka plotu (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4 0 0 / 2

plot bez rozlišení  (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4 0 2.093 / 2.0931

plot drátěný, kovový (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4 0 2.123 / 2.1231

plot drátěný, kovový (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4 0 2.133 / 2.133n 

plot dřevěný (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4 0 2.103 / 2.1031

plot dřevěný spoluvlastnictví (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4 0 2.113 / 2.113n

plot zděný, ohradní zeď (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4 0 2.163 / 2.1631

plot zděný, ohradní zeď (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4 0 2.173 / 2.173n

plot živý (viditelný / nevidit.) LS/L 4 2 0 2.143 / 2.1431

plot živý (viditelný / nevidit.) LS/L 4 2 0 2.153 / 2.153n

Rozhraní ploch

silnice LS/L 5 0 0 0 / 2
svislé opěrné nebo zárubní zdi, zpevněný terasovitý 
stupeň (vzor. linii použijte pouze ve vhodných 
případech) LS/L 5 6 0 0(4.223) / 2

schody obvodem LS/L 5 24 0 0 / 2

schody - jednotlivé stupně (neměřeno) LS/L 5 225 0 0 / 2

rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch s 
výjimkou silnice (krajnice, tráva, štěrk, chodník) LS/L 5 16 0 0 / 2

nezpevněné cesty LS/L 5 32 0 0 / 2

rozhraní zpevněných ploch LS/L 5 40 0 0 / 2

hladina vodního toku nebo nádrže LS/L 5 7 0 0 / 2

hranice souvislého porostu obvodem LS 5 2 0 0 / 2

rozhraní kultur (louka - pole...) LS/L 5 34 0 0 / 2

Popisné značky

orná buňka 6 0 0 0 3.019

chmelnice buňka 6 0 0 0 3.020

vinice buňka 6 0 0 0 3.030

zahrada buňka 6 0 0 0 3.040

sad ovocný buňka 6 0 0 0 3.050

louka buňka 6 0 0 0 3.060

pastvina buňka 6 0 0 0 3.070
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lesní půda nerozlišená buňka 6 0 0 0 3.080

lesní půda jehličnaté buňka 6 0 0 0 3.090

lesní půda listnaté buňka 6 0 0 0 3.100

lesní půda s křovinatým porostem buňka 6 0 0 0 3.110

lesní půda s kosodřevinou buňka 6 0 0 0 3.120

park, okrasná zahrada buňka 6 0 0 0 3.140

hřbitov buňka 6 0 0 0 3.150

neplodná půda buňka 6 0 0 0 3.160

rákosí buňka 6 0 0 0 3.170

nemovitá kulturní památka buňka 6 0 0 0 3.180

povrchová těžební činnost bez rozlišení buňka 6 0 0 0 7.010

hliniště, pískoviště, těžba zeminy buňka 6 0 0 0 7.020

rašeliniště, slatina buňka 6 0 0 0 7.030

lom, povrchový důl buňka 6 0 0 0 7.040

vodní tok buňka 6 0 0 0 8.021

vodní nádrž buňka 6 0 0 0 8.030

močál bez vyznačení průchodnosti buňka 6 0 0 0 8.040

močál průchodný buňka 6 0 0 0 8.050

močál  neprůchodný buňka 6 0 0 0 8.060

vodní tok občasný, suchý příkop buňka 6 0 0 0 8.071

odkalovací nádrž, kaliště buňka 6 0 0 0 8.180

skály buňka 6 0 0 0 9.19

Bodové značky situace - používá se pokud není skutečný půdorys daného objektu, nebo pro určení centra objektu

kaple, modlitebna, boží muka buňka 7 0 0 0 / 4 4.091

střed předmětu malého rozsahu buňka 7 0 0 0 / 4 4.110

zvonice buňka 7 0 0 0 / 4 4.130

pomník, socha, mohyla, památník buňka 7 0 0 0 / 4 4.140

mostní váha buňka 7 0 0 0 / 4 4.150

stojan PHM buňka 7 0 0 0 / 4 4.160

vysoký komín buňka 7 0 0 0 / 4 4.170

větrný motor buňka 7 0 0 0 / 4 4.180

samostatně stojící výkl. skříň, trvalý prop. objekt buňka 7 0 0 0 / 4 4.190

most, lávka, propustek buňka 7 0 0 0 / 4 4.201

jáma buňka 7 0 0 0 / 4 7.050

ústí štoly nebo úklonné jámy buňka 7 0 0 0 / 4 7.061

průzkumná šachtice buňka 7 0 0 0 / 4 7.070

trvale vystrojený vrt buňka 7 0 0 0 / 4 7.080

sonda vrtaná buňka 7 0 0 0 / 4 7.090

zřídlo, pramen buňka 7 0 0 0 / 4 8.011

stavidlo buňka 7 0 0 0 / 4 8.082

vodočet buňka 7 0 0 0 / 4 8.091

limnigraf buňka 7 0 0 0 / 4 8.101

studna, studánka buňka 7 0 0 0 / 4 8.110

sběrná studna buňka 7 0 0 0 / 4 8.120

fontána, prameník, vodotrysk buňka 7 0 0 0 / 4 8.170

otvor jeskyně buňka 7 0 0 0 / 4 9.18

Zeleň

ohraničení záhonků LS/SH 8 6 0 0 / 2

strom jednotlivý - nerozlišený buňka 8 34 0 0 / 4 3.130

strom jednotlivý - listnatý buňka 8 34 0 0 / 4 STL

strom jednotlivý - ovocný buňka 8 34 0 0 / 4 STO

strom jednotlivý - jehličnatý buňka 8 34 0 0 / 4 STJ

keř jehličnatý buňka 8 2 0 0 / 4 KJ

keř listnatý buňka 8 2 0 0 / 4 KL

zapojené keře jehličnaté buňka 8 2 0 0 / 4 ZKJ

zapojené keře listnaté buňka 8 2 0 0 / 4 ZKL

záhon letniček buňka 8 6 0 0 / 4 ZL
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záhon růží buňka 8 6 0 0 / 4 ZR

záhon trvalek buňka 8 6 0 0 / 4 ZT

květináč - mobilní zeleň buňka 8 0 0 0 / 4 KVET

popis  (odk. čára typ 0.09) text,LS 8 2 0 0 1 1,5 1,5

skluzavka buňka 9 0 0 0 / 4 KLU

houpačka buňka 9 0 0 0 / 4 HOUP

kolotoč buňka 9 0 0 0 / 4 KOL

odpadkový koš buňka 9 0 0 0 / 4 ODA

prolézačka buňka 9 0 0 0 / 4 PROL

pískoviště buňka 9 0 0 0 / 4 PISK

lavička buňka 9 0 0 0 / 4 LAV

klepáč buňka 9 0 0 0 / 4 KLEP

sušák buňka 9 0 0 0 / 4 SUS

basketbalový koš buňka 9 0 0 0 / 4 BASKET

hrob velký buňka 9 6 0 0 / 4 HRVE

hrob malý buňka 9 6 0 0 / 4 HRMA

Popisy

poznámky (odk. čára typ 0.09) text,LS 10 5 0 0 1 1,5 1,5

popis povrchů (asfalt, beton, ...)  (odk. č. 0.09) text,LS 10 0 0 0 1 1,5 1,5

popis stav. objektů  (odk. čára typ 0.09) text,LS 10 6 0 0 1 2,0 2,0

názvy ulic, náměstí (odk. čára typ 0.09) text,LS 11 4 0 0 1 2,0 2,0

názvy vodních toků                                                     
(odk. čára. typ 0.09, směr typ 0) text,LS 11 7 0 0 1 2,0 2,0

názvy obcí, osad a sídlišť (odk. čára typ 0.09) text,LS 11 14 0 0 1 8,0 8,0

čísla popisná text 12 3 2 0 1 1,5 1,5

čísla orientační text 12 4 2 0 1 2,0 2,0

Svodidla, zábradlí

zábradlí LS/L 13 1 0 5.303

svodidla LS/L 13 1 0 5.2930

svodidla zdvojená LS/L 13 1 0 5.2931

Dopravní zařízení - linie

jednotlivé kolejnice (obě dvě) LS 14 48 1 0 / 2

osa železničních kolejí LS 14 48 0 5.01/ 5.011

osa pozemní lanové dráhy LS 14 72 0 5.223 / 0.02

osa trolejového vedení LS 14 0 0 5.02 / 5.021

osa visuté lanová dráhy LS 14 0 0 5.212

dopravník (pozemní, podzemní, nadzemní) LS 14 32 0
5.231 /5.234 /

5.237

dopravní zař. bez rozlišení LS 14 88 0 0

popis dopravního zařízení (odk. čára typ 0.09) text,LS 14 0 0 0 1 2,0 2,0

Dopravní  zařízení - bodové značky

zastávka veřejné dopravy buňka 15 0 0 0 / 4 5.240

semafor (světelné signalizační zařízení) buňka 15 0 0 0 / 4 5.250

světelné signalizační zařízení na objektu buňka 15 0 0 0 / 4 5.251

místní tabule buňka 15 0 0 0 / 4 5.261

dopravní značka buňka 15 0 0 0 / 4 5.270

dopravní značka na objektu buňka 15 0 0 0 / 4 5.271

začátek a konec elektrizovaného úseku trati buňka 15 48 0 0 / 4 5.071

výměník výhybky buňka 15 48 0 0 / 4 5.081

společný výměnový styk výhybek buňka 15 48 0 0 / 4 5.091

celá křižovatková výhybka buňka 15 48 0 0 / 4 5.101

bod odbočení výhybky buňka 15 48 0 0 / 4 5.110

konec výhybky buňka 15 48 0 0 / 4 5.121

zarážedlo buňka 15 48 0 0 / 4 5.131

mechanické návěstidlo nebo předvěst buňka 15 48 0 0 / 4 5.151
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světelné návěstidlo nebo předvěst buňka 15 48 0 0 / 4 5.161

mechanické závory buňka 15 48 0 0 / 4 5.1711-5.1714

výstražné světelné zařízení, výstražný kříž buňka 15 48 0 0 / 4 5.181

staničník buňka 15 48 0 0 / 4 5.200

popis doprav. zařízení  (odk. čára typ 0.09) text,LS 15 0 0 0 1 2,0 2,0

Výškopis

hrana terénního tvaru LS 16 6 0 0 / 2

Hřbetnice, údolnice, pata terénního tvaru LS 16 38 0 0 / 2

výškové šrafy L 17 6 0 0

vrstevnice základní 5m LS 18 6 2 0

základní 1m LS 18 6 1 0

základní  0.5m LS 18 6 0 0

pomocná 1/2 intervalu LS 18 6 1 2

pomocná  1/4 intervalu LS 18 6 0 2

popis 5m text 18 6 2 0 1 1,5 1,5

popis 1m text 18 6 1 0 1 1,5 1,5

Správní hranice (pouze pomocná vrstva pro doplnění technické mapy) - nepovinné

hranice chráněného území LS 19 7 0 2.23

hranice ochranného pásma LS 19 7 0 2.24

hranice podzemní LS 19 7 0 2.26

Body na terénu (prvky situace a povrch inz. sítí)

tečky bodů (geo.//dokum.//) L 20 0 4 0

číslo bodu text 21 12 0 0 1 1,2 1,2

výšky bodů  - původní text 22 7 0 0 1 1,2 1,2

výšky bodů pro tisk text 23 6 0 0 1 1,2 1,2

Bodové pole

čísla bodů ZBP text 24 12 0 0 1 2,0 2,0

čísla bodů PBPP text 24 12 0 0 1 1,5 1,5

čísla bodů NZ text 24 12 0 0 1 1,2 1,2

výšky bodů ZBP text 25 7 0 0 1 2,0 2,0

výšky bodů PBPP text 25 7 0 0 1 1,5 1,5

výšky bodů NZ text 25 7 0 0 1 1,2 1,2

bod trigonometr. sítě, podr. pole, tíhový bod buňka 26 0 0 0 1.010
podzem. bod trigonometr. sítě, podr. pole, tíhový 
bod buňka 26 0 0 0 1.020

bod čs jednotné nivelační sítě buňka 26 0 0 0 1.030

stabilizovaný bod technické nivelace buňka 26 0 0 0 1.040

mezník na vlastnické hranici, hraniční znak buňka 26 0 0 0 1.050

profilový bod, vytyčovací značka buňka 26 0 0 0 1.060

OBJEKTY SÍTÍ - mimo data získaná z databáze správce IS, poloha na povrchu terénu     

 - Skutečným půdorysem 

   priska elektrická LS/SH 27 3 0 0 / 2

   priska sdělovacího vedení LS/SH 27 5 0 0 / 2

   priska plynová LS/SH 27 4 0 0 / 2

   priska nerozlišená LS/SH 27 0 0 0 / 2

   telefonní budka LS/SH 27 40 0 0 / 2

 - Bodové značky - bez určení sítě

   označník - patník buňky 28 0 0 0 / 4 OZNPAT

   označník - tyč buňky 28 0 0 0 / 4 OZNTYC

   označník - bez rozlišení buňky 28 0 0 0 / 4 OZNBEZ

   vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení buňka 28 0 0 0 / 4 6.081

   vstupní šachta do podz. objektu neověř. půd. buňka 28 0 0 0 / 4 6.091

   sloup bez rozlišení buňka 28 3 0 0 / 4 6.010
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   sloup betonový buňka 28 3 0 0 / 4 SLB

   sloup dřevěný buňka 28 3 0 0 / 4 SLD

   sloup kovový buňka 28 3 0 0 / 4 SLK

   střešník nadzemního vedení buňka 28 3 0 0 / 4 STRE

   stožár příhradový buňka 28 3 0 0 / 4 6.021

   konzola nadz. vedení buňka 28 3 0 0 / 4 6.031

   priska nerozlišená - pokud není znám. skut. 
půdorysem buňka 28 0 0 0 / 4 6.661

   šoupě nerozlišené buňka 28 0 0 0 / 4 6.140

 - Kolektory

   označník - patník buňka 29 2 0 0 / 4 OZNPAT

   označník - tyč buňka 29 2 0 0 / 4 OZNTYC

   označník - bez rozlišení buňky 29 2 0 0 / 4 OZNBEZ

   redukční šachta buňka 29 2 0 0 / 4 6.831

 - Vodovody

   označník - patník buňka 30 2 0 0 / 4 OZNPAT

   označník - tyč buňka 30 2 0 0 / 4 OZNTYC

   označník - bez rozlišení buňky 30 2 0 0 / 4 OZNBEZ

   vstupní šachta buňka 30 2 0 0 / 4 6.081

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 30 2 0 0 / 4 6.091

   vzdušníková šachta buňka 30 2 0 0 / 4 6.101

   šachta vodoměrná buňka 30 2 0 0 / 4 6.111

   hydrant nadzemní buňka 30 2 0 0 / 4 6.120

   hydrant podzemní buňka 30 2 0 0 / 4 6.130

   šoupě vodovodní buňka 30 2 0 0 / 4 6.140

   vodovodní výpusť buňka 30 2 0 0 / 4 6.181

 - Kanalizace

   označník - patník buňka 31 6 0 0 / 4 OZNPAT

   označník - tyč buňka 31 6 0 0 / 4 OZNTYC

   označník - bez rozlišení buňky 31 6 0 0 / 4 OZNBEZ

   vstupní šachta buňka 31 6 0 0 / 4 6.081

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 31 6 0 0 / 4 6.091

   šachta kanalizační kulatá buňka 31 6 0 0 / 4 6.200

   větrací šachta na kanalizaci buňka 31 6 0 0 / 4 6.210

   oddělovač deště (šachta) buňka 31 6 0 0 / 4 6.220

   uliční vpusť buňka 31 6 0 0 / 4 6.300, 6.301

   spadliště buňka 31 6 0 0 / 4 6.310

   vyústění buňka 31 6 0 0 / 4 6.181

 - Plyn

   označník - patník buňka 32 4 0 0 / 4 OZNPAT

   označník - tyč buňka 32 4 0 0 / 4 OZNTYC

   označník - bez rozlišení buňky 32 4 0 0 / 4 OZNBEZ

   vstupní šachta buňka 32 4 0 0 / 4 6.081

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 32 4 0 0 / 4 6.091

   šoupě plynové buňka 32 4 0 0 / 4 6.140

   čichačka buňka 32 4 0 0 / 4 6.380

   kontrolní vývod napěťové ochrany buňka 32 4 0 0 / 4 6.391

   izolační spoj buňka 32 4 0 0 / 4 6.401

   kapák buňka 32 4 0 0 / 4 6.410

   distribuční regulátor buňka 32 4 0 0 / 4 6.421

   síťový regulátor buňka 32 4 0 0 / 4 6.431

   kompenzátor buňka 32 4 0 0 / 4 6.441

   odfukovací trubka buňka 32 4 0 0 / 4 6.451

   redukce na plynovodním potrubí buňka 32 4 0 0 / 4 6.461

   armaturní šachta na plynovodním potrubí buňka 32 4 0 0 / 4 6.471

20



   šachta s šoupátkovým uzávěrem buňka 32 4 0 0 / 4 6.481

   ochoz na plynovodu, jednostranný buňka 32 4 0 0 / 4
6.4911, 
6.4912

   ochoz na plynovodu oboustranný buňka 32 4 0 0 / 4 6.501

 - Teplovody

   označník - patník buňka 33 1 0 0 / 4 OZNPAT

   označník - tyč buňka 33 1 0 0 / 4 OZNTYC

   označník - bez rozlišení buňky 33 1 0 0 / 4 OZNBEZ

   vstupní šachta buňka 33 1 0 0 / 4 6.081

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 33 1 0 0 / 4 6.091

 - Silnoproud

   označník - patník buňka 34 3 0 0 / 4 OZNPAT

   označník - tyč buňka 34 3 0 0 / 4 OZNTYC

   označník - bez rozlišení buňky 34 3 0 0 / 4 OZNBEZ

   vstupní šachta buňka 34 3 0 0 / 4 6.081

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 34 3 0 0 / 4 6.091

   stožár vysílací nebo retranslační stanice buňka 34 3 0 0 / 4 6.040

   kabelová spojka buňka 35 3 0 0 / 4 6.641
   elektrárna, spín. stanice, měnírna, transformovna 
bez rozlišení buňka 35 3 0 0 / 4 6.650

   (rozdělovací) rozvodná instalační skříň PRIS buňka 35 3 0 0 / 4 6.661

   transformátor buňka 35 3 0 0 / 4 6.671

 - Slaboproud - sdělovací vedení

   označník - patník buňka 36 3 0 0 / 4 OZNPAT

   označník - tyč buňka 36 3 0 0 / 4 OZNTYC

   označník - bez rozlišení buňky 36 3 0 0 / 4 OZNBEZ

   veřejná hovorna, telefonní budka buňka 36 5 0 0 / 4 6.750

   veřejný telefonní automat na objektu buňka 36 5 0 0 / 4 6.751

   rozvaděč - sloupek buňka 36 5 0 0 / 4 URES

  kabelová komora buňka 36 5 0 0 / 4 KK

 - Veřejné osvětlení

   lampa volně stojící buňka 37 3 0 0 / 4 6.560

   lampa na objektu buňka 37 3 0 0 / 4 6.561

   svítidlo slavnostního osvětlení na stožáru buňka 37 3 0 0 / 4 6.570

   svítidlo slavnostního osvětlení na objektu buňka 37 3 0 0 / 4 6.571

   svítidlo slavnostního osvětlení na soklu buňka 37 3 0 0 / 4 6.580

   dělící bod veřejného osvětlení buňka 37 3 0 0 / 4 6.681

   zapínací bod veřejného osvětlení buňka 37 3 0 0 / 4 6.691

 - Kabelová televize

   Rozvaděč  (nerozlišené) buňka 38 5 0 0 / 4 6,661

 - Ostatní El. vedení

   hlásič požární ochrany volně stojící buňka 39 85 0 0 / 4 6.760

   hlásič požární ochrany na objektu buňka 39 85 0 0 / 4 6.761

   hlásič policie volně stojící buňka 39 85 0 0 / 4 6.770

   hlásič policie na objektu buňka 39 85 0 0 / 4 6.771

   venkovní hodiny na stožáru buňka 39 85 0 0 / 4 6.780

   venkovní hodiny na objektu buňka 39 85 0 0 / 4 6.781

   rozhlasový reproduktor na stožáru buňka 39 5 0 0 / 4 6.790

   rozhlasový reproduktor na objektu buňka 39 5 0 0 / 4 6.791

Pracovní vrstva

rám mapového listu 62 0 0 0

název mapového listu text 62 0 0 0 0 10,0 10,0
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Rezervní vrstva 63

Využívá se při kontrolách jako vrstva pro označení chybových míst

Komentář:
Výšky bodů mají vztažný bod textu dole-střed, souřadnice vztažného bodu výšky odpovídají 
bodu, ke kterému udávají výšku text výšky neobsahuje desetinnou tečku, ta je nahrazena 
mezerou  a  opticky  ji  nahrazuje  tečka  vlastního bodu  dle  následujícího  vzoru  (XXX XX), 
hodnoty jsou udávány v metrech.
Relativní  výšky  mají  vztažný  bod  textu  nahoře-střed  a  jsou  provedeny  dle  následujícího 
vzoru   (-X.XX) , pokud hodnota neobsahuje celé číslo je v textu 0 např. (-0.45), hodnoty jsou 
udávány v metrech. Číslo bodu má vždy vztažný bod nahoře-vlevo
Typy čar - u objektů polohopisu, kde je povoleno více typů čar, se používá:

typ čáry 0 - pro objekty shora viditelné, které mají styk s terénem nebo na něm ležící
typ čáry 2 - pro objekty shora viditelné, které nemají styk s terénem (mosty, převislé 

části budov, ...)
typ čáry 4 - pro objekty shora neviditelné, které mají styk s terénem (průjezdy budov, 

podchodné části budov, objekty zakryté nadjezdem, ...)
typ čáry 7 - pro objekty shora neviditelné, které nemají styk s terénem (převislá část 

budovy zakrytá nadjezdem)

Ve sloupci  FT; VT; ST je  uveden font  ,výška a šířka písma.  U všech textů  (pokud není 
uvedeno jinak) se předpokládá vztažný bod vlevo dole. Výjimku tvoří  výšky bodů, kde je 
vztažný bod uprostřed dole a čísla bodů, kde je vztažný bod vlevo nahoře 
Vstupní šachty se zaměřují skutečným půdorysem pouze v případě, že rozměr přesahuje 
1.5*1.5 metru
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