
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2015/12
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Statutární město Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

zastoupené: 

Ing. arch. Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta 

e-mail: 


zuzana.kavalirova@mmp.cz,

bankovní spojení:  


č.ú.:



na straně jedné jako objednatel

(dále jen „objednatel“) 

a

Atelier “AURUM“ s. r.o., IČ:  42937680, se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, 
zastoupená: Ing. arch. Ivana Petrů, jednatel společnosti, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1226, 

e-mail:
 

 

tel., MT: 



DIČ:  


CZ 42937680,

bankovní spojení: 

č.ú.:


 

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
I.
Smluvní strany mezi sebou dne 7. 3. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2015/12 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je zpracování XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo a za tímto účelem po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1, kterým dochází k následujícím níže uvedeným změnám smlouvy.  
II. 
Dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo v těchto bodech:

1. Ustanovení čl. II. Předmět smlouvy, předmět plnění, odst. 2.3. SOD, jež zní:
2.3. 
Dílo bude zpracováno ve čtyřech etapách:
	1. etapa
	Návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh  pro společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.)

	2. etapa
	Upravený návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.)

	3. etapa
	XVIII. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.)

a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města

	4. etapa
	Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XVIII. Změně


se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

2.3. 
Dílo bude zpracováno ve čtyřech etapách

	1. etapa
	Návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice na základě schváleného zadání - návrh  pro společné jednání (podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.)

	2. etapa
	Upravený návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice pro veřejné projednání (§ 51 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb.)

	3. etapa
	XVIII. Změna ÚPM Pardubice (čistopis - § 53, zákona č. 183/2006 Sb.)

a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po XVIII. a XVIIb. Změně


2. Ustanovení čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. SOD, jež zní:
4.1. 
Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o  cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

Cena díla dle požadavků schváleného zadání

	etapa
	název
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena celk.  vč.DPH

	1. etapa
	Návrh XVIII. Změny podle § 50 zákona 183/2006 Sb. 

(prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání)
	42.000,- Kč
	8.820,- Kč
	50.820,- Kč

	2. etapa
	Upravený návrh XVIII. Změny  ÚPM
	13.500,- Kč
	2.835,- Kč
	16.335,- Kč

	3. etapa
	XVIII. Změna  ÚPM  (čistopis)

a)    XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města
	11.000,- Kč
	 2.310,- Kč
	13.310,- Kč

	4. etapa
	Právní stav ÚPM po XVIII. Změně
	40.800,- Kč
	8.568,- Kč
	49.368,- Kč

	
	cena celkem
	107.300,- Kč
	22.533,- Kč
	129.833,- Kč


se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

4.1. 
Cena za řádné a včasné provedení díla je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o  cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

	etapa
	název
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena celk.  vč.DPH

	1. etapa
	Návrh XVIII. Změny podle § 50 zákona 183/2006 Sb. 

(prověření hranice zastavěného území, prověření limitů využití území, grafické zpracování měněných ploch, zpracování textové části – úpravy závazné části ÚP a zpracování textové části odůvodnění, práce specialistů, vyhodnocení záborů ZPF, tisk a kompletace, účast na společném jednání)
	42.000,- Kč
	  8.820,- Kč
	50.820,- Kč

	2. etapa
	Upravený návrh XVIII. Změny  ÚPM
	13.500,- Kč
	2.835,- Kč
	16.335,- Kč

	3. etapa
	XVIII. Změna  ÚPM  (čistopis)

a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání

b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města
	11.000,- Kč
	 2.310,- Kč
	13.310,- Kč

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po XVIII. a XVIIb. Změně
	113.200,- Kč
	23.772,- Kč
	136.972,- Kč

	
	cena celkem
	179.700,- Kč
	37.737,- Kč
	217.437,- Kč


3. Ustanovení čl. IV., Cena díla, odst. 4.5. dle SOD, jež zní:
4.5. 
Dohodnutá cena zahrnuje:

v 1. etapě:

·   2 tisková paré návrhu XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

·   účast zhotovitele na společném jednání

ve  2. etapě:

·   2 tisková paré upraveného návrhu XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD   

·   účast zhotovitele na veřejném projednání

ve 3a. etapě:

·   1 tiskové paré XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD  – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3b. etapě:

· 3 kompletní tisková paré XVIII. změny a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem města („čistopisu“) + data ve formátu PDF na CD

·   Grafická data výrokové části XVIII. ZMĚNY ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data jednotlivých entit dotčených jevů)  budou předána v rozsahu přiměřeně dle metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XVIII. Změna navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky) 

ve 4. etapě

· 4 paré právního stavu ÚPM Pardubice po XVIII. Změně ve věcném rozsahu předaného právního stavu před XVIII. Změnou.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
4.5. 
Dohodnutá cena zahrnuje:

v 1. etapě:

·   2 tisková paré návrhu XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD

·   účast zhotovitele na společném jednání

ve  2. etapě:

·   2 tisková paré upraveného návrhu XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD   

·   účast zhotovitele na veřejném projednání

ve 3a. etapě:

·   1 tiskové paré XVIII. Změny ÚPM Pardubice + data ve formátu PDF na CD  – pro předložení zastupitelstvu města k vydání

ve 3b. etapě:

· 3 kompletní tisková paré XVIII. změny a 1 výtisk textové části po vydání zastupitelstvem města („čistopisu“) + data ve formátu PDF na CD

·   Grafická data výrokové části XVIII. ZMĚNY ÚPM tj. bez odůvodnění (vektorová data jednotlivých entit dotčených jevů)  budou předána v rozsahu přiměřeně dle metodiky MINIS (metodiku není možno striktně dodržet, neboť formálně musí XVIII. Změna navázat na platný ÚPM, který je zpracován mimo zásady této metodiky) 

ve 4. etapě

· 4 paré Úplného znění ÚPM Pardubice po XVIII. a XVIIb. Změně ve věcném rozsahu předaného právního stavu před vydáním XVIII. a XVIIb. Změny ÚPM. Předána objednateli budou 4 tisková paré a CD s daty Úplného znění ÚPM Pardubice ve formátu PDF.
4. Ustanovení čl. VI., Termíny plnění, odst. 6.1. dle SOD, jež zní:
6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

	1. etapa
	b) do 10ti týdnů od  předání schváleného zadání XVIII. Změny ÚPM Pce a všech kompletních podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až f) této SOD 

	2. etapa
	Do 5ti  týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu §51 stavebního zákona)

	3. etapa
	a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 3 týdnů od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu §53 stavebního zákona)

b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo – 3. etapa) – do 3 týdnů od vydání XVIII. změny 

	4. etapa
	Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XVIII. Změně – do 4 týdnů od nabytí právní moci OOP (vydání XVIII. Změny ÚPM Pardubice)


se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
6.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

	1. etapa
	b) do 10ti týdnů od  předání schváleného zadání XVIII. Změny ÚPM Pce a všech kompletních podkladů pro zpracování návrhu změny dle čl. 2.5. odst. a) až f) této SOD 

	2. etapa
	Do 5ti  týdnů od předání pokynů k úpravám po společném jednání (ve smyslu §51 stavebního zákona)

	3. etapa
	a) XVIII. změna pro předložení zastupitelstvu města k vydání - do 3 týdnů od předání pokynů k úpravám po veřejném projednání (ve smyslu §53 stavebního zákona)

b) XVIII. změna po vydání zastupitelstvem města a data (dle bodu 4.6 této smlouvy o dílo – 3. etapa) – do 3 týdnů od vydání XVIII. změny 

	4. etapa
	Úplné znění ÚPM Pardubice po jeho XVIII. a XVIIb. Změně – do 30. 04. 2018


5. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 2015/12 na zpracování XVII. Změny ÚPM Pardubice, jež zní:
I. Obsah dokumentace:


1. etapa:    



I. Návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice



I.A – textová část – úpravy v textové části platné ÚPD (dle právního stavu)



I.B – grafická část

· výkres základního členění

· hlavní výkres

· technická infrastruktura (dle potřeby)

· výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)



II. Odůvodnění XVIII. Změny ÚPM Pardubice



II.A – textová část – obsah dle vyhl. 500/2006 Sb.



II.B – grafická část

· koordinační výkres

· výkres předpokládaných záborů půdního fondu


2. etapa: upravený návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice

           

viz obsah 1. etapy


3. etapa: XVIII. Změny ÚPM Pardubice („čistopis“)

           

viz obsah 2. Etapy


4. etapa: Právní stav ÚPM Pardubice po jeho XVIII. Změně ve věcném rozsahu předaného právního stavu před XVIII. Změnou

se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 níže uvedeného znění:
I. Obsah dokumentace:


1. etapa:    



I. Návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice



I.A – textová část – úpravy v textové části platné ÚPD (dle právního stavu)



I.B – grafická část

· výkres základního členění

· hlavní výkres

· technická infrastruktura (dle potřeby)

· výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (dle potřeby)



II. Odůvodnění XVIII. Změny ÚPM Pardubice



II.A – textová část – obsah dle vyhl. 500/2006 Sb.



II.B – grafická část

· koordinační výkres

· výkres předpokládaných záborů půdního fondu


2. etapa: upravený návrh XVIII. Změny ÚPM Pardubice

           

viz obsah 1. etapy


3. etapa: XVIII. Změny ÚPM Pardubice („čistopis“)

           

viz obsah 2. Etapy


4. etapa: Úplné znění ÚPM Pardubice po jeho XVIII. a XVIIb. Změně ve věcném rozsahu předaného 
právního stavu 
před vydáním XVIII. a XVIIb. Změny. 
III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2015/12 ze dne 7. 3. 2016 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
V Pardubicích dne 19.3.2018




V Pardubicích dne 7.3.2018
…………………………………………….


    

      ……………………………………………..

Statutární město Pardubice



 
  
Atelier “Aurum“ s.r.o. 

Ing. Arch. Zuzana Kavalírová                                                   
          Ing. Arch. Ivana Petrů 

          objednatel





     zhotovitel
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