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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
 

Smluvní strany: 

Objednatel:  

Obec:  Město Mnichovo Hradiště 

Sídlo:  Masarykovo náměstí č.p.1  

zastoupené: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. – starosta města                        

IČO: 00238309   

DIČ: CZ 00238309   

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

Číslo účtu: 2627181/1000 

Telefon: + 420326776723   

Datová schránka: 8ztb4jw  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Hana Bucharová. 

 

a 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: STAVBY NOHYNEK,s.r.o. 

Sídlo: Tylova 1460,295 01 Mnichovo Hradiště 

Zastoupený: Tomáš Nohynek 

IČO: 03684504 DIČ: CZ03684504 

Obchodní rejstřík:: C 236344 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 1079321550207/0100 

Telefon: 326 774325, 602 383 414 

Datová schránka:        pd7umni  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Tomáš Nohynek  jednatel. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Petr Nohynek 

  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek smlouvy o dílo na akci: 

„Rekonstrukce kuchyně MŠ Jaselská“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 

26.05.2017 (dále jen „smlouva“) 
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Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá ustanovení 

smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku. 

 

 

 

Článek 1. 
Změna smlouvy 

 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění díla tak, že bude předmět 
plnění upraven o méněpráce a vícepráce, což bude zohledněno ve změně ceny díla. 
 
1.1. V článku 3 smlouvy se v odst. 3.1. na konci za bod f) doplňuje tento text:  

 
„Předmět díla nebude zahrnovat méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmět díla se 
rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.“ 
 
1.2. V článku 5 smlouvy se odst. 5.1 ruší a nahrazuje tímto zněním: 
 
„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 3.517.813 Kč (slovy: 

třimilionypětsetsedmnácttisícosmsettřináctkorunčeských). K této ceně bude připočtena DPH 
podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“ 

 

 
Článek 2 

Závěrečná ustanovení 
 
 

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží 
objednatel, dvě zhotovitel. 

2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 

2.4 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu 
s ustanoveními zákona o registru smluv. 

2.5 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra 
ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 
ani v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních 
předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

2.6 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné 
vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

2.7 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Rozpočet méněprací 

 Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací 
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V Mnichově Hradišti dne 19.12.2017    V Mnichově Hradišti dne 19.12.2017 

 

_____________________________                                     ________________________________ 

 

Objednatel                                                                                            Zhotovitel                    
 
 
 

Příhohy:  
1. Položkový rozpočet méněprací 
2. Položkový rozpočet víceprací 
3 .zdůvodnění postupu zadavatele 
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DOLOŽKA 

Toto právní jednání města Mnichovo Hradiště bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o 

obcích schváleno Radou města Mnichovo Hradiště usnesením č.496 ze dne 18.12.2017 

 

V  Mnichovo Hradiště dne 19.12.2017  

 


