Dodatek č. 1 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			         č. smlouvy zhotovitele:  1/018/2017
č. smlouvy objednatele: 1238/2017


Název díla:

VD Kamenička – sanace betonových a zděných konstrukcí v hrázi

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 43001  Chomutov	
IČO:	477 85 977
DIČ:	CZ47785977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného Okresním úřadem Chomutov pod e.č. 350301-4680-02

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: změnu ceny díla
z důvodu odpočtu nerealizovaných položek rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba zanikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.


Mění se:	Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	660.000,00 Kč
    Cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH		   	  44.968,21 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			615.031,79 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
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Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel		 			jednatel
Povodí Ohře, státní podnik				TRANS-REGION-STAV s.r.o.
