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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO 
č. 2017-10-I 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Okresní soud Plzeň-město 
se sídlem   Nádražní 327/7, 306 23 Plzeň 
zastoupená  Mgr. Davidem Protivou 
IČO:   00024759 
DIČ:    není plátce DPH 
bankovní spojení:  ČNB Plzeň 
č.ú.:   
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

a 
 
2. KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. 
se sídlem   Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň  
IČO:   16736907 
DIČ:   CZ16736907 
zastoupená   Mgr. Martinem Peřinou, jednatelem společnosti 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 439 
bankovní spojení:  UniCredit Bank, a.s. 
č.ú.:   
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek smlouvy  
(dále jen „Dodatek“): 

 
 

II. 
Účel dodatku smlouvy 

 
1.  Účelem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. 2017-10-I  je změna termínu plnění díla 
„dodávka a instalace topných kabelů v okapech“ (dále jen „dílo“) na termín 27. 4. 2018 
z důvodu špatných klimatických podmínek bránících dodržení technologických postupů 
při instalaci topných kabelů.  

 
 

III. 
Čas plnění 

 
1. Termín dokončení uvedený v Smlouvě o dílo č. 2017-10-I v čl. IV odst. 2 se ruší 

a nově se stanovuje takto: 

 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl III. této Smlouvy nejpozději do 

27. 4. 2018. 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
2. Jsou-li v tomto dodatku Smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí 
objednatel. 
 
5. Účastníci tohoto dodatku Smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
5. Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami. 

 
V. 

Seznam příloh 
 

1. Žádost odložení realizace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ze dne 
16. 3. 2018  včetně produktového listu lepidla 

 
 

 
V Plzni dne 21. 3. 2018
 

 
 
 

.................................................... 
za objednatele 

Mgr. David Protiva 
předseda Okresního soudu Plzeň-město 

V Plzni dne 21. 3. 2018
 

 
 
 

.................................................... 
za zhotovitele 

Mgr. Martin Peřina 
jednatel společnosti 

KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-
Technik spol. s r.o. 
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Kappenberger + Braun, Elektro - Technik spol. s r. o.
Domažlická 1728, 318 00 PLZEŇ

Elektro - Technik

TEL.: 377 832 111 FAX: 377 832 119
e-mail: kbelektroëkbelektrcsz

Zakázka: Okresní soud Plzeň-město - výměna topných kabelů

Žádost: Odložení termínu dokončení realizace z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek.

Zdůvodnění:
1. Aplikační teplota lepidla pro upevňovací nerez pásky je +5°C až +40°C, problémem je

i vlhkost podkladu.
Při nižší teplotě lepidlo nepřilne tak jak má. nevytvrdne a nelze Zaručit potřebné
Spojení podkladu S upevňovacím páskem a následně požadovanou garanci 60 měsíců.

2. Ifrověřovali jsme aplikační podmínky lepidel několika výrobců a jsou víceméně Stejná.
Zádný Z výrobců nepřipouští lepení při teplotách pod 5°C. Lepidlo Získává Svoji
Základní pevnost po 24 h, přičemž během celé této doby Se postupně Vytvrzuje a
teplota nesmí poklesnout po celou dobu pod uvedenou.

3. Krytìnou Střechy jsou hladké šablony. Jedná Se O Značně kluzký materiál, při nízkých
teplotách hrozí naenutí povrchu a nemožnost Stabilního udržení montážních
pracovníků.

4. Upozornění zhotovitele na nemožnost realizace Zakázky pod SSLC ze dne 8.1 1.2017 a
Odpověď-_ bude řešeno dodatkem k SOD.

Návrh nového termínu :
Pro dokončení realizace je nutnost dlouhodobé teploty nad +5°C, předpokládáme
v měsíci dubnu 2018.
Dokončení do 30.4.2018.

V Plzni 16.3.2018

Technik přípravář
Oddělení technicke' přípravy výroby

K+B Elektro-Technik
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Jednosložkové lepidlo bez silikonu, isokyanátu, rozpouštědel vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Lepidlo je
bez Zápachu, odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, plísním, je přetíratelný nejen po
vytvrzení, ale již v čerstvém stavu (slučitelnost nátěru s lepidlem doporučujeme odzkoušet). Lepidlo Se
vyznačuje vynikající počáteční přídržností a výrazně Snižuje potřebu pomocné fixace - především u Stropních a
vertikálních aplikací. Výborná přilnavost k materiálům jako kov, dřevo, omítka, Zdivo, beton, plasty
(doporučujeme odzkoušet), polykarbonáty obecně, PVC, sklo apod.. Nevhodné pro lepení teflonu, polyetylenu,
polypropylenu.

Použití:
Lepení i tmelení konstrukčních vodotěsných Spojů v průmyslu, stavebnictví, při výrobě vagonů,

kontejnerů, karosérií, lodí, člunů, klimatizace, vzduchotechniky, zasklívání vozidel, pružné lepení a Spárování ve
Stavebnictví, lepení panelů, izolačních a dekoračních materiálů, obkladů, lepení Zrcadel. Lepidlo má vysokou
odolnost proti plísním a výbornou adhezi k porézním i neporézním podkladům bez použití primeru, nevytváří
bublinky a je Snadno zpracovatelný. Nezanechává Skvrny na porézních materiálech.

Technická data:

Báze:
Konzistence:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Otevřená doba:
Rychlost vytvrzování:
Pevnost v tahu:
Modul 100%:
Tažnost:
Aplikační teplota:
Tepelná odolnost:
Voděodolnost:
Barva:
Balení:

Spotřeba:

MS polymer
tixotropní pasta
1,56 kg/ı
60°ShA
5 min
2-3 mm / 24 hod při 22°C
2,28 Mpa (N/mmZ) = 23,25 kg/cm2
1,4 Mpa (N/mmz)
300 %
+5°C -Z- +40°C
-40°C + +100°C, krátkodobě +160°C
výborná
bílá
kartuše 290ml => karton 25 ks

12 měsíců od data výroby uvedeném na obalu při teplotách +5°C + +25°C.

Upozornění:
Není vhodné aplikovat na PE, PP, teflon, asfalt, živičné podklady a na zmrzlý, mastný, špinavý,

Poznámka
Výše uvedene ıııltflimau* O produktu jsou výsledkem našeho lestovaní a naší zkušenosti. Jsou vsal' obe-(no povahy a každý uživatel [e povinen se před aplikací
řesvëdčil O vlwtlnoı-lı `oužıtí produktu vlastni 7kotıšl~.0uD P

44ti S.r.0.,1auri50v8515/4, 140 00 Praha 4, ic: 29141788; Dıc: c229141788
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nesoudržný podklad. Před vytvrzením nezatěžujtelepený Spoj vnějšími Silami (rychlost vytvrzení 2-3 mm / 24
hod při 22°C).

Doporučení:
Lepidlo naneste na jeden Z lepených materiálů v pruzích nebo bodech a přitlačte lepené materiály v

požadované pozici k Sobě. Před zatížením lepeného Spoje nechte lepidlo zcela vytvrdnout (rychlost vytvrzování
2-3 mm / 24 hod při 22°c).

Bezpečnost:
Před použitím Se Seznamte S informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

F'O/nžımlxa:
Výše uvedene ırıloı mate O produktu jsou vvsledkem nawho Iextovanı (x našı zkušenostı JSOU však obeuııl: povahy a každý użıvatvl je pot/men Se pred aplikacı
píe“švè(icıt O vhodnosti použıtı' produktu Vlastnı zkuušlou

44u S.r.o., JauriSova515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 29141788; DIČ: CZ29141788
e mail: inlo@44u.cz; Wwwi44ucz




