
Spr 1146/2018 

 

Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č.j. Spr 100/2017 ze dne 14.9.2017 

(dále jen „Dodatek“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Krajský soud v Ostravě 

se sídlem:  Havlíčkovo nábř. č. 34, Ostrava 1, PSČ  728 81 

zastoupená:  JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní Krajského soudu v Ostravě 

IČ:   00215732 

bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava 

číslo účtu:  XXXXXXXXX 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

 a 

 

ATELIER 38 s.r.o. 

se sídlem:  Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22647 

zastoupená:  Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti 

IČ:   25858343 

DIČ:   CZ258583343 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

číslo účtu:  XXXXXXXXX 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

se z důvodu složitosti projektových prací ve vztahu k dotčené straně (Policie ČR) dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku. 

 
 

II. 

Předmět dodatku 
 

1.  Smlouva o dílo č.j. Spr 100/2016 ze dne 14.9.2017 (dále jen „Smlouva“) v článku IV. „Doba a 

místo plnění“, odst. 1, odrážka první a druhá, nově zní: 

 

a) projednaná Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení bude předána k územnímu a 

stavebnímu řízení, včetně žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení do 28 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

b) Dokumentace pro provádění stavby, která bude v souladu s pravomocným stavebním 

povolením a včetně kladného souhlasu Policie České republiky k zabezpečovacím systémům, 

bude předána do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 

 

2.  Smlouva v článku VI. „Platební podmínky“, odst. 5, odrážka první a druhá, nově zní: 

 

a) za Dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu řízení po zjištění písemných stanovisek 

státních orgánů potřebných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

předanou objednateli, včetně vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

s doložkou právní moci, 

b) za Dokumentaci pro provádění stavby na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného 

oběma smluvními stranami a předání kladného souhlasu Policie ČR k zabezpečovacím systémům. 

 



 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

 

1.  Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2.  Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3.  Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

4.  Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou 

v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

 

V Ostravě dne……………….    V Ostravě dne……………… 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………….    ……………………………….  

JUDr. Iva Hrdinová     Vladimír Milata 

předsedkyně Krajského soudu v Ostravě  jednatel společnosti ATELIER 38 s.r.o. 

 


