
Stránka 1 z 3 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 31. ledna 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 

na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 350 001 / 2018 / D01 
č. smlouvy zhotovitele: MV2018-001 

„Oprava výhybek na jižním zhlaví v žst. Praha hl. n.“ 

mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 
48384 
zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství 
Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu 
infrastruktury I. Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX      (mimo 
podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)  

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: Pirell s.r.o. 
se sídlem: Česká Třebová, Parník, Husova 690, PSČ 560 02 
IČ: 059 38 406 DIČ: CZ05938406, je plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 39194 
zastoupený Martinem Veselým, jednatelem společnosti 

  (dále jen „zhotovitel“) 

I. 
Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11. 1 
uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 
Čl. 4 – Termín plnění – se doplňuje a mění takto: 

Původní termíny 

Ukončení prací: 17. 03. 2018 
Odevzdání DSPS: 27. 03. 2018 

Ukončení díla: 31. 03. 2018 

Nové termíny 

Ukončení prací: 16. 05. 2018 

Odevzdání DSPS: 27. 05. 2018 
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Ukončení díla: 31. 05. 2018 

Zdůvodnění změny smluvních termínů: 

- důvodem pro změnu smluvních termínů plnění jsou klimatická omezení prací na železničním 
svršku na základě velmi nízkých teplot klesajících pod -5°C, znemožňující práce na 
železničním svršku a zároveň nové termíny výlukových časů prací v termínech 4. 5. – 16. 5. 
2018. Harmonogram prací a technologický postup výlukových prací je nedílnou součástí 
tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1. 

III. 
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 
Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 
vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Příloha č. 1 – Harmonogram prací a Technologický postup výlukových prací 

V Praze dne 27. 3. 2018 V Praze dne 27. 3. 2018 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

…….……………………………     …….…………………………… 

 Ing. Vladimír Filip         Martin Veselý 
 ředitel  jednatel společnosti 
 Oblastní ředitelství Praha Pirell s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………… 
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