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Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 68/2017

„Rekonstrukce hájovny Hostivař“
(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 3. 5. 2017 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „Objednatel“)

a

2. AREN VT, s.r.o.
se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupený: XXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném M. soudem v Praze pod sp. zn. C 199809
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání
víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací a stavu rekonstruovaného objektu.
Souhrnná rekapitulace víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu odsouhlaseného změnového
listu (rozpočtu) stavby zhotovitele ze dne 22. 3. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto
dodatku.

2. V článku IV. smlouvy Doba a místo plnění, účinnost smlouvy se mění:

Termín ukončení díla:15.6.2018

3. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:
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Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové  výši
max. 4 930 630,51 Kč bez DPH, slovy
čtyřimilionydevětsettřicettisícšestsetřicekkorunčeskýchpadesátjednahaléřů. K uvedené
ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.“

Dochází tedy k navýšení původní ceny o 998 484,81 Kč bez DPH.

Cena ze smlouvy 68/2017 bez DPH 3 932 145,70 Kč

Cena vícepráce bez DPH 998 484,81 Kč

Cena celkem bez DPH 4 930 630,51 Kč

Cena celkem bez DPH slovy čtyřimilionydevětsettřicettisícšestsetřicekkorun
českýchpadesátjednahaléřů

DPH 1 035 432,41 Kč

Cena celkem vč. DPH 5 966 062,92 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

3. Příloha č. 1 změnový list

V Praze dne: 27. 3. 2018 V Praze dne: 27. 3. 2018
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.........................................
Za objednatele:

       ………….…………......................
       Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

       XXX
       jednatel


