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SMLOUVA O DILO

Smluvni strany

Mésto Rymarov

Se sidlem: namésti Miru 230/1, 795 01 Rymarov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou

ICO: 00296317

DIC: €Z00296317

Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna a.s.,

Cislo G¢tu: 185 764 5339/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(ddle jen ,,objednatel”)

JR STaKR s.r.o.

Se sidlem: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntal
Zastoupena: Jifim Krupou, jednatelem spolecnosti
ICO: 28596854

DIC: €Z28596854

Bankovni spojeni:  Komercni banka a.s., pobocka Bruntal

Cislo G¢tu: 43-5344030257/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 33800
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

(ddle jen ,,zhotovitel”)

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. mimo § 2620 zdkona ¢. 89/2012, obcdansky
zakonik (ddle jen ,,ob¢ansky zdkonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se fidi prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.
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Ucelem smlouvy je uzavieni smluvniho vztahu podle zdkona o vefejnych zakazkidch mezi
objednatelem a zhotovitelem na dobu urditou, jejimz predmétem je dodavka stavebnich
praci — ,Oprava mistnich komunikaci — Capkova, Jelinkova, Divadelni a Sadova“ (déle jen
»stavba“).

. Vsoubéhu se stavbou bude probihat také vystavba / obnova vodovodu v ulici Divadelni a

Capkova (nazev akce ,Obnova vodovodu Rymarov, ulice Divadelni a Capkova“, dale jen
»stavba sité“). Investor stavby sité a soucasné spravce vodovodni sité — VaK Bruntal a.s. bude,
po dohodé s investorem stavby - méstem Rymarov a s védomim zhotovitele stavby, vyuZivat
odkryti zpevnénych ploch za ucelem realizace stavby sité.

1.
Pfredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, podle ustanoveni této smlouvy, platnych pravnich a technickych
predpist upravujicich provadéni stavebnich dél, provést pro objednatele na svlij naklad a
nebezpedi opravy komunikaci:

ulice Capkova: v rozsahu dle:

. projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Janem Hvoreckym, I1CO
00216305,

o specifikace stavby uvedené v Ptiloze €. 1 této smlouvy,

o poloZkového rozpoctu stavby, ktery je soucdsti této smlouvy, oznaceny jako

Pfiloha C. 2;

ulice Jelinkova: v rozsahu dle:

. projektové dokumentace stavby zpracované projekéni kancelafi BONTEVIA, 1CO
002561999,

. specifikace stavby uvedené v Pfiloze €. 3 této smlouvy,

o poloZkového rozpoctu stavby, ktery je soucdsti této smlouvy, oznaceny jako

Priloha C. 4;

ulice Divadelni: v rozsahu dle:

J projektové dokumentace stavby zpracované projekéni kancela¥i BONTEVIA, 1CO
002561999,

. specifikace stavby uvedené v Pfiloze €. 5 této smlouvy,

. poloZzkového rozpoctu stavby, ktery je soucdsti této smlouvy, oznaceny jako

Priloha €. 6;

D) ulice Sadova: v rozsahu dle:

J projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Janem Hvoreckym, 1CO
00216305,

. specifikace stavby uvedené v Pfiloze €. 7 této smlouvy,

. poloZzkového rozpoctu stavby, ktery je soucdsti této smlouvy, oznaceny jako

Priloha €. 8.

(dale jen ,dilo“ nebo jen ,dilo A“ ,dilo B“ ,dilo C“ ,dilo D“ nebo také
»jednotlivé ¢asti dila“).

Smlouva o dilo: Oprava mistnich komunikaci — Capkova, Jelinkova, Divadelni a Sadova



ymarov

,

2. Soucasti dila je také:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

zajisténi deponii a shromazdéni, zabezpeceni, likvidace a uloZeni veskerych odpadd,
které vzniknou pfi provadéni dila na skladku, v¢. poplatku za uskladnéni, v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist; po ukonceni dila
zpracovani zavérecné zpravy vc. zpravy o naloZeni s odpady,

fotodokumentace stavby véetné popisu na datovém nosici (CD),

uvedeni vSech stavbou dotéenych pozemkd, objektl a zafizeni do plvodniho stavu,
coz bude doloZeno pisemnym prohlasenim majitel(, Ze je prebiraji bez zavad zpét do
svého uzivani nebo protokolarnim predanim dotéenych pozemkd jejich spravcim,

doloZeni nezbytnych doklad( poZzadovanych k predani a prevzeti stavby, zejména:
o doklady uvedené pod body a) az c) a q),
. zapisu o provéreni praci zakrytych v priibéhu stavby,
. pisemné rekapitulace vSech méné/vicepraci, zmén oproti schvalenému

rozpoctu, predem odsouhlasené objednatelem,

zajisténi docasného dopravniho znacdeni véetné stim souvisejicich povoleni Ci
rozhodnuti pfislusnych organ,

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlibéhu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li potrebné,

zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl, a to pred zahdjenim praci na stavenisti vCetné jejich zaméreni a
zakresleni dle skutecného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného
a zpétného predani jednotlivym spravclim, bude-li potfebné,

udrZovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd ze
stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

zajisténi ochrany proti Siteni prasnosti a nadmérného hluku,

provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych dopliujicich prizkumui
souvisejicich s provedenim dila,

vybudovani, demontdz a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provozu véetné napojeni
na inZenyrské sité, a to plné v souladu s potfebami zhotovitele, dokumentaci
predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi predpisy (vc.
pfipadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.), zajisténi vytyceni obvodu
staveniste,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné-technologického
charakteru k fddnému provedeni dila,

m) Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

n)

o)

p)

zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani komunikaci a vefejného
prostranstvi dle platnych predpist, bude-li potfebné,

zajisténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a Zivotniho prostredi,

provedeni prejimky stavby,
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q) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisli platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametrd dila, péCe o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich osSetfovani,
pojisténi atd.,

r) zajisténi zkuSebnich protokol(, reviznich zprav, atestll a dokladld dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkonu, prohlaseni o shodé, seznam doporucenych nahradnich dil(, predepsané
ochranné a bezpecnostni pomucky ve dvou vyhotovenich,

s) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby, véetné jejiho
dodani objednateli, v listinné podobé v poctu 2 ks a v elektronické podobé v poctu 2
ks, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.

t) zajisténi vyhotoveni geometrickych pland jednotlivych dil¢ich casti dila, jejich
potvrzeni pfisluSnym katastrdlnim Grfadem a jejich nasledné preddni ve tfech
vyhotovenich objednateli pfi pfeddni a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych orgdni a
organizaci souvisejicich s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Pokud vyvstane v prlibéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni (dilenské) dokumentace,
zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje prlbéiné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani
prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.
Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé
vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila podstatnym
zpUsobem neomezuji.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pIinéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze
smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych duasledk(. Zhotovitel prohlasuje, Ze
prozkoumal mistni podminky na stavenisti, a Ze prace mohou byt dokonceny zplisobem a
v terminech stanovenych touto smlouvou.

V.
Doba a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih(ité do 135 kalendarnich dnl ode dne zahajeni praci.

e Za den zahdjeni stavebnich praci je povazovan den, kdy dojde k protokolarnimu
predani a prevzeti stavenisté, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dilo, a to
do péti dnd od pisemné vyzvy objednatele k pfedani a pfevzeti stavenisté.

e Za den dokonceni stavebnich praci se povazuje den, kdy dojde k protokolarnimu
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd branicich jeho uzivani.

Mistem plnéni jsou vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace:
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Dilo A — ulice Capkova, parc. €. 606 v k. 4. RymarFov, obec Rymarov,

Dilo B — ulice Jelinkova, parc. ¢. 537, 553, 554, 556, 576 vSe v k. U. Rymarov, obec
Rymarov,

Dilo C — ulice Divadelni, parc. ¢. 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 626, 628,
631, 632, 649, 657, 658, 661, 795/1, 795/4, 853/1, 853/2, 2649/6, 2649/12 vie v k. U.
Rymarov, obec Rymarov,

Dilo D — ulice Sadova, parc. ¢. 582, 585, 586, 598, 599, 610, 620, 612, 625, 795/1, 795/4,
853/1, 853/2, 853/4, vse v k.U. Rymarov, obec Rymarov.

Termin, do kdy ma byt dilo provedeno, mlzZe byt prodlouZzen na zakladé pisemného
dodatku k této smlouvé, zejména v pripadech objednatelem vyzadanych vicepraci nebo z
dlvodu zasahu vyssi moci, tj. pfekazek vzniklych nezavisle na vili smluvnich stran.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z dlivodu nedostatku
finanénich prostredkl o pferuseni provadéni praci na dile. Zhotovitel v takovém pripadé bez
zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti dle predchozi véty pferusi provadéni
praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabrdnéno pfipadnym
Skodam na rozpracovaném dile. O dobu preruseni provadéni praci na dile se prodluZuje Ih(ta
pro provedeni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile
neprodlené po obdrZeni pisemného pokynu objednatele. Pferusenim provadéni praci na dile
neni dot¢ena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani do
1 mésice od doruceni rozhodnuti o preruseni provadéni praci na dile, je kazda ze smluvnich
stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle predchozi véty uzaviou
strany ve |h(ité do 30 dn(i dohodu o vyporadani vzajemnych prdv a povinnosti z této smlouvy.

V ptipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»koordinator BOZP“), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko — investorskou ¢innost na
stavbé (dale jen ,0osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika”), objednatel nebo jina
k tomu oprdvnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z dlivodu poruseni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, toto preruseni nebude mit
vliv na lhdtu pInéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Dilo A: 834 893,33 K¢ bez DPH 1010 220,93 K¢ s DPH
Dilo B: 803 817,51 K¢ bez DPH 972 619,19 K¢ s DPH
Dilo C: 4 936 042,51 K¢ bez DPH 5972 611,44 K¢ s DPH
Dilo D: 6 330 259,55 K¢ bez DPH 7 659 614,06 K¢ s DPH
Celkem: 12 905 012,90 K¢ bez DPH 15 615 065,61 K¢ s DPH

Souhrnné rozpocty jsou Prilohou €. 2, 4, 6 a 8 této smlouvy. Zhotovitel zarucuje jejich uplnost.
Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a doddavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a
Uplné provedeni dila.
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4. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji
prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze za téchto podminek:

a)

b)

f)

g)

h)

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplrikim nebo k jeho rozsiteni na
zakladé poZadavkl objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis
téchto zmén, ktery zhotovitel oceni.

V pripadé, Zze v prabéhu realizace dila vzniknou na strané zhotovitele naklady
prevysujici dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné
informovat objednatele, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendarnich
dnll ode dne, kdy zhotovitel védél nebo mohl rozumné predpokladat, Ze dojde ke
zvySeni ceny dila. Naklady, prevysujici dohodnutou cenu dila, objednatel uhradi
pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splnéna tato informacni povinnost a
objednatel se zvySenim ceny projevi pisemny souhlas.

V ptipadé ménépraci nebo v pfipadé vicepraci jsou obé smluvni strany povinny
uzaviit dodatek ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i
pfipadnou Upravu terminu predani dila a cenu dila.

Jestlize objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této
smlouvé, ktery bez zbyte¢ného odkladu zasle zhotoviteli.

Zhotovitel vyjadfi svlj souhlas s dodatkem k této smlouvé tim, Ze jej podepise a bez
zbyte¢ného odkladu jej zaSle objednateli. Zhotovitel ma prdvo vyjadfit své
pfipominky k dodatku nejpozdéji do 7 pracovnich dnl ode dne doruceni dodatku
objednatelem.

Jestlize zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 7 pracovnich dnli ode dne
doruceni dodatku objednatelem neodesle podepsany dodatek nebo své pfipominky
k jeho znéni objednateli, ma se za to, Ze jim realizované viceprace byly predmétem
dila, a Ze byly v cené dila zahrnuty.

Nebude-li néktera cast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve
vysi souétu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle
polozkovych rozpoctl, které jsou soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v ramci zadavaciho fizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,poloZkovy
rozpocet”).

Naklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek
a nakladd dle polozkového rozpoétu nebo dle aktualniho ceniku RTS ve vysi
maximalné 80 % téchto sbornikovych cen, podle toho, kterd z téchto ¢astek bude
nizsi.

V ptipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpist je zhotovitel k cené
dila bez DPH povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.
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VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafového
dokladu dle zdkona o DPH a ndleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro
danovy doklad bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele, ICO objednatele, pfedmét smlouvy, tj. text zhotoveni
stavby ,,Oprava mistnich komunikaci — Capkova, Jelinkova, Divadelni a Sadova“,

b) oznaceni banky a ¢islo Uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v €l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti informovat
objednatele),

c) lhatu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e) vysi pozastdvky (stanovena 10 % pozastdvka bude uplatnéna pouze v zavérecné
fakture, a to v plné vysi z celkové ceny dila véetné DPH),

f) prilohou kazdé vystavené faktury bude soupis skutecné provedenych praci a
zjistovaci protokol, ktery bude potvrzen zhotovitelem, TDI a zastupcem objednatele,

g) pfilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. XIl odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pfipadé, Ze dilo
bylo prevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani
dila), bude pfilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkl
podle ¢l. XIl odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se
povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice.
Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti
bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol — oboji podepsany zhotovitelem,
zastupcem objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Faktury (samostatnd zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vySe 90 % ze smluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 90 % smluvni
ceny dila) bude objednatelem v zavérecné faktufe vystavené zhotovitelem uplatnéna
pozastdvka. Zhotovitel je povinen uvést v této fakture vysi pozastavky.

5. Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnl ode dne
jejich doruceni objednateli.

6. Po provedeni dila a odstranéni vad a nedodélkl, s nimiz bylo dilo prevzato, zhotovitel
provede a objednateli predd zadvérecné vyuctovani, které doloZi rekapitulaci vystavenych
faktur.

7. Pozastavka dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy bude zhotoviteli uvolnéna v Cdstce
odpovidajici 5 % z celkové ceny dila véetné DPH, a to bez zbyte¢ného odkladu po odstranéni
veskerych vad a nedodélkd v souladu s ¢l. XII. odst. 4 této smlouvy.
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8. Objednatel poZaduje poskytnuti jistoty za fadné splnéni povinnosti zhotovitele z titulu jim
poskytnuté zaruky za jakost. Z tohoto dlvodu bude pozastavka na zbyvajicich 5 % z celkové
ceny dila véetné DPH zhotoviteli uvolnéna bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 dn(:

a) od doloZeni originalu bankovni zaruky za kvalitu predmétu pInéni verejné zakazky
na ¢astku 5 % z celkové ceny dila véetné DPH nebo

b) pokud zhotovitel nenahradi pozastavku bankovni zarukou, po uplynuti celé
zarucni doby, tj. 72 mésicl ode dne predani a prevzeti dila, pokud v posledni den
zaruéni doby budou uspokojeny veskeré naroky objednatele ztitulu
odpovédnosti za vady vyskytnuvsi se v zaruéni dobé.

Bankovni zaruka za rfadné plnéni zdrucnich podminek musi byt platnd a neodvolatelnd po
celou dobu zarucni doby na provedené dilo, tj. 72 mésici ode dne predani a prevzeti dila,
resp. jeho posledni ¢asti. Bankovni zaruka musi obsahovat minimalné nasledujici udaje —
nazev a sidlo banky, nazev a sidlo uchazece, vysi bankovni zaruky, Gcel bankovni zaruky,
oznaceni opravnéného k cerpdni bankovni zaruky, dobu platnosti bankovni zaruky.

Bankovni zaruka musi v textu ddle obsahovat nasledujici opravnéni objednatele k uplatnéni
prava z bankovni zaruky:

¢ zhotovitel neodstrani oznamené zarucni vady v souladu se smlouvou,

¢ zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu
zplUsobenou v souvislosti s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen.

Objednatel vrati original bankovni zaruky zhotoviteli, na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, a
to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 15 dn(li po uplynuti doby platnosti bankovni zaruky
(tj. 72 mésicid ode dne predani a prevzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti) v prfipadé, ze
zhotovitel v pribéhu této doby odstrani veskeré oznamené zarucni vady v souladu s touto
smlouvou a uhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu zplsobenou v
souvislosti s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle této
smlouvy povinen.

9. Doruceni faktur a origindld bankovnich zaruk zhotovitel provede osobné na podatelné
objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel
je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den kalendarniho mésice nasledujiciho
po dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

10.0Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

¢ nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyucétovana cena za dilo,

¢ budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny oprdvnénym
zastupcem objednatele,
¢ bude-li DPH vyucétovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni Ihita
splatnosti. Celd |h(ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl po
obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

11.Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu objednatele.
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Objednatel je oprdvnén pozastavit financovani dila v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel, prijemce plnéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je predmétem smlouvy, nepoufZije
pro svou ekonomickou c¢innost, ale vyluéné pro ucely souvisejici s jeho Cinnosti pfi vykonu
verejné spravy, pfi niz se nepovaZzuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o DPH).
Z uvedeného dlivodu se na toto plnéni nevztahuje rezim preneseni danové povinnosti dle §
92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura za predmétné plnéni véetné
dané z pfidané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH a
hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele
vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

¢ zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

¢ zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni, nebo

¢ bankovni Ucet zhotovitele uréeny k uUhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, technicky dozor stavebnika

Zhotovitel se zavazuje, Ze od objednatele pfevezme Zivicny materidl vyfrézovany pfi
provadéni dila a zaplati za néj objednateli kupni cenu ve vysi 40 K¢/t bez DPH. Objednatel se
zavazuje Zzivicny materidl zhotoviteli predat bez zbyte¢ného odkladu po jeho vyfrézovani a
vystavit fakturu se Ihltou splatnosti 30 dn0 ode dne jejiho doruceni zhotoviteli. Na tento
zavazkovy vztah se pfimérené pouZiji ustanoveni o kupni smlouvé dle ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, 7e umozni dal$imu investorovi stavby — VaK Bruntdl a.s., ICO
47675861, vstup na misto plnéni dila A (ulice Capkova)a dila C (ulice Divadelni) a vyuziti
odkryti zpevnénych ploch za ucelem vystavby nebo obnovy inZenyrskych siti. Na zpUsobu,
rozsahu a dalSich podminkdch soubéiného provadéni dila a vystavby/obnovy siti se
zhotovitel dohodne s investorem stavby sité.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, koordinatora BOZP a umoZnit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a
stavenisté.

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu provadéni dila prenést kteroukoli ze svych
pravomoci na osobu povérenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém
vymezi rozsah pravomoci delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén
pfeneseni pravomoci na technicky dozor také kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke viem jedndanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li
takového vymezeni, tak ke vSem jedndnim technického charakteru jak jsou vymezeny v této
smlouvé. Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukon¢ovat smlouvu.
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Technicky dozor je zejména oprdvnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele,
ukladat pokyny zhotoviteli k provadéni dila, provadét zdpisy ve stavebnim deniku a
kontrolovat jeho obsah.

Osoby vykonavajici ¢innost technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP budou
zhotoviteli sdéleny pfi predani a prevzeti stavenisté.

. Zhotovitel je povinen do 7 dnl od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou predmétem ozndmeni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,,Pfilohy ¢. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich”, a to zejména odstavcu
¢.4,5,9,10a 11.

VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. zejména vyuZitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni
bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni dpravé, ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky
a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich predpist.

. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi, toto bude dodano v I.
jakosti.

. Jakost dodavanych materidlll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pti predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

. Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd po
podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami a po pisemné vyzvé objednatele k predani
a prevzeti stavenisté, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak (zejména s ohledem na
klimatické podminky). O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany protokol.

. Obvod stavenisté u jednotlivych ¢asti dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté zhotovitelem.

. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pri provadéni dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpecdi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii. Odbérna mista
budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za
dilo.
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6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a predat objednateli stavenisté ve |hité do 10
kalendarnich dni ode dne predani a prevzeti dila dle ¢l. Xll. odst. 2 této smlouvy. Pri
nedodrZeni této lhity se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody,
které mu vznikly v souvislosti s nedodrzenim tohoto terminu.

7. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za
bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich
predpisu, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecnost provozu v prostoru stavenisteé.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a cCistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a pfislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo radné, véas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupu, které odpovidaji
pravnim predpistim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zdkladé pozvdnky objednatele viech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pti provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

e) dolozZit platné atesty Ci certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouzivanych vyrobk( a
material(, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
prislusna skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény,
¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nezZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel pisemné na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedosSlo k ohroZovdni, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajm vlastnik( sousednich
nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a
prasnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Smlouva o dilo: Oprava mistnich komunikaci — Capkova, Jelinkova, Divadelni a Sadova

11



ymarov

. Zhotovitel odpovidd za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsSech dokladl
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpedlit pred poskozenim a
kradeZemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavreni prislusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité
uvedeni poddodavatell, cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena kopiemi
prislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto
¢innosti a originadly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz
vzor je pfilohou €. 9 této smlouvy. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje
pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s platnym znénim zdkona o vefejnych zakdzkach
predloZit objednateli v zdkonem stanovenych |hitach seznam poddodavatelll verejné
zakdzky; ma-li poddodavatel formu akciové spoleénosti, je pfilohou tohoto seznamu i seznam
vlastnikd akcii, jejichz souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitdlu,
vyhotoveny ve |h(ité 90 dni pred dnem predloZeni seznamu poddodavateld.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zaddvaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu, prostfednictvim
které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (déle jen ,,odborna osoba“) pouze z vaznych
dlivodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou
poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat Udaje a bude
dolozena doklady dle odst. 6 véta druha tohoto ¢lanku a pripadné dalSimi doklady
potifebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou pUvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni odborna
osoba.

. Zhotovitel odpovidd za zajiSténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpisll, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfuji.

10.Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl pred zahajenim zemnich praci oznami spravcim siti a

osobé vykondvajici technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti
ke kontrole prlibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

11.Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze

zhotovitelem zavinéného poskozeni inZzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze
nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

12.V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,

zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
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¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé zhotovitel ponese plnou odpovédnost za zplisobené
Skody a tyto skody uhradi.

13.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany jen po predchozim oznameni objednateli.

14.Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale téz ,,BOZP*)
na stavenisti a poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat ksoucinnosti skoordindtorem BOZP vsechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 5 dnll pred zahdjenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti, a
to véetné zaméstnancli poddodavatel(l zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky
dozor, inZenyrskou a investorskou cinnost a osob oprdvnénych jednat za objednatele ve
vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahldsit koordinatorovi BOZP
pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce zhotovitel
zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce
nesplni a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
prislusnymi spravnimi Grady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném
rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
15.Kontrola provadénych praci bude realizovana:
¢ objednatelem a jim povérenymi osobami,
e 0sobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,
e osobou vykonavajici ¢Cinnost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisu.
16.Kontrola provadénych praci bude realizovdna zejména v ramci kontrolnich dn(, s tim, Ze:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny ve stavebnim deniku; v pfipadé
potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin, a to bud’
na zakladé dohody stran uvedené v zdpisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé vyzvy
osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ 7 kontrolnich dnl budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

17.Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim dila (jeho ¢asti) k provéreni kvality praci, jez budou
dalsim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodi nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
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objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho
deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto
pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

18.Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a
zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, kterd nejpozdéji pfed dokoncéenim dila
nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

Xl.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré

v

obsahové nélezitosti a musi byt veden zplsobem dle wvyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Stavebni denik musi byt pFistupny na stavenisti kdykoliv v pribéhu prace.

2. Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zdsadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt ptrepisovany, nelitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany
prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zd&znamech nesmi byt vynechdna volna mista.
Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zdstupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

e  Casovy postup praci a jejich kvalitu,
e druh pouZitych material(i a technologii,

e zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

e stanoveni termin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélkd,
e  klimatické podminky v misté plnéni,

e veskeré skutecnosti souvisejici s prerusenim praci trvajicim déle nez jeden pracovni
den,

e veskeré zmény a Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace,
e  veskeré viceprace a ménéprace.

Jestlize dojde k neocekavané okolnosti nebo udalosti, ktera ma vliv nebo zvlastni vyznam
na provadeéni dila, zhotovitel pofidi (je-li to mozné) pfislusnou fotodokumentaci, ktera se
stane soucasti stavebniho deniku.
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4. Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisiim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

5. Zhotovitel umozZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznama
ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

6. V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn( pfipojit k zaznamu své
pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznacéi namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést pfipominky vidy do jednoho tydne, jinak se predpokladd souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vsak zavazuje jesté pred uplynutim této Ihlty prokazatelné vyzvat zmocnéného
zastupce objednatele k provedeni pripominek. V pfipadé, Ze bude objednateli prvy pripis
pfedan postou, zasle své namitky doporucenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od
doruceni zaznamu. V pfipadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Xil.
Pfedani dila

1. Pfejimaci fizeni jednotlivych ¢asti dila bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dni po
obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
(pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3
tohoto ¢lanku) se nepocita do Ihity pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnl od zahajeni pfejimaciho Fizeni v pfipadé, Ze dilo
bude predano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému uZivani. O predani a prevzeti dila
osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukoncéeni zaruky za jakost na dilo,

f) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

g) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo neprejima,
h) datum a misto sepsani protokolu,

i) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky nebranicimi rddnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo prebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélk(, s nimiz bylo dilo
prevzato,

j) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho
radnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo pfevezme s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila
(pFevzeti s vyhradami), zhotovitel tyto vady a nedodélky odstrani do 5 dnl od prevzeti dila
objednatelem, nedohodnou-li se strany pfi ptedani dila pisemné jinak. O odstranéni vad a
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nedodélkl, vytéenych pri prevzeti dila s vyhradami, bude sepsan zapis, podepsany osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dals$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a
doklad nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/pro vydani kolaudacéniho rozhodnuti
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle
pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zdvérecné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zdkona.

Xill.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po
prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti. Projevi-li
se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz
pfi prevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka”) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce 72 mésicl na provedené
stavebni prace a dodavky (dale téz ,,zarucni doba“).

Zarucni doba zacind béZzet dnem prevzeti dila (jeho ucelené ¢asti) objednatelem bez vyhrad.
Zarucni doba se stavi po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo fadné uZivat pro vady, které
nevznikly zavinénim objednatele. Pro nahlasovani a odstrafovani vad v rdmci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 5 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje i
oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiSténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
J e-mail: jrstakr@jrstakr.cz, nebo

. adresu: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntal

. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou, neuplatni-li v oznameni jiny narok; je-li
vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo
volby plnéni ma objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnl od doruceni ozndmeni o vadg,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 hodin od doruceni oznameni
ovadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené I|hité, je objednatel
oprdvnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni ozndameni o vadé, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 10 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba opravnéna jednat
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ve vécech realizace stavby dle ¢l. | odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny oprdvnény zastupce
objednatele.

8. Zhotovitel je povinen pisemné vyrozumét objednatele o provedeni opravy vady a opravené
dilo predat objednateli, pficemz ¢l. XIl této smlouvy se aplikuje primérené. Zhotovitel
poskytne zaruku za jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto ¢lanku.

9. Zaruka za jakost se nevztahuje na vady zplUsobené neodbornym zasahem tretich osob
nezavisle na vali zhotovitele.

10.V pripadé, Ze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze jim vytCenou vadu nepovazuje za
zarucni vadu, je objednatel oprdvnén zajistit posouzeni vady znalcem na zakladé znaleckého
posudku.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, Ze se jedna o zarucni vadu, ponese naklady na
jeho vyhotoveni zhotovitel, ktery souc¢asné nejpozdéji do tfi dnli zahaji odstranovani vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o zarucni vadu, ponese naklady na jeho
vyhotoveni objednatel.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne prevzeti
dila (jeho dil¢i ¢asti) objednatelem bez vyhrad.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad( a zavazuje se nezpUsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potifebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pti realizaci a

uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele dle
této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou tretim osobam
vyplyvajici z doddvaného pfedmétu plnéni s limitem min. 8 mil. K¢. Pojisténi musi obsahovat
kryti Skod zpUsobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti odpovédnosti za financ¢ni
Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na
pozadovana pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku vcéetné vSech dodatk(l a déle certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a vysi
spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani

1. V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni jejich
pripadnych dodatk(, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu
s ¢l. Xl odst. 4 této smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené |h(té, je povinen zaplatit
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany smluvni Urok
z prodleni ve vysi 0,2 % denné z dluzné ¢astky bez DPH.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripadé poruseni predpist tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho
zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sbh., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

V ptipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pfipadné projektovd dokumentace a doklady
dle ¢l. X odst. 4 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v priilbéhu prace na stavenisti, bude
objednatelem zhotoviteli Uc¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdy zjistény
pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 1 pism. e) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdé
poruseni smluvni povinnosti a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel nezajisti pfitomnost odborné zpUsobilé osoby (stavbyvedouciho) na
stavbé po celou dobu jeji realizace, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta
ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty se nezapoclitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu 3kody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyuctovana smluvni pokuta mize byt jednostrannén zapoctena
vUci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

XVI.
Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukon it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) neptedani kopie pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 a 6 této
smlouvy do 10 dn{ ode dne podpisu této smlouvy objednateli,

c) nezahdjeni stavebnich praci zhotovitelem (s vyjimkou pfipadl, kdy zahajeni
stavebnich praci brani dlvody na strané objednatele),
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d) nedodrzeni pokyn(i objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemZ druhda vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzZeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.
Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

s vr

b) bude-li zjisténo, Ze zhotovitel je v Upadku nebo s nim bylo zahajeno insolvencni fizeni
nebo je v likvidaci.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni
dotcena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na
dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady,
které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je platné a uUcinné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané
v souladu s touto smlouvou.

Smluvni strany si ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy v pfipadech dle odst. 2 pism. b)ac) a
odst. 3 pism. a), b) tohoto ¢lanku se smlouva zrusuje od pocatku, pokud nema castecné
plnéni samo o sobé pro objednatele vyznam. V ostatnich pripadech odstoupeni od smlouvy
smluvni strany sjednavaji, Ze se smlouva zrusuje s ucinky do budoucna.

Pro pripad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zruSuje od pocatku, smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze v tomto pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli penézitou ¢astku ve vysi
odpovidajici hodnoté plnéni predmétu této smlouvy do odstoupeni od smlouvy, tj. to, o co se
objednatel obohatil, a to za predpokladu, Ze plnéni predmétu této smlouvy do odstoupeni
bylo zhotovitelem provedeno v nalezité kvalité a za podminek této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy objednatelem objednateli vznikd narok na udhradu
vicenakladlG vynaloZenych na dokonceni dila a na nadhradu ztrat vzniklych prodlouzenim
terminu provedeni dila.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem , bez zbyte¢ného odkladu” rozumi Ih(ita nejpozdéji do
7 dnl ode dne pravni skutecnosti.

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které

budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem jejiho
zverfejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpisli. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zverejni objednatel po
podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.
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3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni. Alespon jedno z vyhotoveni uréené pro objednatele musi byt v otevieném a
strojoveé citelném formatu.

4. Zhotovitel nemlzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy treti osobé. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na pravni
nastupce smluvnich stran.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢.89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich
podminek.

7. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim svych Udaji ve smyslu zdkona ¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze vesSkera komunikace souvisejici s plnénim predmétu této
smlouvy bude probihat prostfednictvim e-mailu opravnénych osob, pficemZ se e-mailova
zprava povazuje za dorucenou tehdy, potvrdi-li opravnéna osoba druhé smluvni strany jeji
doruceni; osobnim predanim, prostfednictvim drzitele poStovni licence na adresu sidla
smluvni strany, pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak. Pro pfipad dorucovani
prostfednictvim posty si smluvni strany sjednavaji, ze zasilka je druhé smluvni strané
dorucena desatym dnem ode dne jejiho odeslani prvni smluvni stranou, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Pfiloha €. 1: specifikace stavby — ulice Capkova,

PFiloha €. 2: polozkovy rozpocet — ulice Capkova,
Ptiloha ¢. 3: specifikace stavby — ulice Jelinkova,
Ptiloha . 4: poloZkovy rozpocet — ulice Jelinkova,
Priloha €. 5: specifikace stavby — ulice Divadelni,
Pfiloha €. 6: poloZkovy rozpocet — ulice Divadelni,
Pfiloha €. 7: specifikace stavby — ulice Sadova,
Pfiloha €. 8: polozkovy rozpocet — ulice Sadov3,

v

Pfiloha €. 9: Vzor prohlaseni poddodavatell o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

V Rymarové dne ......cccceeeeeueneeen. V Bruntale dne 14. 3. 2018
~ zaobjednatele za zhotovitele
Ing. Petr Klouda Jifi Krupa
starosta jednatel spolecnosti
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Priloha ¢. 9 - Vzor prohlaseni poddodavatelli o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PROHLASENi ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

v

V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjSich predpisl se
zhotovitel JR STaKR s.r.o., zavazuje k soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator BOZP“) pfirealizaci stavby ,Oprava
mistnich komunikaci — Capkova, Jelinkova, Divadelni a Sadova“ jejimi objednatelem je
mésto Rymarov.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze pisemné zavaie ksoucinnosti skoordinatorem BOZP
vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zakon
¢.309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,BOZP“), povinnost zUucastnovat se zpracovani planu BOZP a
véech  jeho  aktualizaci, povinnost ucasti na  kontrolnich dnech  BOZP
a dodrzovani pokyn( koordinatora BOZP na stavenisti.

V Bruntale dne 14. 3. 2018

za zhotovitele: Jifi Krupa, jednatel spolecnosti
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