
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E9/2018 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

Sídlo: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00079481






DIČ: CZ00079481






Bankovní ústav: xxxxxxxxx




Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea


Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Pleštil, vedoucí odboru technického a správy budov
Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: jxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská a. s.

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5


Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802




DIČ: CZ45146802, plátce DPH




Bankovní ústav: xxxxxxxxxxx


Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva


Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Kdýr, ředitel divize 1
Tel.: xxx xxx xxx




E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

1.1 Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2018. Tento Dodatek č. 1 upravuje článek č. 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA), článek 4. PŘEDMĚT DÍLA, článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY a článek 25. ŘEŠENÍ SPORŮ, a to z důvodu změny rozsahu plnění. Před realizací díla nastaly objektivně nepředvídatelné skutečnosti, na jejichž základě vznikla potřeba dodatečné úpravy realizační projektové dokumentace a tím úprava rozsahu předmětu díla. Tyto úpravy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky i ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.
1.2 Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřeného dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních tohoto dodatku č. 1 a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného dodatku.
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 
3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby:


„MSB – dostavba hlavní budovy“
Územní rozhodnutí a stav. povolení:

č.j. 67521/2015 ze dne 7. 8. 2015, odbor stavební a životního prostředí v Jablonci nad Nisou (s nabytím právní moci dne 8. 9. 2015)
Místo stavby:
 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01, 

Jablonec nad Nisou

Projektová dokumentace:  


„Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie“

vypracovaná společností Hlaváček - architekti, s.r.o., datum: 7/2014

Revize PD - R1 ze dne 15. 1. 2018

Autorský dozor:

Ing. arch. Zdeněk Holek, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. arch. Michal Hlaváček, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koordinátor BOZP objednatele:


Martin Kotšmíd, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Technický dozor stavebníka: 


Miroslav Roučka, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx
Stavbyvedoucí Zhotovitele:


Petr Linksfeiler, hlavní stavbyvedoucí, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx



Ing. Vladimír Zobal, zástupce hlavního stavbyvedoucího,



xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx 






Ing. Ladislav Jahoda, stavbyvedoucí, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxx
4 Předmět díla 
4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.5 Část předmětu díla týkající se prosklené fasády je upraven dle revize PD - R1 vypracované 
Ing. arch. Zdeňkem Holkem ze dne 15. 1. 2018. 

6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena dle SoD bez DPH 

42 850 459,29 Kč
6.1.1.2 Cena méněprací bez DPH
                    99 540,00 Kč

6.1.1.3 Cena prací celkem bez DPH
 42 750 919,29 Kč
6.1.1.4 Výše DPH

   8 977 693,05 Kč

6.1.1.5 Cena včetně DPH
  51 728 612,34 Kč

Cena včetně DPH slovy padesát jedna milionů sedm set dvacet osm tisíc šest set dvanáct korun českých třicet čtyři haléřů.
6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí smlouvy o dílo a změnového listu č. 1. 

6.3 Doklady určující cenu za dílo
6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí změnového listu č. 1. 

6.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

25 Řešení sporů
25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
25.3.1
Tento dodatek č. 1 je se Zhotovitelem uzavřen na základě předloženého a schváleného změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

25.3.2
Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

25.3.3
Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
25.3.4
Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. E9/2018, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Změnový list vč. oceněného soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

V Jablonci nad Nisou dne …………….                               V Praze dne ……………….
Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

………………………………….
………………………………….
         Ing. Milada Valečková
Ing. Zdeněk Osner, CSc.

              ředitelka muzea
předseda představenstva


Energie – stavební a báňská a.s.
 


