
Čís. smlouvy objednatele: DOD20170116   Čís. smlouvy zhotovitele:  17046 

 

 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a na základě vzájemné dohody 

smluvních stran 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem   Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská ostrava 

IČ:  619 74 757 

DIČ:  CZ61974757 

Bankovní spojení: XXX 

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních: 

  XXX, tel. XXX 

Odpovědný zástupce ve věcech technických: 

XXX, tel. XXX 

XXX, tel. XXX 

XXX, tel. XXX 

 

Zhotovitel:  Dopravní projektování spol. s. r.o. 

se sídlem   Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

zastoupená   jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Bezděkem 

IČ:  253 61 520 

DIČ:  CZ25361520 

Bankovní spojení: XXX 

tel.:  XXX 

fax:  XXX 

e-mail:  XXX 

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních:  

 Ing. Miroslav Bezděk, jednatel a ředitel společnosti, tel.: XXX 

Odpovědný zástupce ve věcech technických:  

 XXX, tel. XXX 

 

 

 

 

II. 

 

Dne 24.4.2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. DOD20170116 (č. zhotovitele: 17046) 

(dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování PD „Rekonstrukce přístřešků, zábradlí a 

nástupní hrany Hotelový dům Hlubina“ a „Zastřešení Terminálu Dubina“ 

 

 

S ohledem na využití práva objednatele na poskytnutí nových služeb podle bodu V.1 smlouvy o dílo, a 

to v souvislosti s požadavkem na dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu 

dokumentace pro provedení stavby o budovu sociálního zázemí řidičů objednatele v tramvajové smyčce 

Dubina, se tímto dodatkem ke smlouvě  mění následující články uzavřené smlouvy o dílo: 



 

II. Předmět smlouvy 

 

Článek 1 Část II.“ Zastřešení Terminálu Dubina“ doplňuje se o bod 

 

 Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro 

provedení stavby o budovu sociálního zázemí řidičů objednatele v tramvajové smyčce Dubina 

 

IV. Cena díla 

 

Původní cena za PD Zastřešení Terminálu Dubina (bez DPH)   249 500,- Kč 

Nová cena za PD Zastřešení Terminálu Dubina (bez DPH)   345 500,- Kč 

 

VI. Dodací podmínky 

 

Původní termín plnění zpracování PD: do 240 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy 

Nový termín odevzdání PD Zastřešení Terminálu Dubina: do 316 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy 

Nový termín odevzdání PD Rekonstrukce přístřešků, zábradlí a nástupní hrany Hotelový dům 

Hlubina:  

do 240 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy 

 

III.  

 

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 

 

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 

možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn. 

 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a 

zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost. 

 

V Ostravě dne: 18. 12. 2017    V Ostravě dne:18. 12. 2017 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

…………………………….    …………………………………… 

          XXX                         Ing. Miroslav Bezděk               

 XXX                             jednatel společnosti 

Dopravní podnik Ostrava a.s.       Dopravní projektování, spol. s r.o. 


