Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2016-273/OMRI ze dne 31.5.2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
  Město Nový Jičín        

Se sídlem : 
Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen :     PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města            
IČO :
00298212


Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu : 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořák

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  Ing. Michaela Mrklovská

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :    ROLS Beskyd, s.r.o.

Se sídlem        Bystřice č.p.8

                        739 95 Bystřice

Zastoupen.     Martinem Mrozkem, jednatelem

IČO: 

26855275

DIČ : 
            CZ26855275

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 50517

Bankovní spojení : ČSOB, a.s., pobočka Třinec

Číslo účtu : 195398636/0300

Zástupce ve věcech smluvních : Martin Mrozek, jednatel

Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxx
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně“  v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016-273/OMRI ze dne 31.5.2016 tohoto znění:  
I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

3.2.1  Rozsah předmětu díla je vymezen situačními plány, popisem prací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a oceněným Soupisem víceprací a méněprací ze dne 8.9.2016, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
II.

V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 3 040 273,- Kč tj. 3 678 730,- Kč s DPH (sazba 21 %), slovy třimilionyšestsetsedmdesátosmtisícsedmsettřicet korun českých.
III.

V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Harmonogram prací a Příloha č. 3  – Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 8.9.2016.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o dílo ze dne 31.5.2016 budou v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněny v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva ani k ní uzavřené dodatky neobsahují žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 3 –  Oceněný soupis víceprací a méněprací ze dne 8.9.2016.
V Novém Jičíně, dne:  13.9.2016                                         V Bystřici, dne: 12.9.2016
…………………….



…………………….

PhDr. Jaroslav Dvořák




Martin Mrozek

starosta města
                                                                       jednatel

za objednatele 





za zhotovitele 

1

