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DODATEK Č. 1  
ke Smlouvě o dílo číslo: DS201800216  

Evidenční číslo dodatku č. 1: DS201800479 

Agendové číslo dodatku č.1: DS201800216/1 

 

na provedení stavebních prací  

„Navýšení kapacit MŠ Beruška-stavba“ 

reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupený:  Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech plnění díla a převzetí díla:                                       vedoucím odboru 

strategického rozvoje a dotací  

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

telefon:    

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel:  ASTRA Mont s.r.o. 

sídlo:   Nádražní 13, Jablonec nad Nisou 466 01 

zastoupený:   Miroslavem Ševčíkem jednatelem s.r.o. 

IČ:    47310588 

DIČ:   CZ47310588 

bankovní spojení:   

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Miroslav Ševčík, jednatel 

ve věcech technických oprávněn k jednání:  Miroslav Ševčík, jednatel 

 (dále jen „zhotovitel“)  

Čl. 2 PREAMBULE 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2018 Smlouvu o dílo č. DS201800216 (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce Mateřské školy „Beruška“ v rámci projektu 

„Navýšení kapacit MŠ Beruška“ s registračním číslem projektu 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0006899, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.  
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Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele 

DS201800216 ze dne  2.2.2018.  

3.1 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty 

závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový 

nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

 

Čl. 4 CENA DÍLA 

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu 

díla o dodatečné nepředvídatelné stavební práce akce „Navýšení kapacit MŠ Beruška – stavba“, které 

jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1, Změnovém listě č. 2 a 

Změnové listě č. 3.  

4.2  Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 1.811.259,39 Kč bez DPH. 
   

 Celkový objem víceprací bez DPH:  2.534.631,77 Kč 

 Celková objem méněprací bez DPH:  723.372,38 Kč 

 Rozdíl prací změny celkem bez DPH:  1.811.259,39 Kč 

 

 Původní celková cena díla bez DPH:  33.777.700,00 Kč 

 Původní celková cena díla včetně DPH:  40.871.017,00 Kč 

 

 Nová celková cena díla bez DPH:  35.588.959,39 Kč 

 Nová celková cena díla bez DPH:  43.062.640,86 Kč 
 

4.3 Byla provedena oprava Příloha č. 1 Smlouvy o dílo (Oceněný položkový výkaz výměr), kde 

neodpovídala celková cena s DPH (chybný vzorec ve sloupci DPH). Opravený Oceněný položkový 

výkaz výměr je přílohou č. 5 tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho nedílnou součást.  

4.4 Z důvodu posunu zahájení stavebních prací je aktualizována Příloha č. 2 Smlouvy o dílo (Časový 

a finanční harmonogram postupu prací). Aktuální Časový a finanční harmonogram postupu prací je 

přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho nedílnou součást.  

 

Čl. 5 DOLOŽKY 

5.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 

v této smlouvě. 

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

http://www.liberec.cz/
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5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

5.4       Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

5.5       Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana 

takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5.6       Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1     Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.    

6.2    Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

6.3    Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek 

č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou 

ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany 

zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

6.4    Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

6.5    Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 364/2018 ze dne 

20.3.2018. 

 

Přílohy 

č. 1 Změnový list č. 1 – podlaha 

č. 2 Změnový list č. 2 – střecha 

č. 3 Změnový list č. 3 – demontáž podhledů  

č. 4 Časový a finanční harmonogram postupu prací 

č. 5 Oceněný položkový výkaz výměr 

 

 

V Liberci, dne 29.3.2018  V Jablonci nad Nisou, dne 27.3.2018  

 

 

 

 

 
za objednatele 

Tibor Batthyány 

primátor města 
 

 za zhotovitele 

Miroslav Ševčík  

jednatel s.r.o. 

 


