Sml 1146/2017/03

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2017 
Číslo smlouvy objednavatele:  Sml 1146/2017
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I.
1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:
Město Milevsko
         
zast. starostou města Ing. Ivanem Radostou

       Sídlo:
 
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
       IČO:
 
002 49 831
       DIČ: 

CZ00249831
       Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko 
       Číslo účtu: 
27-0640992319/0800
       Identifikátor datové schránky:  8kabvcx
      osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

      Ing. Ivan Radosta, starosta města 

      telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

      osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

      Bc. David Lukeš, odbor investic a správy majetku

      telefon: 382 504 201,  e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz

1.2. Zhotovitel:
Brůha a Krampera Architekti, spol. s r.o.

zast. jednatelem Ing. arch. Jiřím Brůhou  
Sídlo:
Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice  
       IČO:
03184439 
       DIČ:
CZ03184439
       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých  

       Budějovicích, spisová značka C 22867
       Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, a.s.
       Č. účtu: 107-7933410257/0100 
       Identifikátor datové schránky: 7gykhnq
      osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

      jméno: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti a Ing V. Krampera, jednatel společnosti
      telefon: 602 424 594, 723 116 351, e-mail: bruha@bkarchitekti.cz,   

      krampera@bkarchitekti.cz
      osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

      jméno: Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel společnosti a Ing V. Krampera, jednatel společnosti
      telefon: 602 424 594, 723 116 351, e-mail: bruha@bkarchitekti.cz, 

      krampera@bkarchitekti.cz
2. Předmět dodatku č. 3 
2.1. Účastníci smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Sml 1146/2017 ze dne 19.07.2017 v souvislosti s navýšením ceny díla z důvodu nových požadavků objednatele, předaných poskytovatelem sociálních služeb a provozovatelem DPS v ulici 5. května 1510 příspěvkové organizace Sociální služby města Milevska. Jedná se o úpravu PD ve vytápění, zdravotní technice, elektronické požární signalizaci, elektroinstalace, vzduchotechnice, požárně bezpečnostního řešení a stavební části PD. Dochází také k rozšíření zadání na interiér, úpravě statiky, úpravě textových částí, výkresů, tisků a rozpočtů. 

II.

Provedené změny – článek II. Smlouvy o dílo

2.1
Smluvní strany se dohodly, že článek II bod. 1.3 písm. d) Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2017 a dodatku č. 2 ze dne 14.03.2018 („Předmět díla“) se doplňuje v následujícím znění:

d) dopracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu Milevsko, odboru dopravy a živnostenského, č.j. MM 48751/2017, ze dne 5. 12. 2017, stanoviskem DI Policie ČR Písek, č. j. KRPC-167103-1/ČJ-2017-020506-I, ze dne 27. 11. 2017, a právními předpisy a dopracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle nového požadavku uvedeného v bodu 2.1 článku I. Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo („Předmět dodatku č. 3“)
III.

Provedené změny – článek III. Smlouvy o dílo
Smluvní strany se dohodly, že se stávající body 1.1 bod c) a d) článku III. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2017 a dodatku č. 2 ze dne 14.03.2018 („Cena díla“) ruší a nahrazují se tímto novým zněním:

1.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy  je dohodnuta smluvní cena:

c) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena c) této Smlouvy: 453.748 Kč

Základní sazba DPH: 95.287,08 Kč

Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena c) této Smlouvy včetně DPH: 549.035,08 Kč

d) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena d) této Smlouvy: 91.252 Kč

Základní sazba DPH: 19.162,92 Kč

Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena d) této Smlouvy včetně DPH: 110.414,92 Kč

Cena díla celkem bez DPH: 1.062.000 Kč                                       

Základní sazba DPH: 223.020 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 1.285.020 Kč
Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2017 a dodatku č. 2 ze dne 14.03.2018 zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3 

1.1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu a objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
1.2. Uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo schválila dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, Rada města Milevska dne 28.03.2018 číslo usnesení 98/18. Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění podmínek zákona. 

1.3.  Zhotovitel bere na vědomí, že je pro účinnost Dodatku č. 3 nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.

V Českých Budějovicích dne ……….

     V Milevsku dne ……………..

Za zhotovitele:                                                                 Za objednatele:

 .....................................                                                   .....................................
 Ing. arch. Jiří Brůha, jednatel                                         Ing. Ivan Radosta, starosta
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