

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smluvní strany
Královéhradecký kraj
se sídlem: 		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 			708 89 546
zástupce:	 	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení: 	
č. účtu:			
dále jen „objednatel" a

M - PROJEKCE s.r.o.
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
se sídlem: 		Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 			050 61 415
DIČ: 			CZ 050 61 415
zastoupený: 		Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou, jednateli
bankovní spojení:	 
č. účtu:			
dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ve znění dle dodatku č. 1, dodatku č.2 a dodatku č.3 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné prodloužit termín pro získání územního rozhodnutí. Potřeba prodloužení dílčího termínu realizace vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy nerozšiřuje. V souvislosti s tím nedochází k navýšení ceny díla. Dochází k odpovídající změně termínu pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci.


Předmět dodatku
1. Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 20 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.
Přílohy
Příloha č. 1		Změnový list č. 4
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_______________________________			            	_____________________________
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	Ing. Tomáš Nosek
hejtman Královéhradeckého kraje	jednatel



	_____________________________
	Ing Václav Kučera
	jednatel
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