
                                                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1560-2016-523203  

                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:  

                                                                                                     JPÚ Klobouky-západ v k. ú.Klobouky u Brna 

 

DODATEK č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1560-2016-523203  

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 

Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxx 

E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: jednatelem Ing. Alešem Tůmou  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Aleš Tůma 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 

Z důvodu rozšíření obvodu JPÚ o cca 2 ha státní půdy pro potřeby dokončení restituce dle zákona č. 

428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a pro potřeby PSZ 

základě projednání na kontrolním dnu se smluvní strany dohodly z důvodu zařazení samostatného 

fakturačního podcelku a vyššího počtu měrných jednotek u FC 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. na 

změně smlouvy o dílo včetně přílohy - položkový výkaz činností následovně: 

3.4.3. A - Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území, geometrický plán včetně stabilizace, 

vyšetření katastrální hranice a zpracování dokumentace  rozšířeného obvodu 

     Počet MJ : 9 ; cena za 1 MJ : 4 950 Kč =    + 44 550 Kč 

      

3.4.4. Rozbor současného stavu  dosavadní  278 MJ a     400 Kč =     111 200 Kč  

     nově       280 MJ a     400 Kč =        112 000 Kč
     změna             + 800  Kč  

3.4.5. Dok. k soupisu nároků  dosavadní   278 MJ a     400 Kč =     111 200 Kč 

                                                                nově       280 MJ a     400 Kč =         112 000 Kč

     změna             + 800  Kč                             

          

3.5.1. Vypr. plánu spol. zařízení  dosavadní   278 MJ a     1 000 Kč =     278 000 Kč  

     nově       280 MJ a     1 000 Kč =     280 000 Kč

     změna                    +   2 000 Kč 

 

3.5.2. Vypr. návrhu nového usp. dosavadní  278 MJ a     1 100 Kč =     305 800 Kč  

     nově      280 MJ a     1 100 Kč =  308 000 Kč

     změna                        +   2 200 Kč 

 

3.6.    Mapové dílo   dosavadní  278 MJ a     500 Kč = 139 000 Kč  

     nově      280 MJ a     500 Kč = 140 000 Kč

     změna        +   1 000 Kč 

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 622 750,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 800 500,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 140 000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  250 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 813 250,- Kč 

DPH 21% 590 783,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 404 033,- Kč 
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V souvislosti s rozšířením obvodu JPÚ se mění také termíny plnění navazujících fakturačních celků. 

Upravené ceny i termíny jsou uvedeny v příloze - Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou 

přílohu tohoto dodatku č. 4 k SOD.  

 

Článek II. 

 

Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se  nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a  zhotovitel dvě vyhotovení.   

 

 

V Břeclavi dne: 3.4.2018 

 

 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ing. Pavel Zajíček 

Vedoucí Pobočky Břeclav 

Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček 

Jednatelé společnosti  

  

 


