
 

 
  

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele:  17/SML3209/01/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Václavem Fridrichem, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
                        Pavla Schneiderová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
STAMO, spol. s r.o. 
Sídlo: Stavební 415/3, 405 02 Děčín I 
Zastoupený: Jindřichem Husákem, nar. 18.1.1943, jednatelem a ředitelem STAMO,    
                                                                                         spol. s r.o. 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
  Jindřich Husák, nar. 7.1.1971, jednatel STAMO, spol. s r.o., hlavní   
                                                                              stavbyvedoucí 
 
E-mail/telefon: stamo@stamo.cz, husak.ml@stamo.cz / 412 517 744, 603 574 569  
IČO: 432 22 323 
DIČ: CZ43222323  
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:           387 564 0207/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 1017, pod sp. zn. C1017.   
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník) 
  

mailto:stamo@stamo.cz
mailto:husak.ml@stamo.cz


 

 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO – dodatek č. 1 
 
 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne  2. 10. 2017 na akci : „SZŠ 
a OA, Rumburk - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny“, část 1. s názvem SP  a to 
takto: 

 
 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

doplňuje se  bod 8. 

8. Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných 
rozdílem mezi projektovou dokumentací, skutečně zjištěným stavem. Změnový list č. 1   
víceprací a méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku č.1 

 

 

  
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
ruší se bod 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem: 

 

bod 1. 

    Cena díla se na základě doplnění v čl.I. bod 8. mění o cenu víceprací a méněprací v 
rozsahu   odsouhlaseného změnového listu č. 1  který je přílohou tohoto dodatku:  

 

     1.1Původní cena díla je stanovena ve výši  14 812 486,- Kč (slovy: 
čtrnáctmilionůosmsetdvanácttisíc čtyřistaosmdesátšest korun českých) bez DPH tj. 17 
923 108,06,-Kč (slovy: 
sedmnáctmilionůdevětsetdvacettřitisícestoosmkorunčeskýchcelýchnulašesthaléře) s  21 
%  DPH.   

     1.2 Nová cena díla je stanovena ve  výši  14 616 115,00   Kč ( slovy: 
čtrnáctmilionůšestsetšestnácttisícstopatnáct korun českých a   ) bez DPH a  17 685 
499,15  Kč ( slovy: sedmnáctmilionůšestsetosmdesátpěttisícčtyřistadevadesátdevět korun 
českých a patnáct haléřů) s 21% DPH 

    1.3 Vícepráce činí 478 282,00Kč  (slovy: čtyřistasedmdesátosmtisícdvěstěosmdesátdva 
korun českých) bez DPH a méněpráce 674 653,00 Kč (slovy: 
šestsetsedmdesátčtyřitisícšestsetpadesáttři korun českých) bez DPH. 

 

 
 
 



 

 
 
V Ústí nad Labem dne 29. 3. 2018                             V Děčíně dne 27. 3. 2018   

 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
.......................................................... 
STAMO, spol. s r.o. 
Jindřich Husák, nar. 18.1.1943 
Jednatel a ředitel 

Přílohy 
Příloha č. 1:  Změnový list č.1 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
SZŠ a OA, Rumburk - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny  

Číslo změny:    1 

SOD č. 17/SML3209/SOD/INV Datum:   9.3.2018 

Návrh ocenění změny navazuje na požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 

Soupis přípočty celkem :                                                                         478 282,00 Kč bez DPH 
 

- 1v - Nový OK strop nad 1.np                                                       340 655,00 Kč bez DPH 
- 2v - Statické zajištění klenby                                                         58 715,00 Kč bez DPH 
- 3v - Stavební úpravy 2.np                                                             14 512,00 Kč bez DPH 
- 4v - Vzduchotechnika                                                                    64 400,00 Kč bez DPH 

 
- Soupis odpočty celkem:                                                             -674 653,00 Kč bez DPH 

 
- 1m - Nový strop nad 1.np                                                          -667 709,00 Kč bez DPH 
- 2m - Stavební úpravy 2.np                                                           - 6 944,00 Kč bez DPH 
-  

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů         - 196 371,00 Kč bez DPH 

   

Navrhovaná změna ceny díla:                                                          14 616 115,00  Kč bez DPH 

                                                         

zvýšení ceny o           -------                         Kč bez DPH 

snížení ceny o 196 371,00 Kč bez DPH 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o -------                     kalendářních dní 

zkrácení lhůty o -------                     kalendářních dní 

Za zhotovitele: Stamo s.r.o. Děčín     J.Husák  

Za objednatele:                            .   P.Hruška   
 



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
SZŠ a OA, Rumburk - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny 

Číslo změny:     1 

SOD č. 17/SML3209/SOD/INV Datum:   9.3.2018 

Určeno pro projektanta        

 

TDS             

       

zhotovitele         

 

objednatele       

 

Odesláno/předáno: poštou           

 

poslem         

   

faxem            

 

osobně          

 

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Změnový list  se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace 
rekonstrukce. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny 
jsou podloženy položkově.   
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním 
projektantem  bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: 
 

Soupis odsouhlasených přípočtů: 
-  Změnový list č.1                                                                         478 282,00 Kč bez DPH 

 

Soupis odsouhlasených odpočtů:    
- Změnový list č.1                                                                        - 674 653,00 Kč bez DPH 

 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů         - 196 371,00 Kč bez DPH 
 
Počet připojených listů: 29 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:   14 812 486,00 Kč bez DPH 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                  ---------- 

zvýšení ceny o ------- prodloužení lhůty 
o 

-------     kalendářních dní 

snížení ceny o 196 371,00 Kč bez DPH  zkrácení lhůty o -------     kalendářních dní 

celková cena  
po změně 

14 616 115,00 Kč bez DPH celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: - - - -  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
TDS / P.Hruška 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

J.Husák 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 

P.Schneiderová 
Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:          
Ing. Jiří Cobl 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 86 16 CC-CZ: 12631

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 432 22 323

STAMO, spol. s r.o. DIČ: CZ432 22 323

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2016526-STAMO-VMP

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

-196 371,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -196 371,00 -41 237,91

15,00% 0,00 0,00

CZK -237 608,91
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016526-STAMO-VMP

Stavba:

Místo: k.ú. Rumburk Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO, spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

9. 3. 2018

ProProjekt, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-237 608,91-196 371,001 Změnový list č.1
578 721,22478 282,00V Vícepráce celkem

412 192,55340 655,001v Nový OK strop nad 1.np

71 045,1558 715,002v Statické zajištění klenby

14 512,003v Stavební úpravy 2.np

77 924,0064 400,004v Vzduchotechnika

-8 402,24-6 944,002m Stavební úpravy 2.np

-196 371,00 -237 608,91

-816 330,13-674 653,00M Méněpráce

-807 927,89-667 709,001m Nový OK strop nad 1.np

17 559,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

STAMO, spol. s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 340 655,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 340 655,00 21,00% 71 537,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 412 192,55

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

1v - Nový OK strop nad 1.np
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 340 655,00

HSV - Práce a dodávky HSV 307 925,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 144,00

    4 - Vodorovné konstrukce 268 874,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 613,00

    997 - Přesun sutě 12 046,00

    998 - Přesun hmot 5 248,00

PSV - Práce a dodávky PSV 32 730,00

    762 - Konstrukce tesařské 8 013,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 24 717,00

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

1v - Nový OK strop nad 1.np

ProProjekt, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 340 655,00

D HSV Práce a dodávky HSV 307 925,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 144,00

1n K 340236212 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm kus 80,000 89,30 7 144,00

VV (5+5+7+10+10)*2"stropní trám 74,000

VV 3*2"schodiště 6,000

VV Součet 80,000

D 4 Vodorovné konstrukce 268 874,00

2n K 411391113R Montáž stropů z tvarovaných plechů přistřelením m2 173,050 265,00 45 858,00

VV 226,05-53 173,050

3n M 154841310 profil trapézový VIKAM aluzink TR 55/250 tl 0,88 mm m2 190,355 253,60 48 274,00

VV 173,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 190,355

63 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
kus 40,000 77,10 3 084,00 CS ÚRS 2017 01

VV (5+5+7+3)*2 40,000

4n K 413941128-R Osazování ocelových stropních nosníků dodatečně z I č.12-14 t 0,745 27 800,00 20 711,00

VV (158,175+166,5)/1000"na chodbě 0,325

VV (33,3*3)/1000"na schodišti 0,100

VV Mezisoučet - I 120 0,425

VV 320,32/1000 0,320

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

1v - Nový OK strop nad 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet - I 140 0,320

VV Součet 0,745

5n M 130107140 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,446 16 353,00 7 293,00

VV (158,175+166,5)/1000"na chodbě 0,325

VV (33,3*3)/1000"na schodišti 0,100

VV Mezisoučet - I 120 0,425

VV 0,425*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,446

6n M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,336 16 590,00 5 574,00

VV 320,32/1000 0,320

VV Mezisoučet - I 140 0,320

VV 0,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,336

7n K 413941129-R Osazování ocelových stropních nosníků dodatečně z I č.16-22 t 3,005 27 100,00 81 436,00

VV 850,25/1000"i160 0,850

VV 2154,5/1000"i220 2,155

VV Součet 3,005

8n M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,893 16 985,00 15 168,00

VV 850,25/1000"i160 0,850

VV 0,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,893

9n M 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm t 2,263 18 328,00 41 476,00

VV 2154,5/1000"i220 2,155

VV 2,155*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,263

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 613,00

10n K 964073321 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m t 0,263 4 460,00 1 173,00

160 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm
kus 80,000 168,00 13 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV (5+5+7+10+10+3)*2"pro nové I nosníky 80,000

D 997 Přesun sutě 12 046,00

171 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t 10,856 288,00 3 127,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5,291+5,565 10,856

50 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 10,856 37,50 407,00 CS ÚRS 2017 01

172 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 10,856 142,00 1 542,00 CS ÚRS 2017 01

173 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 423,384 6,00 2 540,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10,856*39 'Přepočtené koeficientem množství 423,384

176 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 4,960 220,00 1 091,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,96 4,960

178 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 5,565 600,00 3 339,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 5 248,00

59 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky do 6 m

t 8,520 616,00 5 248,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 32 730,00

D 762 Konstrukce tesařské 8 013,00

11n K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 m 222,580 36,00 8 013,00

VV 6*3,27 19,620

VV 5*10,8 54,000

VV 6*2,9 17,400

VV 8*10,8 86,400

VV 8*3,8 30,400

VV Mezisoučet 207,820

VV 6,53+0,4+2,67+0,4+4,36+0,4"příčný trám 14,760

VV Součet 222,580

D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 717,00

438 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 

odrezovačem bezoplachovým
m2 95,432 35,00 3 340,00 CS ÚRS 2017 01

VV (2,85*5+3*5+2,85*3)*0,46"i120 17,388

VV 3,2*7*0,53"i140 11,872

VV 4,75*10*0,6"i160 28,500

VV 6,95*10*0,83"i220 57,685

VV Mezisoučet 115,445

VV -20,013"v soutěžním rozpočtu -20,013

VV Součet 95,432

439 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 

odmašťovačem ředidlovým
m2 95,432 39,00 3 722,00 CS ÚRS 2017 01

441 K 783344101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 95,432 88,00 8 398,00 CS ÚRS 2017 01

442 K 783344201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

polyuretanový
m2 95,432 97,00 9 257,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

STAMO, spol. s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 715,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 715,00 21,00% 12 330,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 045,15

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

2v - Statické zajištění klenby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 715,00

HSV - Práce a dodávky HSV 51 024,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 391,00

    4 - Vodorovné konstrukce 31 109,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 135,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 348,00

    997 - Přesun sutě 1 184,00

    998 - Přesun hmot 2 857,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 691,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 691,00

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

2v - Statické zajištění klenby

ProProjekt, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 58 715,00

D HSV Práce a dodávky HSV 51 024,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 391,00

33 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 

na maltu vápenocementovou
m3 0,431 4 140,00 1 784,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,3*1,25*0,15"m.č. 1.02 0,431

45 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 

č. 12
t 0,114 34 200,00 3 899,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*1,4*0,01218"L 100/100/8 0,102

VV 6*0,00196"pásovina 50/5 0,012

VV Součet - stáv. otvory bez překladů 0,114

46 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 

14 až 22
t 0,079 36 100,00 2 852,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*0,0262 0,079

12n K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při 

montáži dílců
m 3,312 309,00 1 023,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7*2*0,1"Ič. 240 1,400

VV 2*0,106"ič k překladu 0,212

VV 4*2*0,1"ič 24 ke klenbě 0,800

VV 3*6*0,05"pásovina k L 0,900

VV Součet 3,312

57 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm
m2 0,600 485,00 291,00 CS ÚRS 2017 01

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

2v - Statické zajištění klenby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,2*3 0,600

13n K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 0,750 666,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2,5*0,3"sloup mezi m.č. 1.09 - 1.10 0,750

14n K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 1,012 1 030,00 1 042,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,46*2,2" m.č. 1.01 ostění dveří u rozvaděče 1,012

D 4 Vodorovné konstrukce 31 109,00

16 K 411323434

Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících 

patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových žeber, čelních 

(štítových) zdí apod. tř. C 25/30

m3 0,604 3 540,00 2 138,00 CS ÚRS 2017 01

VV (6,9*1,75*0,05)*1"nově doplněná klenba 0,604

17 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových p

t 0,067 28 600,00 1 916,00 CS ÚRS 2017 01

VV ((6,9*1,75))*1,25*4,44/1000 0,067

64 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
kus 6,000 159,00 954,00 CS ÚRS 2017 01

15n K 413778974R Zřízení betonového loku pod nosník i č 24 ks 2,000 380,00 760,00

16n K 413941130-R Osazování ocelových  nosníků stropů dodatečně z I č. 24 t 0,500 26 700,00 13 350,00

VV 499,56/1000"viz. stat. posudek 0,500

17n M 130107260 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm t 0,550 18 802,00 10 341,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,550

18n K 419997412R Vyklínování Ič.24 ke klenbě ocelovými plotnami ks 3,000 550,00 1 650,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 135,00

90 K 615142012
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým 

provizorním přichycením nosníků
m2 0,900 150,00 135,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*0,3 0,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 348,00

160 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm
kus 16,000 168,00 2 688,00 CS ÚRS 2017 01

166 K 974031285
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v 

prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm
m 3,000 206,00 618,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 12,075 86,30 1 042,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6,9*1,75"nově doplněná klenba 12,075

D 997 Přesun sutě 1 184,00

49 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
t 1,205 349,00 421,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

50 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 1,205 37,50 45,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,205 142,00 171,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 46,995 6,00 282,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1,205*39 'Přepočtené koeficientem množství 46,995

53 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 1,205 220,00 265,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 2 857,00

59 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky do 6 m

t 4,638 616,00 2 857,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,412+0,226 4,638

D PSV Práce a dodávky PSV 7 691,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 691,00

254 K 763164747

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 

uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou protipožární 

impregnovanou H2DF, tl. 2 x 12,5 mm

m 6,500 1 160,00 7 540,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6,5"na nový ocelový průvlak 6,500

255 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,226 447,00 101,00 CS ÚRS 2017 01

256 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,226 223,00 50,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

STAMO, spol. s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 512,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 512,00 21,00% 3 047,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 559,52

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

3v - Stavební úpravy 2.np
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 512,00

HSV - Práce a dodávky HSV 14 512,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 954,00

    997 - Přesun sutě 11 558,00

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

3v - Stavební úpravy 2.np

ProProjekt, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 14 512,00

D HSV Práce a dodávky HSV 14 512,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 954,00

131 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 4,784 52,80 253,00 CS ÚRS 2017 01

VV (1,62+1,1)*2,2-0,6*2"u WC 4,784

132 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 42,671 63,30 2 701,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4,35*2,9-0,9*2"nad uvelněným I 10,815

VV 6,56*2,55*2-0,8*2"příčky nad bouraným stropem 31,856

VV Součet 42,671

D 997 Přesun sutě 11 558,00

49 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
t 11,764 349,00 4 106,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 11,764 37,50 441,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 11,764 142,00 1 670,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 458,796 6,00 2 753,00 CS ÚRS 2017 01

VV 11,764*39 'Přepočtené koeficientem množství 458,796

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

3v - Stavební úpravy 2.np

Strana 15 z 33



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

53 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 

materiálů
t 11,764 220,00 2 588,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

STAMO, spol. s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 400,00 21,00% 13 524,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 924,00

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

4v - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 400,00

D1 - Zařízení vzduchotechniky 64 400,00

    D2 - ZAŘÍZENÍ Č.1- přívod a odvod vzduchu 64 400,00

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

4v - Vzduchotechnika

ProProjekt, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 64 400,00

D D1 Zařízení vzduchotechniky 64 400,00

D D2 ZAŘÍZENÍ Č.1- přívod a odvod vzduchu 64 400,00

3 K Pol170 Kuchyňská digestoř osvětlením a tukovým filtrem např. STANDARD-N 1250x1200-465 kus 2,000 32 200,00 64 400,00

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

V - Vícepráce celkem

1 - Změnový list č.1

4v - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

STAMO, spol. s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -667 709,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -667 709,00 21,00% -140 218,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -807 927,89

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

M - Méněpráce

1 - Změnový list č.1

1m - Nový OK strop nad 1.np
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -667 709,00

HSV - Práce a dodávky HSV -19 242,00

    4 - Vodorovné konstrukce -13 356,00

    997 - Přesun sutě -2 833,00

    998 - Přesun hmot -3 053,00

PSV - Práce a dodávky PSV -648 467,00

    762 - Konstrukce tesařské -216 257,00

    763 - Konstrukce suché výstavby -4 246,00

    767 - Konstrukce zámečnické -410 846,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry -17 118,00

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

M - Méněpráce

1 - Změnový list č.1

1m - Nový OK strop nad 1.np

ProProjekt, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -667 709,00

D HSV Práce a dodávky HSV -19 242,00

D 4 Vodorovné konstrukce -13 356,00

64 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
kus -84,000 159,00 -13 356,00 CS ÚRS 2017 01

VV -124"původní množství -124,000

VV (10+10)*2"skut. množství 40,000

VV Součet -84,000

D 997 Přesun sutě -2 833,00

171 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
t -2,176 288,00 -627,00 CS ÚRS 2017 01

VV -2,176 -2,176

50 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k 

cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t -2,176 37,50 -82,00 CS ÚRS 2017 01

172 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t -2,176 142,00 -309,00 CS ÚRS 2017 01

173 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t -84,864 6,00 -509,00 CS ÚRS 2017 01

VV -2,176*39 'Přepočtené koeficientem množství -84,864

178 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t -2,176 600,00 -1 306,00 CS ÚRS 2017 01

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

M - Méněpráce

1 - Změnový list č.1

1m - Nový OK strop nad 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot -3 053,00

59 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky do 6 m

t -4,956 616,00 -3 053,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV -648 467,00

D 762 Konstrukce tesařské -216 257,00

66 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 -3,055 500,00 -1 528,00 CS ÚRS 2017 01

VV -2,279-0,684-0,092 -3,055

67 K 762511266
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých 

šroubovaných na pero a drážku 22 mm nebroušených, tloušťky desky
m2 -226,050 342,00 -77 309,00 CS ÚRS 2017 01

VV -226,05"původ. množství na podlahu -226,050

68 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 -21,000 33,00 -693,00 CS ÚRS 2017 01

VV -21"množství nad varnou -21,000

69 K 762526110 Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm m2 -226,050 50,60 -11 438,00 CS ÚRS 2017 01

VV -226,05"původ. množství na podlahu -226,050

70 M 605111660 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 -2,279 6 380,00 -14 540,00 CS ÚRS 2017 01

VV -2,279"původ. množství na podlahu -2,279

72 K 762526130
Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti přes 650 do 1000 

mm
m2 -226,050 31,80 -7 188,00 CS ÚRS 2017 01

VV -226,05"původ. množství na podlahu -226,050

73 M 605111660 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I. m3 -0,684 6 380,00 -4 364,00 CS ÚRS 2017 01

VV -0,684"původ. množství na podlahu -0,684

74 K 762526210 Položení podlah montáž podlahových lišt hrubých m -194,700 15,00 -2 921,00 CS ÚRS 2017 01

VV -194,7"původ. množství na podlahu -194,700

75 M 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 -0,092 5 180,00 -477,00 CS ÚRS 2017 01

VV -0,092"původ. množství na podlahu -0,092

76 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 -678,150 31,70 -21 497,00 CS ÚRS 2017 01

VV -226,05*3 -678,150

77 K 762812811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, 

tl. do 32 mm
m2 -53,000 17,00 -901,00 CS ÚRS 2017 01

VV -53"množství nad varnou -53,000

237 K 762821950
Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 

cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m
m -32,000 145,00 -4 640,00 CS ÚRS 2017 01

VV -32"celkové množství z rozpočtu -32,000

239 K 762822925
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2
m -80,000 758,00 -60 640,00 CS ÚRS 2017 01

VV -80"celkové množství z rozpočtu -80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

78 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -7,862 767,00 -6 030,00 CS ÚRS 2017 01

79 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t -7,862 266,00 -2 091,00 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby -4 246,00

253 K 763164627

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků 

ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou 

H2DF, tl. 2 x 12,5 mm

m -6,350 659,00 -4 185,00 CS ÚRS 2017 01

VV -6,35"obklad průvlaku v jídelně -6,350

255 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,091 447,00 -41,00 CS ÚRS 2017 01

256 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t -0,091 223,00 -20,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické -410 846,00

349 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg -5 957,000 40,00 -238 280,00 CS ÚRS 2017 01

VV -5957"původní množství z rozpočtu -5 957,000

350 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t -5,825 22 000,00 -128 150,00 CS ÚRS 2017 01

VV -5,825 -5,825

351 M 311971030 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm kus -352,000 58,00 -20 416,00 CS ÚRS 2017 01

VV -352"původní množství z rozpočtu -352,000

352 M 553912540 matice M12 - 6 tZn tis kus -1,408 2 190,00 -3 084,00 CS ÚRS 2017 01

VV -1,408"původní množství z rozpočtu -1,408

353 M 553912590 podložka 17,5 tZn tis kus -0,352 1 710,00 -602,00 CS ÚRS 2017 01

VV -0,352"původní množství z rozpočtu -0,352

354 K 767995117 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg kg -0,609 22,00 -13,00 CS ÚRS 2017 01

VV -0,609"původní množství z rozpočtu -0,609

355 M 130108340 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm t -0,603 21 200,00 -12 784,00 CS ÚRS 2017 01

VV -0,603"původní množství z rozpočtu -0,603

356 M 311971030 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm kus -28,000 58,00 -1 624,00 CS ÚRS 2017 01

VV -28"původní množství z rozpočtu -28,000

357 M 553912540 matice M12 - 6 tZn tis kus -0,056 2 190,00 -123,00 CS ÚRS 2017 01

VV -0,056"původní množství z rozpočtu -0,056

358 M 553912590 podložka 17,5 tZn tis kus -0,056 1 710,00 -96,00 CS ÚRS 2017 01

VV -0,056"původní množství z rozpočtu -0,056
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

360 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -7,110 563,00 -4 003,00 CS ÚRS 2017 01

VV -7,11"původní množství z rozpočtu -7,110

361 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t -7,110 235,00 -1 671,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry -17 118,00

436 K 783201403 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 -300,300 5,00 -1 502,00 CS ÚRS 2017 01

VV -300,3"původní množství z rozpočtu -300,300

437 K 783213021
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický
m2 -300,300 52,00 -15 616,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

STAMO, spol. s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -6 944,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -6 944,00 21,00% -1 458,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -8 402,24

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

M - Méněpráce

1 - Změnový list č.1

2m - Stavební úpravy 2.np
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 944,00

PSV - Práce a dodávky PSV -6 944,00

    766 - Konstrukce truhlářské -6 944,00

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

M - Méněpráce

1 - Změnový list č.1

2m - Stavební úpravy 2.np

ProProjekt, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Rumburk Datum: 9. 3. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Uchazeč: STAMO, spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -6 944,00

D PSV Práce a dodávky PSV -6 944,00

D 766 Konstrukce truhlářské -6 944,00

95 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm
kus -4,000 65,60 -262,00 CS ÚRS 2017 01

VV -4"celk. původ. množství -4,000

96 M 607941010 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m m -2,400 291,00 -698,00 CS ÚRS 2017 01

VV -2,4"celk. původ. množství -2,400

97 M 607941210 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus -8,000 50,20 -402,00 CS ÚRS 2017 01

VV -8"celk. původ. množství -8,000

98 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
kus -9,000 99,10 -892,00 CS ÚRS 2017 01

VV -9"celk. původ. množství -9,000

99 M 607941070 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m m -4,500 528,00 -2 376,00 CS ÚRS 2017 01

VV -4,5"celk. původ. množství -4,500

100 M 607941050 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m m -3,150 446,00 -1 405,00 CS ÚRS 2017 01

VV -3,15"celk. původ. množství -3,150

97 M 607941210 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm kus -18,000 50,20 -904,00 CS ÚRS 2017 01

VV -18"celk. původ. množství -18,000

102 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t -0,007 382,00 -3,00 CS ÚRS 2017 01

SZŠ a OA, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny - část 1 - VÍCE MÉNĚ PRÁCE

M - Méněpráce

1 - Změnový list č.1

2m - Stavební úpravy 2.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

103 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t -0,007 245,00 -2,00 CS ÚRS 2017 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


