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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                         Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.:   4121/2017                                                                                                           poř. č.: S - 6017 / Pa 

 
 
 

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

KRYTÝ BAZÉN PRAHA 16 - RADOTÍN 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                                          Městská část Praha 16   

se sídlem:                                             Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:     Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                          234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu 

Zastoupení ve věcech přípravy stavby: Ing. Pavel Švitorka 

Tel., e-mail: 234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu 

Technický dozor investora: Ing. Zdeněk Frelich 

Tel., e-mail: 602 339 949, frelich @istar.cz 

Bankovní spojení:                                Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                                             19-2000861379/0800 

IČO:                                                             00241598 

DIČ:                                                             CZ 00241598 

 

Zhotovitel:  ALBET stavební, s.r.o. 

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín    

zapsaná v  OR vedeném MS v Praze odd.C vložka 99291 

Zastoupení ve věcech smluvních:     Ing. Petr Doležal - jednatel 

Tel., e-mail: 602 343 866 / dolezal@albet.cz      

Zastoupení ve věcech technických:            Pavel Pacák  

Tel., e-mail:              725 827 087, pacak@albet.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.    

Číslo účtu: 35-718970217/0100     

IČO: 27139891                                                                                                     

DIČ: CZ27139891                                                      

 

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo  

 

 

Článek II. 

Předmět plnění 

 

Původní technické řešení založení objektu na základových pasech není z důvodu nevhodných geologických 

poměrů (nekonsolidovaná navážka - dokumentováno IGP zpracovaným fy.4G-consite v 01/2018 - zpracoval  

RNDr.Jiří Tomášek, a nezávislým posudkem  Ing.Sklenář - GEOCONSULT z 11/2017) technicky možné. Na 

základě těchto informací a podkladů byl zpracován projekt hlubinného pilotového založení (ing.Mrázek 018/V/2018), 

který byl objednateli předán k posouzení a následně odsouhlasen. 

 

 

Článek IV. 

Cena díla 

4.1. Původní smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo se snižuje o cenu prací původního 

řešení založení objektu na pasech ve výši 1.457 354,- Kč bez DPH a zvyšuje se o cenu prací spojených 

s hlubinným založením objektu na pilotách (na základě geologického průzkumu a zpracovaného a 

objednatelem odsouhlaseného projektu pro změnu způsobu založení) ve výši 3.166 029,- Kč bez DPH : 
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Cena za zhotovení díla včetně dle SOD  bez DPH:  72.240.585,00  Kč 

Rozdíl ceny původního a aktuálního založení dle tohoto dodatku bez DPH:  1.708. 675,00 Kč 

Aktuální cena za zhotovení díla včetně tohoto dodatku bez DPH:  73.949.260,00 Kč  

DPH 21%: 15.529.344,60 Kč    

           Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH: 89.478.604,60 Kč              

    

4.2. Cena prací dle tohoto dodatku  je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny 

díla) je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

Ostatní články SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti  

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním 

všech závazků obou stran. 

 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel 

obdrží dva podepsané exempláře. 

 

 

 

V Praze dne: 14. 3. 2018       V Praze dne:  28. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 

...................................... ......................................... 

        Za zhotovitele    Za objednatele 

      Ing. Petr Doležal  Mgr. Karel Hanzlík  


