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Smlouva o dílo 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 390 005/2018 

č. smlouvy zhotovitele: 1-01-18-006/DGEY 

na zhotovení díla: 

„Oprava SK v žst. Skovice“ 

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem , ředitelem Oblastního ředitelství Praha  
 Osoby zmocněné jednat:  

a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního 
ředitelství Praha, mobil: XXX         (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
dodatků) 

b) ve věcech technických: XXX 
c) stavební dozor: XXX 
d) oprávněný geodet: XXX 

 (dále jen objednatel)            

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7        

1.2 Zhotovitel:    STRABAG Rail a.s.,  
Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, Česká republika 

 IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949, je plátce DPH 
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 
 Zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou - předsedou představenstva 
                                                  Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva                                                                                     
 Bankovní účet zhotovitele: XXX  

Osoby oprávněné jednat:                          
a) ve věcech smluvních: XXX 
b) ve věcech technických: XXX 
c) stavbyvedoucí: XXX 
d) oprávněný geodet: XXX 

XXX 

 (dále jen zhotovitel) 

Korespondenční adresa zhotovitele: 
STRABAG Rail a.s. 
Železničářská 1385/29 
400 03 Ústí nad Labem - Střekov 
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1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy 
budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

 

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

                 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 14579/2018-SŽDC-OŘ PHA-910-Ste, ze dne 
7. 3. 2018 včetně  příloh. 

2.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 19.3.2018, která byla objednatelem přijata oznámením  rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 20.3.2018 pod č.j. 15588/2018-SŽDC-OŘ PHA-
910-Ste, podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise. 

2.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 
(dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření této smlouvy. 

2.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP                 
a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací, platných ke dni uzavření této 
smlouvy.  

2.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem 
a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně 
seznámen. 

2.6 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je 
zhotovitel povinen uzavřít.   

2.7 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

   Čl. 3 – Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém  článku 2 této smlouvy.   
Předmětem díla jsou jednorázové opravné práce na následujících stavebních objektech: 

SO 01 – žst. Čáslav – místní 
- Výměna kolejového lože 
- Doplnění kolejového lože 
- Výměna pražce  
- Demontáž a montáž kolejového roštu  
- Úprava GPK 
- Svařování termitem 
- Demontáž a montáž nástupiště 

SO 02 – Čáslav místní – Vrdy-Koudelov 
- Oprava stezky 
- Výměna kolejového lože 
- Doplnění kolejového lože 
- Souvislá výměna pražců 
- Ojedinělá výměna kolejnic 
- Výměna kolejnicových pasů 
- Úprava GPK 
- Svařování odtavovací stykové 
- Svařování termitem 
- Demontáž a montáž pražcových kotev 
- Demontáž a montáž přejezdové konstrukce 
- Čištění odvodňovacích zařízení  
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SO 03 – Oprava P3738 a P3739 
- Výměna kolejového lože 
- Doplnění kolejového lože 
- Souvislá výměna pražců 
- Výměna kolejnicových pasů 
- Úprava GPK 
- Svařování odtavovací stykové 
- Svařování termitem 
- Demontáž a montáž pražcových kotev 
- Demontáž a montáž přejezdové konstrukce 

SO 04 – Přeprava strojů 

SO 05 – Vedlejší rozpočtové náklady 

SO 06 – Dokumentace skutečného provedení stavby  

Místem provedení díla je traťový úsek: Čáslav - Skovice 

Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční dopravní cesty, 
státní organizaci (dále též SŽDC). 

3.2 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

Čl. 4 – Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, a řádně ho ukončit a předat objednateli 
v termínu: 

Zahájení prací:   10. dubna 2018 

Ukončení prací:   30. dubna 2018 

Termín odevzdání DSPS:   30. května 2018 

Ukončení díla:    30. června 2018 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání 
a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně 
dohodnuto jinak. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání 
a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla. 
 

Čl. 5 – Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí: 

 Cena bez DPH:                  10 747 861,52       Kč 

Cena za dílo bez DPH slovy:    desetmilionůsedmsetčtyřicetsedmtisícosmsetšedesátjedna koruna česká a   
padesátdva haléře         

z toho: 

SO 01 bez DPH:       970 439,99 Kč 
SO 02 bez DPH:    5 934 491,93 Kč 



Stránka 4 z 13 
 

SO 03 bez DPH:  3 112 808,28 Kč 
SO 04 bez DPH:       250 812,72 Kč 
SO 05 bez DPH:       190 492,02 Kč 
SO 06 bez DPH:       288 816,58 Kč 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.      

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou 
změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude 
požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny. 

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů vedení 
a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odstavnou kolej či manipulační plochu k zařízení 
staveniště. Požadavky předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací s žádostí o výluku. 

 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla 
mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.                             

 Při provádění díla zhotovitel a jeho případný subdodavatel, kteří při plnění předmětu díla provozují 
drážní dopravu, musí mít k provozování drážní dopravy platnou licenci vydanou Drážním úřadem, 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy a Osvědčení dopravce. Zhotovitel (popř. 
subdodavatel) se zavazuje k plnění veškerých podmínek této smlouvy s tím, že plně zodpovídá za 
jejich dodržení. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu.  

 Pro zhotovitele (popř. subdodavatele) byly vydány: 
 - Licence k provozování drážní dopravy „Ev.“ číslo L/2001/1215,       
 - Osvědčení  dopravce  - část A  i část B, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb na něž  

se vztahuje,  vydané Drážním úřadem v souladu se směrnicí 2004/49ES a použitelnými 
vnitrostátními předpisy pod vnitřním referenčním číslem OSD/2017/242 ze dne 05.03.2018 pro 
společnost STRABAG Rail a.s.. 

 Zhotovitel (subdodavatel) má uzavřenou s objednatelem smlouvu o provozování drážní dopravy na 
tratích celostátních a regionálních drah č. PDD 9244/12  včetně platných dodatků. 

6.4 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky. 

6.5 Zhotovitel nebude zbrojit hnací vozidla naftou prostřednictvím autocisteren na pozemcích ve správě 
objednatele včetně tratí celostátní dráhy, regionálních drah a vleček, které provozuje objednatel 
(tento zákaz zbrojení z autocisteren zhotovitele platí i na majetku u Českých drah, a.s.). 

6.6 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů v plné míře. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu ze stavby v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje 
postupovat dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit 
všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je 
zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění.  
Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. V případě zásahů do zeleně se 
zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický pokyn SŽDC pro údržbu vyšší zeleně. 

6.8 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon 
č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 
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 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o požární 
ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 
článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. 
– technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení 
organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování 
ve státní organizaci SŽDC. Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační 
středisko na telefonu 972 235 150 je povinností zhotovitele. V případě spalování hořlavých látek na 
volném prostranství a podél železničních tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je povinen 
dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012. 

     Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 Předpis 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. A dále dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: 
Analýza rizik – OŘ Praha.                                    

 Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti 
pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

 V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se 
vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na 
vyžádání kalibrační list a platné ověření.  

      Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
plně seznámen. 

6.9 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1-1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 bodu 1 
odstavce 2. smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé 
smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije 
i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo 
bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází 
na právního zástupce smluvní strany. 

6.10 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy 
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel vede ode dne 
zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění typizovaný stavební deník (údržba a opravy staveb 
státních drah) pro každý stavební objekt (SO), který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi. 
Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem 
objednatele. 

6.11 Objednatel a zhotovitel se zavazují postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon 
č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. 

6.12 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný 
materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně 
na předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.  

6.13 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní subdodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice 
způsobem v ní stanoveným. 
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6.14 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen 
před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při 
předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré 
náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

6.15 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 2947354979  uzavřenou s GENERALI 
Pojišťovna a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do 
výše 5 000 000 EUR. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost, jejíž počátek je dnem oboustranného 
podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4. 

Nový kolejový rošt nebo nové kolejnice či výhybky   60 měsíců 
Výměna pražců nových       60 měsíců 
Výměna štěrkového lože materiálem novým    60 měsíců 
Úprava GPK na nových konstrukcí     60 měsíců 
Přejezdová konstrukce (komplet odvětví 13)    60 měsíců 
Úprava dna odvodňovacího zařízení do profilu    60 měsíců 
Pražcové kotvy, kolejnicové mazníky (nové)    60 měsíců 
Drobné kolejivo, upevňovadla, ocelové součásti, Ekoslide  (nové)  60 měsíců 
Termitové svary, zřízení BK      36 měsíců 
Odtavovací stykové svary, zřízení BK     36 měsíců 
Zemní a terénní práce       30 měsíců 
Kolejnicové vložky       24 měsíců 
Výměna pražců (užitých)       24 měsíců 
Výměna jazyků, srdcovek a kolejnic (užitých)    24 měsíců 
Doplnění štěrkového lože včetně úpravy profilu    24 měsíců 
Úprava GPK na stávajících konstrukcích     24 měsíců 
Demontáž a montáž přechodů a nástupištních hran včetně bezpeč. nátěrů 24 měsíců 
Úprava a oprava původní drážní stezky či banketu a drenáží  24 měsíců 

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním 
částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích 
protokolů a zavazuje se poskytnout na tyto části díla záruku za jakost. Tímto ustanovením není 
dotčena délka poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.   

Čl. 8 – Platební podmínky 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci objednatele 
na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Zhotovitel má 
povinnost předložit objednateli fakturu na celkové vyúčtování ceny díla do 15 dnů po protokolárním 
konečném předání a převzetí díla. 

Součástí faktury bude příloha soupisu provedených prací a dodaného materiálu. 

8.2 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební 
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této 
smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle § 26 
a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): 
„daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců 
daně. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
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z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

8.3 Nedílnou součástí každé faktury je – kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu 
a zápisu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno 
číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat 
údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn 
objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne 
doručení nové faktury. 

8.4 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může 
zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den 
prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno 
peněžním ústavem. 

8.5 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich 
odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem.  

8.6 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo. 

8.7 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

 Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7  

Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy, nebo termínu přejímek dle 
přílohy č. 2 Časový harmonogram prací uvedených ve stavebním deníku, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení 
zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže  tento  předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2 Za každé vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době a v určeném 
termínu nebyla oprávněná reklamace bezplatně zhotovitelem odstraněna, činí smluvní pokuta 0,5% 
z ceny celého díla. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným 
užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. 

9.3 Nedojde-li do konce lhůty pro odstranění vady s nejpozdějším termínem dle zápisu o předání 
a převzetí k odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady smluvní pokutu 5.000,- Kč denně, až do úplného odstranění této vady. 

9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění 
této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat 
nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl. 11, bod 11.3).   
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9.5 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná 
výzva objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.  

Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok 
ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené písemné 
výzvy objednatele. 

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení 
smluvní pokuty.  

A) V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou 
v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty: 

 - ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích 
nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích, 

 - ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, 
pokud překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích 
nebo toleranci 10 minut na jednokolejných tratích. 

 V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno 
v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé 
jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem 
stavby za každý den.  

 V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo 
nesplní jinou svoji povinnost (např. nevyužitím výluk), je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.  

 V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům 
na opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ v souladu s předpisem SŽDC Ob1 
díl II – pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a objektů provozovaných 
SŽDC, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den.  

B) Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračujících 
časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže 
uvedené smluvní pokuty podle překročení doby trvání výluky:                                                                      

a)  do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění, 

b)  od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. 
zpoždění,  

c)  121 min – 4 hodiny 1.500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou 
hodinu, 

d)  4 – 12 hod. 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu, 

e)  při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou 
hodinu. 

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6. 

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3. 
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 Zpoplatnění nepodléhá: 

- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 

- prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce 

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena, z důvodu na straně 
objednatele a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) 
musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

C) V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

 V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících 
více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla za každý 
takový případ nevyužitého dne.  

D) Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.6 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového subdodavatele. 

9.7 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v 
souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li 
u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě 
posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

Čl. 10 – Stavební dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele: dle 
bodů 1.1 písm. b) a c).  

10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu 

zjišťovacího protokolu.  
b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných 

předpisů objednatele. 
c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 

přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku. 
e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku. 
f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. zápisů do stavebního 

deníku. 
g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být 

ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat 
zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.1 této smlouvy. 

h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec této 
smlouvy. 

i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění pod bodem B přílohy 5.  

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 
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uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

          Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených 
a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

           Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě 
nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.2 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění 
uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

11.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze 
strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje 
zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla 
řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak 
v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů 
oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním 
díla jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen 
částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh 
zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně 
nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti 
související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný 
majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu 
v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami. 

- odmítne-li zhotovitel včetně svých subdodavatelů podepsat objednateli, že byl seznámen 
s riziky práce za předpokladu, že na jednom pracovišti pracují zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů. Jeho zaměstnanci pak mohou vykonávat práci u objednatele pouze 
za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky 
podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně 
zhotovitele.  

11.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při 
provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 



Stránka 11 z 13 
 

11.6 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit 
druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  

11.7 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva 
a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

11.8 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou 
odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 
životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat 
zpět objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah 
všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby 
ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli 
k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit 
a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených 
a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo 
jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem 
uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla 
v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11.9 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za 
dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, 
kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 

          Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací 
nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit. 

          Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.   

11.10 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn 
zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

11.11 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění. 

11.12 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává 
však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

11.13 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, 
SDC Střední Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných 
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Oblastním ředitelstvím Praha. 

11.14 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely 
sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.15 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na 
jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.16 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.17 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
této smlouvy souhlasí. 

11.18 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 
srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění 
smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.19 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

11.20 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

11.21 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran 
objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy. 
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11.22 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 
1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
2. Časový harmonogram prací 
3. Technologický postup výlukových prací grafický 

V Praze dne 4. 4. 2018     V Ústí nad Labem  dne  26.3.2018 

Objednatel:      Zhotovitel: 

............................................…………….                                           ………………………………………...          
   

            Ing. Vladimír Filip                                                        Ing. Jakub Svoboda                                       
                          ředitel                                                       předseda představenstva 
          Oblastní ředitelství Praha                                                        STRABAG Rail a.s. 
 
   
 
                                                                                                 ……………………………………. 
                                                
                                                                                                             Ing. Luboš Tomášek 
                                                   člen představenstva 
                                                     STRABAG Rail a.s. 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 


