
PRAGUE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 019
Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

ODPOČTOVÝ LIST

jM |N A N A V R Ž|N A  (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCI:

ZASLÁNO DNE:

Číslo: 019

MS-BAU spol. s r.o.
Zastoupený:

21.3. 2018 

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 

22. 3. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: ODPOČTOVÝ LIST 

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Jedná se o odpočty položek ze zdravotechniky, kde byli v rozpočtu položky, které nejsou součástí 
projektu. Na přáni investora nebude dodány koncové a řídící prvky docházkového systému.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Obě položky zdravotechniky -  nerezové dřezy a dřezové baterie budou z rozpočtu odečteny jako 
méněnáklad.
Slaboproudé položky týkající se docházkové systému, budou z rozpočtu odečteny jako méněnáklad. 
Současný docházkový systém, dle projektu je mimo výrobu. Vyšší řada produktu bude končit výrobu 
a podporu během dvou let. GD provede pouze přípravu (rozvody) pro docházkový systém.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL019

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

V ÍC IN Á K LA D : 0,00 ,- Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: NE

M ÉNĚNÁKLAD: 47 000 ,- Kč bez DPH Termín dokončení projekčních prací;

CELKEM DOPAD DO CENY: - 47 000 ,- Kč bez DPH Termín dokončení realizace změny:
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PRAGUE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 019
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

DATUM:

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNIK:
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ZL 019 
Akce: U Průhonu 11, Praha 7

22.03.2018

Méněpráce

Č. ZMĚNY 
víceprací

P.Č. z 
rozpočt 

u
TV KCN Kód položky Popis MJ

Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem Popis

41. SL 74 224 101 SAFESCAN TA -  810 TERMINÁL DOCHÁZKY ks -2 12 500 -25 000,00

41. SL 74 224 103 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem A158 ks -1 6 700 -6 700,00

41. SL 74 224 104 AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS PS12170 VdS ks -1 1 700 -1 700,00

41. SL 74 224 501 montáž ks -0,5 2 000 -1 000,00

41. SL 74 224 502 oživení ks -1 2 000 -2 000,00

41. SL 74 224 701 Sada -  bezkontaktní karta/čip 25 ks ks -1 1 800 -1 800,00

41. 18 ZTI 725 32 4321 Dřez nerezový pro montáž do kuchyňské linky ks -2 2700 -5 400,00

41. 22 ZTI 725 82 0214 Baterie nástěnná dřezová ks -2 1700 -3 400,00

CELKEM -47 000,00 Kč


