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Dodatek č. 2
SmlouvY  O  DÍLO 
ze dne 3. 10. 2017
(dále jako „Smlouva“) 

na „Zajištění a tvorbu prezentačního projektu s názvem Czech Innovation Expo s využitím nejnovějších technologií k prezentování vědeckého, výzkumného a inovačního prostředí v České republice, včetně propojení interaktivního a audiovizuálního umění, designu, technologií a nových trendů v nosných inovačních sektorech České republiky“
uzavřený dnešního dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Česká centra

Se sídlem:


Václavské nám. 49, 110 00 Praha 1

Zastoupena: 
PhDr. Ondřejem Černým, generálním ředitelem 
IČO: 
48546038

DIČ:



CZ48546038

Bankovní spojení: 

xxx
Číslo účtu:


xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:

Ing. Jan Špunda

Kontaktní údaje:

Telefon:


xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:



xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné







a

Česká inovace, o.p.s.

Se sídlem:


Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
Zastoupená:


Ing. Tomášem Pelikánem, ředitelem 
Zaps. v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, 

vložka 821   
IČ:



24129071

DIČ:



CZ24129071

Bankovní spojení: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:


xxxxxxxxxxxxxxx


Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Pelikán

Kontaktní údaje:


Telefon:


xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé
(dále oba společně „smluvní strany“).
 Smluvní strany se na 13. setkání řídící rady projektu Czech Innovation Expo dohodly na testování díla v reálných podmínkách v prostorách Objednatele (resp. prostorách Galerie Českých center v Praze), a to za účasti partnerů a spolupracovníků projektu. Následně byly na základě tohoto testování upřesněny některé části plnění. Vzhledem k tomu, že toto upřesnění má vliv i na plnění termínu některých etap díla, neboť u nich budou provedeny dílčí úpravy vyplývající z testování, dohodly se smluvní strany na upřesnění specifikace díla a v souvislosti s tím na následujících změnách Smlouvy. 

Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel připraví všechny nezbytné podklady pro první zahraniční prezentaci projektu v Berlíně umožňující plnohodnotné představení (bez omezení) a že tyto podklady předá Objednateli do 12.4.2018.
I. Změna Článku III. Specifikace Díla
V Článku III. se mění znění odst. 1, písm. j.. Nové znění nahrazující znění původní je následující: 

„j. Vytvoření a naplnění prezentační a mobilní aplikace a www daty v českém a anglickém jazyce pro přenos informačního obsahu Výstavy, včetně technické specifikace pro dlouhodobé provozování aplikací a zaškolení pracovníků Objednatele pro jejich užívání a provozování; předání domény www.ciexpo.cz spojené s přeregistrací na Objednatele; asistence při zprovoznění www aplikací na bázi webhostingu zajišťovaného Objednatelem v rozsahu 2 hodin práce odborníka na oblast provozování www“, technologické předání aplikací pro chytrá mobilní zařízení a vyřešení registrace/role Objednatele spojené s výkonem správcovských přístupů na Apple Store a Android Store (obě v současnosti nejběžnější platformy - iOS a Android).
Ostatní text článku se nemění. 
I. Změna Článku X.  Smluvní sankce a ukončení smluvního vztahu
V  Článku  X. se mění znění odstavce 8. 
Nové znění odst. 8. nahrazující znění původní je následující: : 
„8. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na změny/upřesnění  předmětu dodávky a optimalizaci koncepce celé expozice nebude Objednatel po Zhotoviteli s ohledem k prováděným změnám předmětu plnění uplatňovat smluvní pokutu za prodlení s dodávkou etapy A a B, když navíc toto zpoždění nebylo způsobeno důvody na straně Zhotovitele. 
Smluvní strany se dále z důvodu požadavku Objednatele na předání otestovaného díla bez vad a nedodělků dohodly na prodloužení termínů pro dodání plnění některých etap tak, že u etap C, F a H  prodlužují termín plnění do 6. 4. 2018, u etap D, G a I  do 12. 4. 2018 a u etap E, J, K, L a M do 30. 4. 2018, tak  jak je uvedeno v nové Příloze č. 3 Časový harmonogram projektu, která nahrazuje původní Přílohu č. 3.  Toto prodloužení termínů u etap C až M však platí pouze za podmínky, že Zhotovitel  předloží Objednateli  veškeré prezentační podklady pro představení  Výstavy v Berlíne v termínu do 12.4.2018. Nebudou-li tyto podklady k prezentaci v Berlíně (kompletní výstavní set specifikovaný ve Smlouvě) ze strany Zhotovitele připraveny a Objednateli předány do 12. 4. 2018, nesplnění této povinnosti Zhotovitele bude považováno za prodlení Zhotovitele s předáním Díla a  Objednatel bude mít v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle Článku X. odst. 1. smlouvy, tj . ve výši 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení, počínaje dnem 13.4.2018.
Ostatní text článku se nemění. 
III. Závěrečná ustanovení 
1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží Zhotovitel.  
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2  jsou aktualizované přílohy nahrazující původní přílohy č. 2 a č. 3 Smlouvy:
· č. 2 -  Etapový rozpočet 
· č. 3 - Časový harmonogram
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 2 obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
	V Praze, dne 26. 3.  2018 
Za Objednatele:

…………………………………………………

PhDr. Ondřej Černý
generální ředitel 
Česká centra
	V Praze, dne 26. 3.  2018
Za Zhotovitele:

…………………………………………………

Ing. Tomáš Pelikán
ředitel
Česká inovace, o.p.s.
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