  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 09. 2016
___________________________________________________________________
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
ASINTA, s. r. o. stavební společnost


Sídlo: Na Poříčí, 518 01 Dobruška



IČ: 48169501


DIČ: CZ48169501


Zastoupená: panem Jaroslavem Klimešem, jednatelem společnosti
Zapsaný  v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4042


na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 09. 2016.
I.
1.1. 
Objednatel a zhotovitel dne 27. 09. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavby"Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p. 70"  (dále jen „dílo“). 
    II. 

2.1. 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změnách díla specifikovaných ve Změnovém listu č.1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a na jimi vyvolaných vícepracích na díle, které jsou specifikovány a oceněny v položkovém rozpočtu, který je součástí Změnového listu č. 1. 
2.2.  
Smluvní strany sjednávají, že celková cena tímto dodatkem sjednaných víceprací činí 497 583,- Kč bez DPH. Všechny tyto práce podléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel tak k nim DPH neúčtuje.  
2.3. 
S ohledem na tímto dodatkem sjednané vícepráce a jejich sjednané ceny se smluvní strany dohodly, že cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo: 
 

548 280,- Kč bez DPH
Nová cena za dílo bez DPH: 
          1 045 863,- Kč bez DPH  

2.4. Smluvní strany se s ohledem na tímto dodatkem sjednané změny díla a dobu uzavření tohoto dodatku dále dohodly na změně termínu dokončení a předání díla sjednaného v odst. 2.1. čl. II. Smlouvy, který smluvní strany nově sjednávají takto: 
Termín dokončení a předání díla:

          

nejpozději do 31. 3. 2017
2.5.  V ostatním se Smlouva nemění. 






     III.  
3.1. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku včetně všech jeho příloh v registru smluv a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.  

3.2. 
Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu tohoto dodatku zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

3.3. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byla uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3.4. 
Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

3.5. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
3.6.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 26. 10. 2016.
V Dobrušce dne 27. 10. 2016



V Dobrušce dne 27. 10. 2016
       Za objednatele:




Za zhotovitele:   

..............................................


.........................................................

Ing. Petr Lžíčař, starosta

                      Jaroslav Klimeš, jednatel

Příloha č. 1
Změnový list č. 1
