
Kraj Vysocma 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o provedení veřejné zakázky na služby "Úspory energií -
Nemocnice Nové Město na Moravě, Pavilon ODN 1 objekt č.7" 
Smlouva o provedení veřejné zakázky na služby "Úspory energií -
Nemocnice Nové Město na Moravě, Pavilon ODN 1 objekt č.7" 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: OM 

Počet vyhotovení: 4 

Adresát: Pelikán Milan, Ing. 

Smluvní částka: 1) 193600.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor majetkový 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis n 

Zpracoval: OM/J.Benda 21.3.2018 ^2A 

Projednáno s: OM/E.Jozífek 21.3.2018 

Právní kontrola: OM/J.Tvrzová 21.3.2018 lJ/% . 'I&hf 
Předkládá: OM/P. Kolář 21.3.2018 i / 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OM/P. Kolář 21.3.2018 7 / 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/I.Fryšová 21.3.2018 Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/H. Sošková 21.3.2018 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 18117422), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: benda.j, datum ověření: 21.03.2018 12:11:10): 

Smlouva o provedení veřejné zakázky na služby "Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, Pavilon 
ODN 1 objekt č.7" 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 193600, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 2115, ORJ: 9000, ORG: 0001932000000 POL: 
6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Kraj vysočina KUJIP0181P21 

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY „Úspory energií -
Nemocnice Nové Město na Moravě, A 

Pavilon ODN 1 objekt č. 7" f//f/í 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
též jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského 
zákoníku 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
MUDr. Jiří Běhounek 
ing. Jiří Benda, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
564 602 276, 724 650 153 
70890749 
Sberbank CZ, a s. 
4211011832/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
hlavní projektant (AO): 
tel./fax: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v živ. rejstříku: 

ing. Milan Pelikán 
Žďár nad Sázavou, Lučiny 1186/1, PSČ 591 01 
ing. Milan Pelikán 
ing. Milan Pelikán 
ing. Milan Pelikán 
ing. Milan Pelikán 
603509415 
18117422 
CZ621015133 
Komerční banka, a.s. 
103845751/0100 
Živ/0/4793/01/Ma, ev.č.:371400 - 3054 - 01 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu 
nahradit. 

2. Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace, získání na ně navazujících správních rozhodnutí a dále 
provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže 
specifikovaném a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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Podrobná specifikace předmětu plnění: 

a) Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyřízení 
povolení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby „Úspory energií -
Nemocnice Nové Město na Moravě, Pavilon ODN 1 objekt č. 7". 
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího 
předpisu k tomuto zákonu (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli za podmínek v této smlouvě uvedených 
dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 
památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do 
projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace stavby 
vycházet z pokynů objednatele. Součástí dodávky projektu je i dokladová část obsahující 
kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, 
potřebná pro územní řízení a vyřízení povolení provedení stavby. Požadovaný rozsah této 
dokladové části si zhotovitel zajistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena: 
• 2x tištěné vyhotovení pro návrh řešení, 
• 3x tištěné vyhotovení pro vyřízení povolení provádění stavby, 
• 5x tištěné vyhotovení pro provádění stavby včetně výrobní dokumentace dřevěných a 

ocelových konstrukcí, 
• 2x tištěný soupis prací a dodávek s výkazem výměr, 
• 1x tištěný rozpočet stavby, 
• 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektová 

dokumentace pro archivaci, 1x CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby). 

1, CD - projektová dokumentace pro archivaci 
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File). 
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word). 
Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF. 
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts 
Group). 

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat). 

2. CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 
Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat). 
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Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, XML, 

Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formáfPrh rtp /d- k t DOC (Microsoft Word). formátech RTF (Rich Text File) nebo 

Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). 

3. Média 
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 

Základní údaje o budoucí stavbě 

a) název stavby: >í-Nemocnice Nové Mésto na Moravé, Paviion 

b) místo stavby: Nové Město na Moravě 
c) kraj: Kraj Vysočina 
d) parcela č.: 2953 
e) katastrální území: Nové Město na Moravě 
investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 57 587 33 jjhifl„a 

Nemocnice Nové Mésto na Moravé.^Lová organizace 

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace: 

Výkonová fáze 1 : zhotovení návrhu díla 
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony 

• provede analýzu podkladů, 

• zajistí si na svůj náklad veškeré nezhvtná nnv^.,™ 
kompletní projektově dokumentace, dle daného zim£>iSUdkylPOtřebné * končení 
konstrukcí a digitalizací skutečného slévajícího stavu smlouvy o dílo, zaměření 

. vyhodnotí a odsouhlasí s objednáte,en, cílové představy (meznl podminky) 

. odsouhlas, zapojen, dalélch profesí a zapracován, jejich profesních požadavku 

' ^C^nL"n^iv^ek'°niCké' ***** * stavebné-fyz,ké,n, 

. vypracuje konečný névrh řešen, i v souvislostech ekologiích, popřípadě sociálních 

'• uskutečni předběžná jednání s dotčenými oraňm, „ - • -
osobami právnickými nebo fyzickými za účelem Spravy a dotčenými 
zamýšlenému dílu. Y lGm Zlskani kladného stanoviska k 

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlas, r,n+i~; - « 
obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákrpcf1'3'^6^ bude minimá|ně 
dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena 20 íinaln,ho parného a 
této smlouvy. ena 20 ka^ndarmch dní od účinnosti 

Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání a - . 
s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením 7L^, ? , seznámí objednatele 
stanoveném rozsahu v elektronické podobě ve formátu pnF ® predá dokumentací ve 
počtu dotčených odborů objednatele včetně jednoho whnto Jn?00^0?'1 odP°v'dajícímu 
podobě ve formátu PDF na CD nosiči k závěrečné korektuře arch,vn,ho v elektronické 
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V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory 
potřebné k vymezení funkčního, technického a výtvarného rámce zpracovávaného návrhu. 

Výkonová fáze 2 : zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony: 
. vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při 

respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, 

• obstará doklady a vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a 
fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení, 

• doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit 
stavebního řízení a zajistí jeho vydání, 

• zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
územní řízení, 

Zhotovitel svolá v místě sídla uživatele finální jednání nad dokončeným projektem pro vydání 
stavebního povolení a seznámí objednatele se zapracováním případných podnětů a 
připomínek. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. Na tomto nosiči 
budou dále uloženy naskenované a potvrzené kopie všech potřebných žádostí o vydání 
stanoviska případně vyjádření DOSS a správců nebo majitelů dotčených sítí dopravní a TI 
k danému stupni projektové dokumentace. 
p0 vydání stavebního povolení bude předána objednateli kompletní tištěná dokumentace 
ověřená stavebním úřadem a jedenkrát dokumentace ve formátu PDF a DWG v elektronické 
podobě na CD nosiči. Součástí tohoto CD budou veškerá vyjádření DOSS, správců případně 
majitelů sítí technické a dopravní infrastruktury a vydané stavební povolení. 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již 
schváleného projektu pro územní řízení vždy max. po 7 kalendářních dnech. Místo jednání 
bude určeno objednatelem. 

Výkonová fáze 3 : zhotovení projektové dokumentace pro provedení díla 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto služby a výkony: 

• propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům 

í díla, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů 
tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích 
atos nutnými textovými vysvětlivkami a popisy 

. zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu, 

, zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro 
stavební povolení. 

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení. 
V termínu max. 25 kalendářních dní před dokončením díla svolá zhotovitel v místě sídla 
uživatele jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a 
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technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných 
dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a 
podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše 
uvedené specifikace v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF. 
Investor se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené specifikaci do 5 
kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podměty budou zapracovány 
do finální podoby realizační dokumentace. V případě nemožnosti zapracování některých 
připomínek bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek 
jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním 
bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky 
ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně 
rozsahu díla podepsáním dodatku smlouvy o dílo. 
Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré 
stanoveném ve smlouvě o dílo a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho 
jedenkrát soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr 
v požadovaných formátech a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD 
grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součástí obou CD nosičů 
bude kompletní dokladová část dokumentace čítající veškerá pořízená vyjádření a 
stanoviska DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých 
oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo) 
V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke 
konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec jíž 
schváleného projektu pro stavební povolení vždy max. po 7 dnech. Místo jednání bude 
určeno objednatelem. 
Stavba a její součástí budou v zadávací dokumentaci zatříděny a klasifikovány v souladu 
s příslušnými daňovým^ a účetními předpisy, zejména podle vyhl. č. 321/2003 Sb. a je jí 
aktualizací, a Sdělení CSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na 
mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1. 1. 2004 a zatřídění' technologických 
zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce sdělení č 
275/2008 Sb., účinnost od 1. 1. 2008. 
Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA. 
Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC 
V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník - CPV. 
Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny. 
Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a 
ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i 
obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). 
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b) Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením 
vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených 
právních předpisů ve fázi přípravy stavby. 
Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno osobou 
způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Osobu koordinátora určí na návrh 
zhotovitele objednatel, a to nejpozději před zahájením prací na výkonové fázi 
Zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení. Plán BOZP bude samostatnou 
složkou projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování 
projektu díla pro vydání stavebního povolení. 

c) Výkon autorského dozoru projektanta 
Autorský dozor (dále též „AD") vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb 
s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, 
dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat. 
Autorský dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbě: 
• kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se 
zadávací dokumentací stavby, 

• účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné 
kontrolní prohlídky, 

• účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka, 
• kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně 

upozornit objednatele na odchylky, 
• kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží, 
• s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich 

zakrytím, 
• kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy, 
• kontrolovat činnost odpovědného geodeta, 
• kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby, 
• spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele, 
• při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí, 
• činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy, 
• zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení. 

Autorský dozor nejsou: 
• případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení, 

• případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na účet a náklady objednatele. 
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Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro vvkon AD 
dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavateli knnL^ zejména oznámí 
AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné í,°Soby vykoná^jící 
stavby a kontrolních dnů stavby. podklady tykající se realizace 

Účinnost ujednání o výkonu autorského do7nm ,0 -předpoklad zahájení 3/2019. Podmíněna vlastní realizací stavby -

3. Způsob práce 
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobernč rá - » . 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvní^?6 Pr8dpisy' tech™cké normy a 
3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat "f 8tatutámí úmvnl-
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené částí nok Jí °.uh,asen' rozPracovanou 
Objednatel je povinen se k předané části dokumentace wiádrif ̂  nedohodnou fmak. 
pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít obilní [ ~ Y nejPozděP do 10 
jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto Dnoomínkv Ho' .prled,02ené dokumentaci 
opravenou verzí dokumentace předloží objednateli £ w? dokumentace zapracuje a 
připomínky objednatele obdržel. Objednatel není povinen ořev?ít nl u n6, kdy Píse™é 
pokud do ni zhotovitel nezapracoval všechny připomínky l\prOJekíovou dokumentací, 
v souladu s výše dohodnutým postupem. Ky' ktere mu objednatel sdělil 
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle oorímín^ • 
smlouvy a práce uvedené v článku 2. písm a) b) Smi™ sian°venVch v článku 5. této uhradit. P 31 b) Smlouv>' «tebrat a v řádném termínu 

3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit nlněni ^ .... 
však zhotovitel odpovídá za činnost svého p o d d o d a v a t ě l e V  t o m t o  přl'padě 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednání^ dotčeno '° Pr°Váděl sám-

4. Termíny plnění 
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 

4.1. Zahájení plnění - neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy 

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části projektové 
příslušná správní rozhodnuti a protokolárně ie nř̂ Tt d°kumentace> obstarat 
v následujících termínech: preúat objednateli nejpozději 

4.2.1. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) ih,°<* . 
ode dne účinnosti této Smlouvy ' uíe 60 kalendářních dnů 

4.2.2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve ih?n . , 
stavebního povolení V ( b) Ve lhute 30 kalendářních dnů po vydání 

4.3. Doba realizace AD bude upřesněna v závislosti na uknn* - -
stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad reateacé iTzoV-vmV 

5. Spolupráce a podklady objednatele 
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den nnrinic, 
veškeré dostupné podklady , a dosažitelnou původní dokumpn?/^8^6'1'Veřejně 2aká2kV zadávací dokumentace): kumentaci (pokud nebyly součástí 
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Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na iehn «. 
rozsahu potrebne spolupůsobení spočívající 7Pimóno , , j . zadost v nezbytném 

—ní podk,adů pro vydánl " 

6. Cena díla a platební podmínky 
6.1. Cena uvedená v této smlouvě ie cena neivvšp nřfnnetn* «. 
případů stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do cenv zahrnut Změny pouze u 

j materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všech™ reŽÍjní 

veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění pfedooSn V Sm,°UVy' 
vstupních nákladu a veškeré ztížené podmínky které |» nři Ji ' vyv0J cen 

nezahrnuje náklady na úhradu správníchCena 

v souvislosti s prováděním a kolaudací stavby, neboť tyto poplatky „Jjsou součást™ředŠ 

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH 
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto: 

#.1.1. Vyhotoveni kompletní projektové dokumentace včetně č, 
přípravy stavby (dále jen PD): činnosti BOZP ve fázi 

Cena PD bez DPH: • DPH 21%: 160 000 Kč 
Cena PO s DPH celkem: ^3 600 Kč 
Slovy, jednostodevadesátsedmtisícdvěstětřicet korun českých 6°° "Č 

6.1.2. Výkon autorského dozoru (dále jen AD): 
Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH- * DPH 21%: 45°- ~ Kč 
Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem- í? 544,50 Kc 

Slovy: pňtsetčtyřicetčtyři 50/100 korun českých 

6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 
Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 

40 % z ceny za PD na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 15 dnů po 
podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DSP a příslušného správního rozhodnutí; 
- 60 % z ceny za PD na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit do 15 dnů po 
podpisu protokolu o předání a převzetí kompletní DPS 
Výkon autorského dozoru dle této Smlouvy bude hrazen 
čtvrtletně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) 
dle zápisu ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Faktury za autorský dozor 
budou vystaveny do 15 dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě poslední 
faktury do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem stavby. 
6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 
daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které 
jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu 
plněni díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 
smlojvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. 
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V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnotv ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 
sazba DPH ve výši 21%). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a 
DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
6.4 Společné platební podmínky 
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 
30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Pokud se po dobu účinnosti této 
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o 
DPH smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 
příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 
uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce 
Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě Pavilon ODN 1 objekt č.7" 

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl 4 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kř ,4 Z Sml°uvy uhradí 
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadáva?ÍSf V íýden prod,ení-
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli uhrartí th , 1urnentace, ohlášených 
pokutu 1 000 Kč za každý započatý týden prodlení ' zh°tovitel objednateli smluvní 
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení «? nhmri™, _ 
výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem 23 Pln6ní úrok z Prodlení ve 

8. Odpovědnost za vady a záruka 
Záruční do ba na předmět smlouvy uvedený v čl 2 nkm m -
v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převití wíi t6t° Sm,ouvy se sjednává 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouw iTItw 
dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastností Stanovené oh^'6-1<§-° Sm'0UVy a že po 

závaznými ustanoveními technických norem ČN EN ?e zavazn^i předpisy, 
odpovídá za to, že dílo nemá právní vady je komoletní í J í- v,astnostl obvyklé. Dále 
v této smlouvě. y'J Kompletm a odpov,da požadavkům sjednaným 

Pokud budou objednateli dodány práce s vartami nr,ó ^ 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemní'®fp,at"é„odsíranění vad. Na 
tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad Pokuri t t °de dne doručení 
dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termín™ „U fV°J' povinnost zhotovitel 
objednatel v písemném ohlášení vad. odstraněni vad, který stanoví 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vadv oroipktm/ň 
prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracovanTS^-t ,P°kud se v bud°ucnu 
nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit f ' doš,° ke zvýšení 
odpovídající 5% z hodnoty zvýšených nákladů na nmvorw * í smluvní Pokutu ve výši 
vadně v důsledku chybné stavební dokumentace ie 7h ř f ̂  P°kud bude plněno 

nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ) znoiovitel zavázán společně a 
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9. Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na šknrtv „ • , 
projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahů S PUSobené svou 

1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předánaJ íSh° plnění min-
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této sm óíwP°?P,fU tét° smlouvy-
Pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedenélTvevěté pr^ňf''°U 3 účinnou 

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence 
Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel nhiorw^r 
práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném r^h!, 'ÍCenCÍ k výkonu 

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv ST w - u 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat zíaky autorského®1?. ^ předměíem 

způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči oSrinttfr 1 U2Ít J'akýmkofí 
oprávněné nároky majitelů autorských práv čí jakékoli oorávnčni n í nebudou uplatněny 
souvislosti s užítím díla (práva autorská" práva pl^ třetích os<* v 
práva k ochranné známce, práva z nekalLoutePže práva^ PráVa paíeníová' 
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dHo uži' ke'v?3^ vl?stnická 9J-). 
znamym v dobe uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném 2pusobům užití 
díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradnMirerf CaSU' množství užiíí 

díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat měnit a užívat nS Je zahmuta v ceně 
může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k tak™ ^menenx Objednatel 
svůj výslovný souhlas. ava k takovému poskytnutí tímto 
Veškerá majetková práva a užívací práva na iakékniiu 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházU na nh J S' resp- jakékoliv výstupy 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli v p,ném rozsahu bez 
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 

11. Odstoupení od smlouvy 
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazuií iiž v m»,hžh 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou je zhotovitel nm™ "' nedosta*y nebo 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednámnah!adií bezvadným 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstouDit Wn.knífm .takto zjištěné nedostatky 
škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradí * důvodů objednateli 
11.2. Objednatel je oprávněn cd smlouvy „jSTS, Lh.h 

smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednáním, prubehu Plnění předmětu 
kalendářních dnů. Objednatel má rovněž pSío oTstoUDT„d IT™ ° Více než 30 

souvislosti 5 plněním účelu této smlouvy dojde ke spáohánHrestného & " **"""*• Že " 

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvv nnknH co • 

z á v a z k ů"  

s doručenkou." Účinky odstoupenf^Tmlouvy nástá^afí d™™ .doporučeného dopisu 
odstoupení druhé smluvní straně. J dnem doručení oznámení o 

objednatel oprávněn^uplaSmE díte"z.ho,ovi(el6m ie 

Cl nedodelku, za penále nebo škody které mohou hvt Loí zhotovitelem, za opravy vady 
11 .6 .  V p ř i p a d ě  o d s t o u p e n í  o d  s m l o u v y ^ e  ° h o t o v ^ o b j e d n a t e l e m .  y  

poskytnou, nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumen.acT^ěS p^dy^kumy 
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a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy. . , , . , , 4 , 
11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena prava smluvních stran na uhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody. , ... 
11 8 V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

12. Závěrečná ustanovení , , . 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutarnimi organy 
nebo zmocněnými zástupci obou stran. 
Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, 
právního nástupce. 
Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném 
znění. 
Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smbuvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovné souhlasí se 
^PřPiněním celého textu této smlouvy, vcetne případných dodatku a vcetne podpisu v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 
340/2015 Sb Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti 
doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez 
dalšího zrušena od samého začátku. 
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele. 

^ x 04. OL 2018 
j :  a . J i h l a v a ,  j  }  Nové Město na Moravě, 

tng, MUan Pali kán 
navrhování a projektování staveb 
inženýrská činnost ve výstavbě 

Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár n.Séz 
tel. 56 

y&2 DÍČ: £2621015 

Ing. Milan Pelikán 

-•'« a/, :,87 i;; 

MUDr. Jiří Běhjpune 
hejtman kraje 
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