Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele   3/2018



č. objednatele   SML2018-002.01-Ko
„Oprava sklepního příslušenství bytů Šířava 23, Přerov“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, mezi níže uvedenými stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel : 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.



Se sídlem   Šířava 482/21, Přerov I – město, 750 02 Přerov
                        Zastoupený:  Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti



IČO
476 74 521
                       DIČ      CZ 476 74 521
                       Bankovní spojení:   KB Přerov, č.ú. 2307831/0100
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : 
 ZJS – Realizace staveb s.r.o.


Se sídlem   Kratochvílova 41, Přerov 750 02



Zastoupený   Jaroslavem Zavadilem



IČO   286 11 942



DIČ   CZ 28611942



Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s., pobočka Přerov

            č. účtu  225 021 5329/0800



Zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44443 

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1. Předmět této smlouvy se rozšiřuje o výměnu stávajících vnitřních rozvodů kanalizace za nové a s tím související stavební práce a o výměnu komínových dvířek.

III. ČAS PLNĚNÍ
1. Vzhledem k rozšíření předmětu díla a k potřebnému vyschnutí vlhkého zdiva před výmalbou je nový termín dokončení stanoven:

 
- původní termín dokončení díla: 
16. 3. 2018

- nový termín dokončení díla:      
18. 5. 2018
  IV.  CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla v rozsahu článku  II. této smlouvy je stanovena podle ustanovení § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách a je to cena konečná. Z důvodu novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb. budou práce fakturovány bez DPH a bude použit režim přenosu daňové povinnosti. DPH bude dopočteno ve výši 15%. 

Původní cena za zhotovení díla ………………   241 918,- Kč


Méněpráce …………………………………… -   25 820,- Kč
Vícepráce …………………………………….      70 165,- Kč
CELKEM bez DPH



        286 263,- Kč
DPH 15%                                                                 42 939,- Kč

CELKEM vč. DPH                                              329 202,- Kč
X. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla podepsána zástupci obou smluvních stran. 
5. Příloha smlouvy: 
položkový rozpočet 

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.




V Přerově dne  9.3.2018


V Přerově dne  9.3.2018
 ................................................................
          ….........................................................

   Ing. Miroslav Dundálek                                                        Jaroslav Zavadil
     Ředitel společnosti                                                           jednatel společnosti



