 Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0590/2017
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:    

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:                                     Město Vsetín
se sídlem:				Svárov 1080, 755 24 Vsetín 	
zastoupeno:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Zastoupení :
Ve věcech smluvních:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města
Ve věcech technických:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavební technik pověřeného odboru                      
 IČ: 00304450
 DIČ: CZ00304450
	 
dále jen „objednatel“


2. Zhotovitel:                                       Martin Urban
se sídlem: 				Lhota u Vsetína č.p. 10,  755 01 Vsetín
zastoupená				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                         
Zastoupení :
Ve věcech smluvních:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Vsetíně
IČ:					73257958
DIČ:				CZ7810305844
bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ 

	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
	[bookmark: _Hlk495067858]Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova

	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              
	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

	DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     
	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ  

	EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ           
	MUVS  –  S 9091/2017

	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
	 10 000 000,- Kč bez DPH



II.
Změna smlouvy 
1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Smluvní strany uzavřely dne 01. 12. 2017 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: “Přeložky inženýrských sítí ul Smetanova a Žerotínova“ (dále jen předmět plnění).

2. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění uvedené v Článku III. odst. 1, písm. b) takto:
Termín dokončení stavebních prací: 14. 04. 2018


III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4.  Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,                 o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku, včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele.
6. Objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  
7. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).  Rada města Vsetín schválila na svém 71. zasedání, konaném dne 21. 03. 2018, pod číslem usnesení 35/71/RM/2018 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 0590/2017 na stavební práce akce: “ Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova“

za objednatele:					za zhotovitele:


Ve Vsetíně dne: …………..			Ve Vsetíně dne: …………….  	


		
………………………………..				…………………………………. 		
[bookmark: _GoBack]Město Vsetín						xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		                                      		
starosta města						
- 2 -
