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DODATEK č. 3 
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2017 ve znění všech jejích dodatků (dále jen „smlouva“) 

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ  
se sídlem: Siwiecova 2, 130 00 Praha 
korespondenční adresa od 1.3.2017: Evropská 33c, 160 00 Praha   
IČ: 75112779 
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STRABAG a.s. 
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 
IČ: 608 38 744  DIČ: CZ60838744 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 7634 
bankovní spojení: č.ú.: 1100029040/5500  vedený u Raiffeisenbank a.s. 
zastoupená: Ing. Jiřím Jarošem, prokuristou a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou 
 
jednající ve věcech smluvních: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti 
jednající ve věcech technických: Ing. Alexey Korotkov, prokurista, ředitel oblasti 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A CENY ZA DÍLO 
 
Předmět smlouvy uvedený v čl. I smlouvy se rozšiřuje o provedení následujících prací a dodávek a 
cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1. smlouvy se navyšuje o cenu těchto prací a dodávek ve výši 
31.828.173 Kč bez DPH, a to následovně: 

 
a) náklady na vyhotovení dodatečného průzkumu za účelem zjištění přítomnosti 

azbestu v konstrukcích ve výši 37.000 Kč bez DPH, 
b) náklady na demontáž souvrství obložení nosných obvodových sloupů obsahující 

azbest v celkové výši 11.032.761 Kč bez DPH, 
c) náklady na demontáž souvrství obložení nosných vnitřních sloupů obsahující azbest v 

celkové výši 4.984.271 Kč bez DPH, 
d) náklady na demontáž stávající VZT obsahující azbest v celkové výši 2.038.601 Kč bez 

DPH, 
e) náklady na provedení ztužení budovy (paždíky) za jednotkovou cenu 75,47Kč/kg  ve 

výši 9.660.160 Kč bez DPH  
f) náklady na provedení ztužení budovy (ztužidla a ztužení sloupů) za jednotkovou cenu 

75,47Kč/kg  ve výši 4.075.380 Kč bez DPH  
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II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
2.1  Pojmy použité v textu tohoto dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité 

a definované v rámci smlouvy nebo na které smlouva odkazuje. 
2.2  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu 

uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv Zveřejnění provede 
objednatel. 

2.3  Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

2.4  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále 
v platnosti beze změn. 

2.5  Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně 
příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené 
touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí občanským zákoníkem. 

2.6  Pokud kterékoliv ustanovení tohoto dodatku nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení dodatku nebo jejích částí. 

 
 

V Praze dne ………………   V …………………………… dne ………………  
 
….…………………………………….. ……………………………………… 
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. Ing. Jiří Jaroš 
                ředitel  prokurista 
             objednatel  zhotovitel 
 
   
  ……………………………………… 
  Ing. Alexey Korotkov 
  prokurista 
  zhotovitel 


