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  DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 

(dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

Článek I. 

Smluvní strany 
 
Obchodní firma:         DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek 
Sídlo:   ul. 28. října 184, 261 13 Příbram 
Zastoupena:   Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím o.z.  
IČ:   00002739 
DIČ:   CZ00002739 
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   Je plátcem DPH 
Zmocněn pro technická jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Obchodní rejstřík:      Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 27458 

/dále jen objednatel/ 

a 

Obchodní firma: DEKONTA, a.s.
Sídlo:   Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Zastoupena:  Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva 
IČ:   25006096 
DIČ:   CZ25006096 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík:     Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12280                        

/dále jen zhotovitel/ 

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2016 smlouvu , jejímž předmětem je realizace stavby 
„Likvidace ČDV Kaňk - III. Etapa (PO 01, PO 11)“. Smluvní strany se dohodly na základě 
průběhu realizace stavby, kdy nastaly okolnosti pro změnu ceny díla a termínu dokončení , 
na uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy, kterým se mění čl. IV. odst.1 a  čl. III. odst.2 
smlouvy a doplňují se nová ustanovení o registraci smlouvy v ISRS takto : 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem se mění článek IV., odst. 1. smlouvy, kdy cena díla je nově stanovena 
ve výši bez DPH 3 292 115,43 CZK (slovy: třimilionydvěstědevadesátdvatisícstopatnáct 
CZK 43 hal) 

2. Tímto dodatkem se mění článek III., odst. 2. smlouvy, kdy termín dokončení díla je 
prodloužen na 149 dní od předání staveniště. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstaly nezměněna. 
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Článek IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).  

2. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva a její dodatky 
podléhají uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí 
se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě a jejích dodatcích. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, 
státní podnik.  

3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jeden. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 smlouvy 
včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, 
že tento dodatek smlouva nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č.1-Změnový list č.1 

Příloha č.2-Změnový list č.2 

Příloha č.3-Změnový list č.3 

Příloha č.4-Změnový list č.4 

 

                 
 
  
 
 
V Příbrami dne 24.10.2016                                          V Dřetovicích dne  27.10.2016 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………. …….……………………….. 
         Ing. Zbyněk Skála Ing. Aleš Pražák, MBA 
          vedoucí o.z. SUL člen představenstva 
 DIAMO,s.p.  DEKONTA, a.s. 


