
Příloha č.2 

 

 

 

Harmonogram prací 
 

Název akce: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně  

 
 

1. SO 01 Oprava chodníkového tělesa na ul. Msgr. Šrámka – max. 2 týdny 

2. SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. Hřbitovní – max. 2 týdny 

3. SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. B. Němcové – max. 3 týdny 

4. SO 04 Oprava chodníkového tělesa ul. Slovanská – max. 3 týdny 

5. SO 05 Oprava chodníkového tělesa ul. Divadelní – max. 2 týdny 

6. SO 06 Oprava chodníkového tělesa ul. Valašská – max. 3 týdny 

7. SO 07 Oprava chodníkového tělesa ul. Přemyslovců – max. 2 týdny 

8. SO 08 Oprava chodníkového tělesa ul. Myslbekova – max. 5 týdnů 

9. SO 09 Oprava chodníkového tělesa ul. Žilinská – max. 3 týdny 
 

Maximální celková délka trvání stavby – 3 měsíce. 

 

 

 


