
Zápis č. 1 k objednávce č. 314/2017/0R0 vvstavené dne 2. 10. 2017 k projektu

„Přemístění AZ Poruba vozovna"

Objednatel: Statutární město

Prokešovo náměstí1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

Dodavatel: via-pds s.r.o.

Zámostní 1155/27

710 00 Ostrava

IČO: 05762669

DIČ: C205762669

Bankovní spojení: 2601169281/2010 (Fio banka)

se dohodli na změně rozsahu a obsahu projektové dokumentace a termínu realizace objednávky, a to takto:

. Projektová dokumentace bude zpracována jako dokumentace pro vydání společného povolení

a bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně

inženýrské činnosti a dále jako dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.

. Projektová dokumentace bude vyhotovena: pro společné povolení 2x tištěné pare (z toho

1x ověřené pare stavebním úřadem)

pro provádění stavby 6x tištěné pare,

1x elektronicky na CD.

0 Termín realizace: podání žádosti o vydání společného povolení— do 20. 2. 2018

předání dokumentace pro provedení stavby — 3 týdnů po nabytí právní moci

společného povolení

Objednatel i dodavatel se změnou termínu plnění souhlasí.

Za objednatele dne: 19.2.2018 Za dodavatele dne: 19. 2. 2018

Jarmila Holušová Martin Vavřínek

pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu jednatel společnosti via-pds s.r.o.



Zápis č. 2 k objednávce č. 314/2017/ORO vystavené dne 2. 10. 2017 k projektu

„Přemístění AZ Poruba vozovna"

Objednatel: Statutární město

Prokešovo náměstí1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

Dodavatel: via-pds s.r.o.

Zámostní 1155/27

710 00 Ostrava

IČO: 05762669

DIČ: C205762669

Bankovní spojení: 2601169281/2010 (Fio banka)

se dohodli na změně rozsahu a obsahu projektové dokumentace a termínu realizace objednávky, a to takto:

. Projektová dokumentace bude zpracována jako dokumentace pro vydání společného povolení

a bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně

inženýrské činnosti a dále jako dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.

. Projektová dokumentace bude vyhotovena: pro společné povolení 2x tištěné pare (z toho

1x ověřené pare stavebním úřadem)

pro provádění stavby 6x tištěné pare,

1x elektronicky na CD.

0 Termín realizace: podání žádosti o vydání společného povolení— do 31. 5. 2018

předání dokumentace pro provedení stavby — 3 týdnů po nabytí právní moci

společného povolení

Objednatel i dodavatel se změnou termínu plnění souhlasí.

Za objednatele dne: 19.2.2018 Za dodavatele dne: 19. 2. 2018

Jarmila Holušová Martin Vavřínek

pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu jednatel společnosti via-pds s.r.o.


