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Operacni program Doprava Sta’tnl’ fond dopravnl’
infrastruktury

EVROPSKA UNIE MInISteI’StVO dOpravy ?\





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – DPMO/2017/70/140
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 
I. 

Smluvní strany

1.  Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

     Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

     IČ:  476 76 639
     adresa datové schránky: mtsdrnx
     zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
zastoupený Ing. Jiřím Kropáčem, MBA, předsedou představenstva a Ladislavem Stejskalem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., číslo účtu: xxx
 (dále jen objednatel)
                                                  a

2.  OHL ŽS, a.s.
     Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
     IČ: 4634 2796
     adresa datové schránky: xbicgdt
     zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

     zastoupen Romanem Dostálkem, ředitelem divize - Divize T - Technologie na základě  

     pověření
Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: xxx
 (dále jen zhotovitel)
II.

 Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) dohodly na změně rozsahu předmětu díla a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele:

Navýšení nákladů zhotovitele dle ZL 01(2-SO)……………434 279,88 Kč bez DPH

Navýšení nákladů zhotovitele dle ZL 01(PS 1).……………580 009,96 Kč bez DPH

Celkem navýšeni dle dodatku č. 1.…………………….….1 014 289,84 Kč bez DPH 
2.  V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo, uzavřené dne 10. 11. 2017 takto: čl. V. odst. 1 Cena díla a platební podmínky se nahrazuje následujícím textem:

V.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí 
Cena díla dle smlouvy o dílo…………………...16 382 188,00 Kč bez DPH
Zvýšení ceny díla dle dodatku č.1…………..….1 014 289,84 Kč bez DPH

Cena díla celkem………………………………...17 396 477,84 Kč bez DPH 
(slovy: sedmnáct milionů tři sta devadesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a osmdesát čtyři haléře) bez DPH
Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.
3. Realizace tohoto díla je spolufinancována Evropskou Unií – Fondem soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014-2020 v rámci projektu „Měnírna Jih včetně posílení napájení tramvajové trati na tř. Kosmonautů“, registrační číslo CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000132. V souvislosti s poskytnutím dotace se Smlouva o dílo doplňuje o čl. III Povinnosti zhotovitele spojené s poskytnutím dotace.
III.
Povinnosti dodavatele spojené s poskytnutím dotace

1. Na předávacím protokolu bude uveden název a registrační číslo projektu.
2. Faktura bude označena názvem projektu a jeho registračním číslem.
3. V rámci jedné faktury nebudou zahrnuty investiční a neinvestiční výdaje.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

5. Zhotovitel se v souvislosti s financováním realizace projektu zavazuje k poskytnutí veškeré dokumentace vztahující se k projektu a k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických postupů tak, aby kontrolním pracovníkům (poskytovatele a Řídícího orgánu, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu) bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.
IV.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna. 
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech včetně všech jeho příloh, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1   Rozpočet víceprací pro ZL 01 (2-SO).

Příloha č. 2   Rozpočet víceprací pro ZL 01 (PS 1).
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uzavřený dodatek se zveřejní celý. 
6.  V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 

V Olomouci dne 6.4. 2018                                           V Olomouci dne 6.4. 2018

............................................................... 
...............................................................    

Ing. Jiří Kropáč, MBA 



                 Ladislav Stejskal
         předseda představenstva



      místopředseda představenstva

Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

V Brně dne 5.4. 2018

............................................................... 

Roman Dostálek
Ředitel divize Technologie
OHL ŽS, a.s.
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