,,1/6 Hofesedly — Bukov, oprava a doplnéni zddrZzného systému*

SMLOUVA O DiLO
¢islo smlouvy: 02PU-002001

Tato Smlouva o dilo byla sepsdna mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

1. Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych
(déle jen ,,objednatel®)

a
2. nazev: HRADIL CZ s.r.o.

se sidlem: Hronétice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem

ICO, DIC: 62957953, CZ62957953

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych
(dale jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel**)

(dale spoleéné jen ,,smluvni strany®, jednotlivé jako ,,smluvni strana‘)

Protoze si objednatel pieje, aby stavba 1/6 Hotfesedly-Bukov, oprava a doplnéni zadrzného
systému, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem
a pfijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na
odstranéni v§ech vad na ni za cenu ve vysi 4 595 827,00 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:
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Nazev stavby | Prijata smluvni ¢astka DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) =DPH z éastky (©)=(@a)+(b)
(@

1/6 Horesedly-
Bukov, oprava

a doplnéni 4 595 827,00 965 123,67 5560 950,67

ziadrzného

systému

kterdZto cena byla spocétena na zaklad€ zdvaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zaddvacimi podminkami vefejné zakézky na stavebni prace s naizvem 1/6 Hotfesedly-Bukov,
oprava a doplnéni zddrzného systému, islo vetejné zakazky 02PU-002001.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvoii sou¢ést obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Ozndmeni o vybéru dodavatele) '
c¢) Piiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
€) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky3
f) Technicka specifikace*
g) Vykresy’ a
h) Formuléfe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Formulaf - zdvazek odkoupeni vytéZeného materidlu

Vzhledem k platbam, které méa objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu
a odstrani na ni vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni
a dokonceni stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dobé a zplisobem piedepsanym ve
Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch u¢innosti n€kterych smluv, uvetejiiovani

! Z povahy tohoto dokumentu bude ptedlozeno az vybranym dodavatelem pted podpisem Smlouvy.

2 Tuto ptilohu Smlouvy o dilo predklada dodavatel na datovém nosici.

* Tuto ptilohu Smlouvy o dilo predklad4 dodavatel na datovém nosigi.

* Tuto ptilohu Smlouvy o dilo predklad4 dodavatel na datovém nosigi.

3 Tuto ptilohu Smlouvy o dilo predklada dodavatel na datovém nosigi.

[Pozn. pro dodavatele: Ptilohy Smlouvy o dilo uvedené pod pism. d) — g) je dodavatel opravnén ptedloZit na
datovém nosi¢i. Pokud tak u&ini, bude u ptislu§nych poznadmek pod &arou odstranéno modré podbarveni a
poznamky ponechany, v opadném piipadé budou pozndmky pod &arou dodavatelem vymaziny a pfisluné
ptilohy Smlouvy o dilo budou predloZeny v listinné podobg.]
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téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd&jsich ptedpisi (dale jako ,,zadkon o registru
smluv®), pfiéemZ bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spadd pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uveiejnéni stanovenou v zakoné o registru smluv. V rdmci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zékona o registru smluv ndmi oznacené pied podpisem
Smlouvy.

Ptipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne pfisluiny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecné zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva
obdrzi dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabyva ti€innosti uvefejnénim v registru smluv.

Na diikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, kterd vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

-

Datum: __0-5. 0i. 208 Datum: _025 ?)520/ 00
PODEPSAN PODEPSAN

Jméno: Jméno:

Funkce Funkce

za objednatele ’ za dodavatele/zhotovitele

Reditelstvi silnic a ddlnic CR HRADIL CZ s.r.0.
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PRILOHA

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev stavby: I/6 Hotesedly-Bukov, oprava a doplnéni zadrzného systému

Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Prislusné udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
. . Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Zavod Praha,
Nézev a adresa Objednatele 1.1.4 Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
i ) HRADIL CZ s.r.0.,
Nz g adsn Zhutoyiisie L2 Hronétice 55, 289 21Kostomlaty nad Labem
Doba pro dokonceni 1.1.9 60 kalendatnich dnii bez zimni technologické
prestavky
Doba pro uvedeni do provozu | 1.1.22 30 kalendatnich dnil bez zimni technologické
prestavky
Sekce 1.1.26 - nepouzije se
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentd (b) Piiloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
() Vykresy
(g) Nabidkova projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 pravo Ceské republiky
Komunikace L5 Ceitina
Poskytnuti stavenisté | od Data zahdjeni praci oznameného dle Pod-
¢lanku 1.1.7
Povéiena osoba 3.1
Zastupce objednatele 3.2 - nepouZzije se
Jmenovani podzhotovitelé 43 - nepouzije se
Zajisténi splnéni smlouvy 44 - nepouzije se
Zaruka za odstranéni vad 4.6. - nepouzije se
Projektova dokumentace Sel RDS bude zpracovéana na SO v rozsahu PDPS.
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 14 dnil po datu zahdjenf praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Vécny milnik:
- nepouzije se
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Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

PFislusné idaje

Odstranéni vad

9.1

Minimalni zaruéni doba poZadovana
zadavatelem ¢ini 60 mésici na stavebni prace.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pii Variacich je soucésti této PEilohy

Priibézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Elanku 4.4
(Zajisteéni splnéni smlouvy)

10 % prib&zné platby

11.3

b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi préci)
10 % prub&zné platby

11.3

¢) nepiedlozi na zékladé pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2
(Harmonogram)

10 % priibézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14 (Pojist&ni)
10 % pribézné platby

Ména

117

koruna ¢eska

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi ¢asova
urceni) stanovené jemu v rozhodnuti
pfislusného vetfejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30 000 K¢ za kazdy ptipad poruSeni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Elanku
4.3 (Subdodavky)
11 100 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéeni)

2 200 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé pro
dokon¢eni

12.5 d)

- nepouZije se

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (Pred€asné
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Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Prislu$né udaje

uzivani)

4 400 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

12.51)

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do
data oznameného Objednatelem podle Pod-
¢lanku 9.1.

440 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné montazniho
pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych 8kod ,,proti viem
rizikim* (all risks)

- pojisténi zaruéniho obdobi min. 24 mésich

- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s
limitem plnéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni
- pojisténi prevzatého majetku od Objednatele
s limitem plnéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé
smluvné vazani na budovaném dile

- maximalni spolutiéast 1 mil. K&.

pusob rozhodovani sporti

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pied
obecnym soudem

Datum: 08. 03. 2018

HRADIL CZ s.r.o.
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

(1) Tento dokument, jako soucast Pfilohy, zadvazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila natizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou prévni Gpravu definovanou
zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
piedpisti a v ndvaznosti na vnitro-organiza¢ni pfedpisy Objednatele.

(2) Pro tGcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakdkoli zmé&na Dila sjednaného
na zakladé plivodniho zadavaciho tizeni vefejné zakdzky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

(3) V piipad¢, Ze Variace zahrnuje zménu mnoZstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele poZzadavek na pfedloZeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh pfedloZen, pfedlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé Zménového listu véetné ptiloh (vzory jsou
soucasti Smlouvy) a dal§ich dokladii nezbytnych pro fadné zdGvodnéni, popis,
dokladovani a ocenéni Variace.

(5) Piedlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedné a vysledky jednani zaznamena
do Zéapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

(6) Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace vrozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemiiZe
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

(7) Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v ptipad€, kdy by byl zdsadné€ naruSen postup praci a v disledku
toho by hrozilo pferuSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim naruSenim postupu
praci dle pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedloZenim ndvrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

(8) Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni mize z divodid hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahruty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyuétovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuétovani (fakturaci) ptihlizet a
Vyuétovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani
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Zménovy list (soucast Prilohy)

Cislo SO/PS / &islo Zmeny
Nazev a evidenéni gislo Stavby: SO/PS: Cislo ZBV: 2. 2,3,
4a5s
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru
(SO/PS):
Strany smlouvy o dilo na realizacivy3e uvedené Stavby uzavrené dne (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: HRADIL CZ s.r.0., Hronétice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Prilohy Zmeénového listu: Paré &. Pijemce
Rozpis ocenéni zmén polozek gﬁl;:;;?:; '?é‘(z‘:
1 Intranet RSD CR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

Iniciator zmény:

Popis Zmény:
Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych
Cena navrhovanych Zmén . T Zmen zapornych a
— Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmén Kladnyeh
celkem
0,00
Podpis vyjadiuje
souhlas se ménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Funkce zaméstnance RSD CR
uréeného v ramci organiza&ni imén dat dbi
struktury Vécné pfisludného utvaru k ] @ apm POCRIS
vyjadfeni k ZBV
Supervize jméno datum podpis
Spravce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodlj Ze u vy3e uvedeného SO/PS, Kery je soudasti vy§e uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s
§ 222 ZZVZ Zmeny, jez jsou podrobn& popséany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmeny, jejiz soucasti je i tento
Zmeénovy list. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouve nedotéeny. Na dikaz toho
pfipojuji ptisludné osoby opravnéné jedmt jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smémice & 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




REKAPITULACE STAVBY

Kod: 201727

Stavba: I/6 Horesedly-Bukov oprava a doplnéni zadrzného systému

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazec:
HRADIL CZ s.r.o., Hronétice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Projektant:
Forvia CZ, s.r.o.

Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané
DPH zakladni 21,00% 4 595 827,00
snizena 15,00% 0,00

Cena s DPH ' CZK

Strana1z2

CC-CZ:
Datum:

v

IC:
DpIC:

IC:
DIC:

DIC:

8.3.2018

62957953
CZ62957953

02992485

4 595 827,00
Vy3e dané

965 123,67
0,00

5560 950,67



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 201727
Stavba: I/6 Horesedly-Bukov oprava a doplnéni zadrzného systému
Misto: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazec: HRADIL CZ s.r.o0., Hronétice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem

Kod Objekt, Soupis praci
Naklady stavby celkem

00 VSeobecné podminky

1 Oprava svodidel

Strana2z2

08.03.2018

Forvia CZ, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK]

4 595 827,00

Cena s DPH [CZK]

5 560 950.67

Typ
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ZAVAZEK ODKOUPENi VYTEZENEHO MATERIALU

Spoleé¢nost HRADIL CZ s.r.o.

se sidlem: Hronétice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem

ICO: 629 57 953

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 42144

jakozZto dodavatel v poptavkovém fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace 1/6 Hotfesedly-
Bukov, oprava a doplnéni zadrZzného systému, (dale jen ,,dodavatel®), prohlasuje, Ze je
srozumén s tim, Ze v prib&hu realizace shora uvedené zakazky budou vyté€Zeny materialy,
jejichz specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny niZe v tabulce:

Jednotkova cena
Material Mnozstvi s
v K¢
vytéZeny zelezny materidl (ocelova svodidla doloZena vaZnimi | Za cenu v miste a
1454 bm) listky ¢ase obvyklou

Dodavatel se timto zavazuje pfi respektovani obecné zdvaznych pravnich piedpist vyse
uvedeny materidl (majetek Ceské republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skute¢nd
vytéZeném mnozstvi. Kupni cena za vytéZeny materidl se bude rovnat soudinu skute¢né
vytéZeného mnoZstvi jednotlivych materidl a jejich pfisluiné jednotkové cené¢ uvedené
tabulce shora. Dodavatel se timto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni
cenu vytéZeného materidlu ve lhtité splatnosti 30 dnii. Dodavatel se timto zérovenl zavazuje
uhradit naklady na pfepravu tohoto materidlu z mista vytéZeni na misto jeho dalsiho
zpracovani / uloZeni. Dodavatel timto potvrzuje, Ze shora uvedeny zdvazek plati po celou
dobu realizace zakazky.

Dodavatel dale bere na védomi, Ze v prib&hu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichZ pivodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

V Hronéticich dne 08. 03. 2018

HRADIL CZ s.r.o.
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PRILOHA C.5
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ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY
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inisterstvo dopravy

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

PRVNI VYDANI 2017



Schvaleno Centralni komisi Ministerstva dopravy CR dne 16.5.2017
pod ¢&j. 48/2017-520-DOP/3 s ucinnosti od 1.6.2017 se soucasnym zrusenim Obchodnich podminek staveb
pozemnich komunikaci menstho rozsahu, schvilenymi Ministerstvem dopravy pod ¢&.j. 321/2008-910-1PK/1

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvoif soudast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
mengiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v deském predkladu Ceskou asociacl konzultadnich inZenyrti (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyr(l (CACE
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obegna ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanoven:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zéakona o zadavani vergjinych
zakazek ve viech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve v8ech mluvnickych forméach a podobéch a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smiouvy o dilo poveéril realizaci dila.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk."

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVySS moc je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovié-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatieni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS$8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijict udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jingymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d)y  valeCna munice, vybusdniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

(©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se piidavaji nové Pod-Clanky:

SWkaz vwmer* je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

LPrilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou souCasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim dradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

»tavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum* je datum 28 dnl pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” plipadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je dariovy doklad vydany podie platnych pravnich predpisu.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni ¢astka® je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

Pod-¢lanek 1.3 zni:

,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentt je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhaotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

1.4

Pravo

(o3}

Pod-Clanek 1.4 se doplfuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”
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Objgdnatel

2.1

Poskytnuti stavenisté Za Pod-glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny):
,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se t&chto kontrolnich dni musi U¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zépisu Udastnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou.”

Zhétavitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smiouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$sf mocl.

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravneni k vykonu téchto ¢innosti po-
dle zviadtnich predpisl a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vereiné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavee, zapla-
i Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podie pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto tcelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng

zejména zavaznych pozadavki a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadeni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUisobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrogit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svij zamér predem projednat se véemi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uZivateli pozemk( a

by  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekrodeni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroCeni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrz-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet InGty a dalsi ¢asova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochéazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.




4.3
Subdodavky

4.4

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vysi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich ddvodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své néklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve forme bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepoufije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdégji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zéruka musi byt ucinna nejpozdgji v den
jeitho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zaijistit, Zze bankovni zaruka bude platna a Uc¢inna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.6 [74-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnd pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonc¢eno a Objednatel neobdrz Zaruku za odstrangni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urden,

(©) Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dni po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici napravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)y dojde k napInéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vrétit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zéruku za odstranéni vad.

«




Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostredky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodiené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajistén jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Zaruka za odstranéni vad

Y

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o plevzetl a necdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukoncen jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsitit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokonéi veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v ném?z bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.




4.7

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnickeé osoby, ktera zaruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za predpokladu, ze vsechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Kontrolni prohlidky stavby

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl prfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢f odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

4.8

Bezpeénost a ochrana
zdravi pfi praci

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
,Zhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyteCné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(o)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonéeni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(©) zajistit jakékoli do¢asné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd

a plotd), které mize byt nezbytné z diivodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti

a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

=

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele prodkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a délnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovedny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zameést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat vedkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v ptipadé staveb RSD CR i piislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpUsobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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()  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpenosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pri prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zgjistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

(b)  V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prislusnymi dal$imi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zékladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vOozU.

Porusovani predpist bezpecnosti préce a technickych zafizeni a predpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit vi&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

VytyCeni stavby

4.10

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vityceni stavbyl:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a do¢asnych zabortl) podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi v8ech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeclogického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi priimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelktovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v piipadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizika)objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Céarkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

S ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Preddasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Dobé pro dokonceni

74
Doba pro dokon&eni

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

7.2

Harmonogram

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve [h(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(a) ¢asovy plan zpracovani projektoveé dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o plevzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  prdvodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby].”
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7.3
Prodlouzeni doby

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozormeéni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
parné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokondéen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro piipadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.”

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky:

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-C¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splinénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pred¢asné uzivani

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

»<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnost) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podie pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ uréuijicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred&asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokonéenim;

(©) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruSeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”




Prdvzeti

8.1
Dokoncéeni

8.2

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o plevzeti na kazdou Sekci.”

Oznameni o prevzeti

8.3

Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

(@)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokoneny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neoviivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Uc¢elu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne zadost s uvedenim diivodd a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pred vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-¢lanku.”

Prevzeti ¢asti Dila

s XL

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila]:

,Objednatel mUze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obe Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podie Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdeni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(a) dokoncit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu nakladd ze strany Objed-
natele v pripade, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a
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(©) musi protokolarné predat veskerée vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zptisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Varigcejaclaimy

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»otrany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soudinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci t€chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jegjich radnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je predmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zpUsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikovang ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tiidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni prediozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripocitava prirazka priméreného zisku ani prirazka vyrobni a spravni rezie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pri-

mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli

predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu

s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych nakladd prislusné polozky,

L e
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prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych nakladd piisludné polozky. Tyto pri-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Elanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smldvnifcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méreno a ocenéno na zékladeé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skute¢nych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@)  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve forme Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Mési¢ni vyuctovani

11.3

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pribézné platby

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrnych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i k vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyuétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdaniteiného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.




11.4

Danovy doklad k pribézné platbé 1ze vystavit az po odsouhlaseni vytdétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodeni sudrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
fisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani napravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) neprediozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram),

(@)  nepredioZ nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
teni],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakovaneé z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Zze maximalni celkova vy8e zadrzeni plateb za porudeni Smilouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Platba druhé poloviny
zadrzného

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

11.6
Zaveérena platba

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podplrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zav8re¢né vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zaveérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem wyfedeny podie Cléanku 15 [Resenf
sportl], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavére¢né vyuctovani.
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11.9

Danovy doklad k zaveretné plathé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavereCného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavereCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zaklade odsouhlaseného zavére¢ného vyudtovani.”

Zalohova platba

Neplhénf

124
Platba po odstoupeni

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
LZalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(dy jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$S7 moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnino organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clédnku 7 [Doba pro dokondent];

(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

i) Zhotovitel necdstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

©

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvySsi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smiuvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zptsobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodieni.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiluvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepresahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Riziko a otlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistahi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
»<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Obecné pozadavky
na pojisténi

20

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym plnénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistnd smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost plnéni
pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zejména ustanoveni vylucuiicich &i snizujicich
rozsah pajistného pinéni v pripade neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dlie tohoto Clanku a

(a) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo
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14.3

by  ze paojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného priiemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pgjisteni
dila bude stanoveno, ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
K prijeti pojistného pinéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzavrit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dUsledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pinéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalng 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Gimu zpQ-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojiSténi negjmeéneé ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pgjistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukéam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaiji§téni. V pripadg, 7ze spolupagjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.

Nepojisténi

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.
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Reseéhi sppr

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

ZpUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

Oznameni o nesouhlasu

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.”

15.3
Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

1541

Pod-¢lanek je odstranén véetné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nesocuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s koneCnou platnosti
vyredeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Adjudikace

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

15.2

Oznameni o nesouhlasu

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

15.3
Rozhoddi fizeni

22

Pod-¢lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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